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Государственный комитет 
по делам строительства СССР

Строительные нормы и правила

Организация материально- 
технического хозяйства. 
Основные положения

СНиП Ш-А. 5-62

Взамен п. 6 главы Ш -А.1 
издания 1955 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая глава устанавливает пра­
вила организации материально-технического 
хозяйства, необходимого для осуществления 
планомерного, своевременного и комплектного 
снабжения строительно-монтажных организа­
ций материалами, конструкциями, полуфабри­
катами и оборудованием с целью обеспечения 
-бесперебойного производства строительно­
монтажных работ на объектах строительства и 
окончания их в установленные сроки при ми­
нимальных издержках.

1.2. Организация снабжения строительно­
монтажных организаций материалами, кон­
струкциями, полуфабрикатами и оборудова­
нием включает:

а) определение потребности строительно­
монтажных организаций в необходимых для 
осуществления строительства материально- 
технических ресурсах; установление хозяй­
ственных связей с соответствующими пред­
приятиями и организациями по поставке пре­
дусмотренных планами снабжения материаль­
ных ресурсов, оформление заказов и т. п.;

б) нормирование производственных запа­
сов;

в) организацию складского хозяйства и 
доставки материалов к местам производства 
строительно-монтажных работ;

г) приемку и выдачу материалов, изделий 
и полуфабрикатов;

д) контроль за обеспечением необходи­
мыми материально-техническими ресурсами и 
их расходованием.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ И ПОРЯДОК СНАБЖЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Строительно-монтажные организации 
и заказчики по строительству (в части постав­
ляемых ими материалов и оборудования) 
определяют потребность в материально-техни­
ческих ресурсах исходя из физических объе­
мов работ, предусматриваемых на плановый 
период (год, квартал, месяц) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документацией.

2.2. Потребность в материально-техниче­
ских ресурсах определяется на основании ве­
домостей материалов, конструкций и полу­
фабрикатов, разрабатываемых проектными 
организациями по рабочим чертежам, как 
правило, на здание (сооружение) в целом 
или в случае необходимости (по требованию 
заказчика) на годовой объем работ. При этом 
потребность в материалах для изготовления 
конструкций и полуфабрикатов уточняется 
с учетом программы их производства на пред­
приятиях строительно-монтажной органи­
зации.

2.3. Потребность в материально-техниче­
ских ресурсах, определенная на основе проект­
но-сметной документации, корректируется 
строительно-монтажной организацией с уче­
том экономии, предусмотренной в плане тех­
нического развития и организационно-хозяй­
ственных мероприятий.

У т в е р ж д е н ы
В н е с е н ы Государственным комитетом Срок введения 

1 апреля 1963 г.Академией строительства Совета Министров СССР
и архитектуры СССР по делам строительства 

14 декабря 1962 г.
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Скорректированная потребность служит 
основанием для составления плана снабже­
ния и спецификаций, представляемых в уста­
новленном порядке.

2.4. Вся номенклатура материалов, потреб­
ляемых в строительно-монтажных организа­
циях, классифицируется по группам, видам, 
типам и другим признакам в форме номенкла­
туры— ценника, наличие которого в каждой 
строительно-монтажной организации является 
обязательным.

Номенклатура-ценник разрабатывается по 
десятичной системе с учетом унификации по­
требляемых в строительно-монтажной органи­
зации материалов с их краткой технической 
характеристикой с условным обозначением и 
планово-расчетной ценой.

2.5. Потребность в материалах по видам 
работ внутри строительно-монтажной органи­
зации и для хозрасчетных бригад определяет­
ся по производственным нормам расхода, раз­
рабатываемым в соответствии с указаниями 
п. 5.3. настоящей главы.

2.6. Планомерное снабжение материально- 
техническими ресурсами должно достигаться 
преимущественно путем развития прямых хо­
зяйственных связей между поставщиками и по­
требителями на основе договоров или приня­
тых к исполнению заказов на весь период 
строительства.

2.7. Для обеспечения бесперебойного про­
изводства строительно-монтажных работ по 
утвержденному графику, к договору о постав­
ке материально-технических ресурсов прила­
гается календарный план их поставки.

3. НОРМИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

3.1. Для обеспечения планомерного выпол­
нения программы работ, строительно-мон­
тажные организации должны иметь производ­
ственные запасы материально-технических ре­
сурсов.

Образование производственных запасов 
на конец планируемого периода учитывается 
в расчетах потребности в материалах, кон­
струкциях и полуфабрикатах.

3.2. Производственными запасами счи­
таются все запасы материальных ресурсов, 
находящиеся в сфере строительного производ­
ства (поступившие к потребителю независимо 
от места их хранения), если они не подверг­
лись переработке в процессе строительства. 
Материалы, находящиеся в пути, в нормы 
производственных запасов не включаются.

3.3. Общие размеры производственного 
запаса слагаются, как правило, из следующих 
основных составляющих:

а) текущего запаса;
б) подготовительного запаса;
в) гарантийного (страхового) запаса.
При сезонном производстве или потребле­

нии и доставке материалов речным транспор­
том создается сезонный запас.

3.4. Текущий запас включает количество 
материалов, достаточное для обеспечения бес­
перебойной работы строительно-монтажных 
организаций в период между двумя смежными 
поставками, устанавливаемыми на основе 
договоров.

3.5. Подготовительный запас должен ком­
пенсировать потребность в период приемки, 
разгрузки, сортировки, комплектации, раз­
возки и лабораторного анализа прибывающих 
материалов и определяться в соответствии 
с установленными нормами времени или путем 
хронометража этих работ с учетом наиболее 
рациональной их организации.

3.6. Гарантийный (страховой) запас дол­
жен создаваться для устранения последствий 
возможных отклонений в периодичности и ве­
личины партий поставок от установленных 
норм. Размер гарантийного запаса в днях при­
нимается, как правило, в пределах до 50% от 
текущего запаса соответствующих видов 
основных материалов, по которым устанавли­
вается гарантийный запас.

На материалы, поступающие непосред­
ственно с базисных складов территориальных 
сбытовых (снабженческих) организаций, га­
рантийный запас не устанавливается.

3.7. Производственные запасы должны 
определяться на основе данных о потребности 
строительных организаций в материальных 
ресурсах.

Размеры производственных запасов, необ­
ходимых для бесперебойного ведения строи­
тельных и монтажных работ, исчисляются в 
натуральных величинах и днях, а также в 
стоимостном выражении.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

4.1. Складское хозяйство строительно-мон­
тажных организаций создается преимуще­
ственно в виде центральных баз материально- 
технического снабжения, предназначенных для 
централизованного комплектного обеспечения 
всех строительно-монтажных работ в узле со-



СНиП III-A.5-625 -

средоточенного строительства, оснащенных 
машинами для механизации погрузочно-раз­
грузочных и транспортных работ, а также 
устройствами для правильного складирования, 
хранения и отпуска материалов.

4.2. Центральная база материально-техни­
ческого снабжения предназначается также 
для обеспечения материалами других (пери­
ферийных) строительно-монтажных организа­
ций при соблюдении следующих условий:

а) материалы для этих организаций тре­
буются в небольших количествах и получение 
их по железной дороге непосредственно ог по­
ставщиков экономически нецелесообразно;

б) потребляемые материалы подлежат 
предварительной переработке и подсортиров­
ке (приготовление полуфабрикатов для ма­
лярных работ—шпаклевки, замазки; раскрой 
стекла и пр.).

4.3. В состав центральной базы материаль­
но-технического снабжения включаются скла­
ды строительных материалов и оборудования, 
а также мастерские по подготовке материалов 
к потреблению.

4.4. Размещение складов необходимо про­
изводить на основе технико-экономических 
расчетов, исходя из минимального количества 
перевалок и поступления материалов транзит­
ным путем как на предприятия, так и на 
объекты строительства для непосредственной 
укладки в дело.

4.5. Запасы материалов непосредственно 
на строительных площадках должны быть ми­
нимальными, причем для временного хранения 
ценных материалов следует использовать по­
стоянные здания и сооружения.

При размещении складов вблизи строя­
щихся объектов надлежит соблюдать следую­
щие условия:

а) сооружать склады на площадках, не 
подлежащих застройке в течение периода их 
экешпатации;

б) склады сборных конструкций и изде­
лий располагать в зоне действия монтажных 
кранов или соответствующего подъемно-транс­
портного оборудования таким образом, чтобы 
они не затрудняли производство основных 
строительно-монтажных работ;

в) склады на реконструируемых действую­
щих предприятиях химической и других отрас­
лей промышленности и в первую очередь скла­
ды оборудования располагать с учетом на­
правления господствующих ветров.

4.6. Для хранения материалов, изделий и 
оборудования на удаленных (периферийных)

объектах могут быть созданы участковые 
склады.

4.7. Склады должны строиться по дей­
ствующим типовым проектам в строгом соот­
ветствии с проектом организации строитель­
ства и в зависимости от требований, предъяв­
ляемых к хранению строительных материалов 
и оборудования, — открытыми, частично за­
крытыми и закрытыми (отапливаемыми и не­
отапливаемыми) .

Склады открытые (площадки, платформы, 
полубункера, бункера) предназначаются для 
хранения материалов, не подверженных порче 
о г атмосферных температурных воздействий: 
песка, гравия, кирпича, круглого леса и пило­
материалов, сборных железобетонных ков- 
щрукций, холодного асфальта и др.

Склады частично закрытые предназна­
чаются: для хранения материалов, подвер­
женных порче от воздействия дождя, снега, 
солнечных лучей, но не изменяющихся под 
влиянием температурных колебаний, воздей­
ствия ветра и переменной влажности воздуха; 
для хранения отдельных видов оборудования, 
металла и фракционированных заполнителей 
бетона.

Склады закрытые предназначаются для 
хранения ряда материалов (вяжущих, отде­
лочных и др.), подверженных порче от атмос­
ферных воздействий; для хранения некоторых 
видов металлоизделий, электрооборудования, 
санитарно-технического оборудования, мелких 
и ценных материалов и изделий, а также 
фракционированных заполнителей бетона.

4.8. Хранение горючих и взрывчатых ве­
ществ должно осуществляться в специальных 
складах и хранилищах, в соответствии с дей­
ствующими правилами.

4.9. Загрузка и использование складских 
площадей и емкостей должны осуществлять­
ся в соответствии с действующими нормами 
хранения материалов, конструкций, полуфаб­
рикатов и оборудования.

4.10. Складские помещения должны быть 
оборудованы противопожарными устройства­
ми и всеми средствами, способствующими со­
хранению материалов, изделий и оборудова­
ния.

5. ПРИЕМКА И ВЫДАЧА МАТЕРИАЛОВ, 
ИЗДЕЛИЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

5.1. При приемке, складировании, хране­
нии и транспортировке материалов, конструк­
ций и изделий должны обеспечиваться:
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а) порядок приемки продукции по количе­
ству и качеству, регламентируемый ГОСТами, 
техническими условиями, особыми условиями 
поставки или иными обязательными для по­
ставщика и потребителя правилами;

б) количественная и качественная сохран­
ность материалов, изделий и конструкций;

в) рациональное размещение материалов 
и изделий.

5.2. Все виды поступающих на строительные 
площадки материалов, деталей и конструк­
ций, а также условия их приемки по количе­
ству и качеству должны соответствовать 
ГОСТам, техническим условиям, а также ус­
ловиям, предусмотренным договорами о по­
ставке.

Во всех случаях несоответствия доставлен­
ных партий материалов и изделий стандартам 
строительные организации обязаны предъяв­
лять в установленном порядке заводам-изго- 
товителям и транспортным организациям рек­
ламации.

5.3. Отпуск материально-технических ре­
сурсов со склада на строительство должен 
осуществляться в пределах потребности, оп­
ределенной на основе производственных норм 
расхода материалов на запланированный 
объем строительно-монтажных работ.

Производственные нормы расхода строи­
тельных материалов разрабатываются норма­
тивно-исследовательскими организациями, а 
при их отсутствии — строительными или мон­
тажными трестами в порядке, устанавливае­
мом министерствами, ведомствами, строитель­
ными объединениями, управлениями област­
ных (краевых) и городских исполкомов Сове­
тов депутатов трудящихся.

5.4. Материалы должны отпускаться на 
строительство в соответствии с устанавливае­
мыми для выдачи лимитными картами. Склад 
имеет право выдать для производства работ 
материал лишь в количестве, не превышаю­
щем указанного в лимите.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
И ИХ РАСХОДОВАНИЕМ

6.1. В каждой строительно-монтажной ор­
ганизации должен быть организован контроль 
за выполнением обязательств поставщиков, 
расходованием материальных ресурсов и со­
блюдением установленных норм производ­
ственных запасов.

6.2. Проверка снабжения строительно­
монтажной организации должна обеспечивать 
выявление и использование резервов эконо­
мии материалов на всех стадиях, начиная 
с определения потребности в них и кончая вы­
дачей на производство, с внесением в случае 
необходимости соответствующих коррективов 
в планы снабжения.

6.3. Наблюдение за состоянием запасов 
материалов следует осуществлять по так на­
зываемой системе «максимум—минимум». За 
максимум принимается наибольший текущий 
запас плюс подготовительный и страховой за­
пасы, за минимум — страховой и подготови­
тельный запасы.

При обнаружении превышения максималь­
ного уровня запаса или снижения его ниже 
минимального склад сообщает об этом от­
делу снабжения для принятия оперативных 
мер по доведению размеров запаса до необ­
ходимого уровня.

6.4. Контроль за расходованием материа­
лов на выполненный объем строительно-мон­
тажных работ должен осуществляться на 
основе сопоставления фактического расхода 
основных строительных материалов с их по­
требностью, подсчитанной по производствен­
ным нормам.

Порядок составления соответствующих от­
четов устанавливается ЦСУ СССР.
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