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КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возведение монолитных железобетонных зданий 
в крупнощитовой деревометаллической опалубке ^  

конструкции треста Оргтехстрой Главминкурортстроя

Комплект карт К К Т-4 .1 -21

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект входят следующие карты трудовых процессов:

-  монтаж блоков опалубки;

-  армирование стен;

-  бетонирование стен;

-  демонтаж блоков опалубки;

-  укладка лестничных площадок;

-  установка лестничных маршей.

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта работы 
комплексных бригад строительных управлений Главминкурортстроя при возведении зда­
ний в сборно-монолитном варианте (стены из монолитного железобетона, перекрытия 
из сборных железобетонных плит).

3. Нормативные данные получены на основе наблюдения и отбора наиболее рацио­
нальных приемов труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособ­
лений.

4. Режим труда и отдыха принят из условия оптимально высокого темпа выпол­
нения трудовых процессов в соответствии с 'Основами методики технического нормиро­
вания труда в строительстве". Выпуск 1, приложения 2 и 3.

5. Согласно прилагаемым нормативам и расчетным данным внедрение карт трудо­
вых процессов позволит сократить затраты труда по сравнению с нормами ЕНиР в сред­
нем на 41% за счет применения опалубки, собранной в короба, улучшения организации 
рабочих мест, четкого распределения обязанностей между рабочими и максимального со­
вмещения рабочих операций, а также применения усовершенствованных инструментов, 
приспособлений и оснастки (вилки-захвата, поворотной бадьи объемом 1,6 м и др.).

6 . Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и 
охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11 -70 , §§ 5, 12 и 14.

х )
357519 , г. Пятигорск, Проспект Калинина, 15.
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КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К Т -4 .1 -2 7 .2 6 -7 6

Разработана
институтом Оргпромстрюй 
Минпромстроя СССР

МОНТАЖ БЛОКОВ ОПАЛУБКИ

Откорректирована и рекомендована 
ВНИПИ труда в строительстве 
Госстроя СССР для внедрения 
в строительное производство

Входит в комплект карт К К Т-4 .1 -21  

Возведение монолитных железобетонных зданий
в крупнощитовой деревометаллической опалубке

Взамен КТ

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже блоками 
крупнощитовой деревометаллической опалубки.

1.2. Показатели производительности труда „  п _
г По карте По ЕНиР

2
Выработка на 1 чеп.-день, м рабочей поверхности 174 ,0  28,6

2
Затраты труда на 1 м рабочей поверхности, 

чеп.-ч 0 ,05  0 ,28

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключитель­
ные работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет 
применения крупнощитовой деревометаллической опалубки из отдельных блоков вместо 
деревянной из готовых щитов, более совершенной организации труда рабочих в звене и 
их более высокой квалификации.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: уложить плиты перекрытия и приварить их за­
кладные части к закладным частям ригелей; вынести на перекрытие разбивочные оси 
стен здания; установить арматуру стен и ригелей; произвести антикоррозионную защиту 
всех закладных деталей; доставить на рабочее место ящик с инструментами и контейнер 
с металлическими детали и.

X ) 300600 , г. Тула, Проспект Ленина, 108.

1
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2.2. Поверхности щитов блоков, соприкасающиеся с бетоном, должны быть очи­
щены от остатков бетона и смазаны эмульсией.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1 . Исполнители:

бетонщик 1У разряда (Б ± ) -  1

бетонщик И! ' ( б 2 > -  1

бетонщик 11 " (Б 3 ) -  1

3 .2 . Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Строп четырехветвевой Чертеж 1094j треста 
Мосоргстрой 1

Лестница приставная длиной 2800 мм Чертеж К Б -6 8 0 2 2 ^  
Гипрооргсельстроя 1

Лом строительный ГОСТ 1405-7  2 3

Молоток ГОСТ 11042-7  2 1

Лопата ГОСТ 36 20-63 1

Комплект гаечных ключей ГОСТ 10112-71 1

Ящик для инструментов - 1

Контейнер для стальных деталей - 1

Метр стальной складной ГОСТ 7 253-54 2

х )
1J3095 , Москва, Ж—95, Б. Полянка, 51а.

х х )
125080. Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 3.

м
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4 ,1 . Операции по монтажу крупнощитовой деревометаппической опапубки выпол­
няют в следующем порядке: стропят и подают блок опалубки к месту установки; уста­
навливают блок по маякам на перекрытие; выверяют по осям и расстроповывают его.

4 .2 . Организация рабочего места

рабочие места бетонщиков

1 — установленные блоки опалубки; 2 — щиты опалубки; 3 — арматурные каркасы; 

4  — ящик с инструментами; 5 — контейнер со стальными деталями; 6 — место ус­

тановки блока опалубки

3
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К Т -4 .1 -2 7 .2 6 -7 6 4 .3 . График трудового процесса

Время, мин
4 £ „  X

№ Наименование
Й Ь
s 8 к

А т X 
Н  СО 5
CD d  7п/п операции О  BS 62

§  Й 2
Он Ф

н о, с 
h к  оСО 9*4 8 12 16 20 24 28

с  ь

Разметка места установки 
блока опалубки

Е
1 Е

1
6,0 12,0

2

2 Строповка и подача блока опа­
лубки к месту установки

]

L

5з 4,5 4,5

3
Очистка перекрытия от му-

1 ]
5i

4 ,5 9 ,0сора 1 ]
э2

к !
4

выверка щитов Б 1 19,5 39 ,0
,гч2

Переход к месту установки еле- I ;1
1,55 дующего блока (или подготов­

ка к монтажу отдельных щитов)
I
*2

3,0

Итого на один усредненный блок (30  
тоном)

м^ поверхности, соприкасающейся с бе— 67,5

Примечание. Остальное время бетонщик занят на других работах (очистка и 
смазка щитов опаяубки при ее демонтаже, прием бетонной смеси и т.п.),

4 .4 . Описание операций

х )N° по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда; 
графику характеристика приемов труда

1 РАЗМЕТКА МЕСТА УСТАНОВКИ БЛОКА ОПАЛУБКИ; 6 мин; Б ^  Б ; метр

Бетонщики Б^ и Б^ отмеряют требуемое 

расстояние от отметок, вынесенных гео­

дезистом на перекрытие, и графитовым 

стержнем наносят риски на плиты пере­

крытия параллельно разбивочным осям. 

Затем они проверяют установленную опа­

лубку проемообразоватепей, наличие за­

кладных деталей на арматуре и их креп­

ление

; Ha один усредненный блок (30  м поверхности, соприкасающейся с бетоном).

И
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Продолжение К Т—4 .1 —2 7 .2 6 -7  6

1 2

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА БЛОКА ОПАЛУБКИ К М ЕСТУ УСТАНОВКИ; 4 ,5  мин;
Б ; приставная лестница, строп

О

Бетонщик Б приставляет к опапубоч—
«3

ному блоку лестницу, поднимается по 

ней на настил, принимает ветви стро­

па и поочередно зацепляет крюки стро­

па за монтажные петли блока. За­

тем он спускается с опалубочного 

блока, убирает лестницу в сторону и 

подает команду машинисту крана по­

дать опалубочный блок к месту уста­

новки. Машинист выполняет команду, а бетонщик следит за  подъемом и переме­

щением блока над площадкой

4  УСТАНОВКА БЛОКА ОПАЛУБКИ И ВЫ ВЕРКА ЩИТОВ; 1 9 ,5  мин; Б ^  Б ; лом, 
строп, приставная лестница

Бетонщики Б^ и Б^ принимают блок 

опалубки и устанавливают его на пе­

рекрытие по нанесенным рискам. За­

тем они по лестнице поднимаются на 

настил установленного блока и отцеп­

ляют крюки стропа. При несовпадении 

лицевой поверхности щитов опалубки 

с рисками бетонщик Б ^  спускается 

через люк внутрь блока опалубки и, 

упираясь ломом в раму, к которой кре­

пится щит, по командам бетонщика Б^ рихтует щиты в проектное положение. 

Бетонщик Б^ при помощи винта механической системы опалубки ослабляет на­

тяжение тяг и фиксирует ими щиты в рабочем положении

5J
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