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Ведом ост ь раб о чих черт еж ей 
оснодноео ком плект а

Лист Наименование
Приме-
чание

1 Общие данные (начало)

5 Общие данные /окончание)

6 Схема организации работ по монтажу изоля'
ции цилиндрической стенки

7 Схема организации работ по монтажу
изоляции крыщц

8 Схема пооперационной установки одной пане
ли на цилиндрической стенке

9 Схема навески панели и подъема пане-
ли со стенда

W Схема строповки теплоизоляционных
конст рукций

и Калькуляция трудовых затрат по изоля-
ции цилиндрической ст енки

12 Калькуляция трудовых затрат по изоляции
крыши. График производство работ

Условные обозначения и изображения

К Т П П  ~ Конструкция теплоизоляционная пол но сбор- 
ноя панельная

КТППК’ Конструкция теплоизоляционная полно­
сборная панельная ка р н и зн а я  EZD -  Маты минераловатные прошивные

| i &  -  Армирующая металлическая сетка. Вид.

Армирующая металлическая сетка. Сечение.

Типовой проект разработ ан б соответ­
ствии с дейстВующими нормами и праВилами.

/лаВный инженер проекта Бобкова Н.И

П Р ГД Д И ЗД Ц И Я  Р Д б О Т

1. п в щ и е  УКАЗАНИЯ
1.1. Проект произВодстВа работ по теплоВой изоля­

ции резерВуароВ стальных Вертикальных цилиндрических 
для мазута емкостью 50 м3 разработан на осноВании 
исходной документации :

рабочих чертежей но теплоВую изоляцию /проект 
альбом АТ И1 разработчик ВНИПИТеплопроект);

чертежей (общих Видов, план оВ,разрезоВ)разработчик ЦНИИ 
Проектстальконструкция,  ((рундаментоВ) разработчик Фун- 
даментпроект.

1.2. ТеплоВую изоляцию Выполнять но цилиндрической 
стенке и на крыше резервуара.

1.3. Для теплоВой изоляции цилиндрической стенкирезер 
Вуора применяются конструкции теплоизоляционные пол­
носборные толщиной80мм, для крыши - маты минералоВат­
ные прошиВные В обкладках из сет ки с двух сторон, 
реш ет ки  и покрытие из алюминиеВого листа.

IU. Основная конструктибная характеристикарезер- 
Вуара : объем SO м3, Высота цилиндрической части
А,А8 м , диам ет р 3,77дм.
Резервуар обустроен люками, ограждением, патрубка­
ми для Врезки тру допроВодо б, деталями для устройстВа 
лестницы и площадки и дет алями для крепления  
изоляции.

■ г. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, транспортирование 
И ПРИОБЪЕКТНОЕ ХРАНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОН­
НЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
2.1 УслоВця поставки теплоизоляционных конст­

рукций и изделий определяются,исходя из следующих 
условий их изгот овления и монтажа.

2.1.1 При изготовлении теплоизоляционных изделий 
и заготовки элементов т еплоизоляционных конст­
р у к ц и й  на заводах :

Ввиде изделий по номенклатуре ,Вьтускаемых 
заводами ;

изделий,ВВиде комплектных теплоизоляционных 
конструкций [с раздельной поставкой конструктиВных 
элементов основного и покровного слоев)с последующей

сборкой из этих элементов полносборных панельных кон­
струкций НО месте их м о ^ т о ж о .

г.1.2 Изделия по номенклатуре выпускаемые заводами, 
поставляются В заводской упаковке и промаркированными.

2.1.3 Комплектные теплоизоляционные конструкции 
Заводского изготовления поставляются :

элементы основного слоя 6 заводской упаковке и 
промаркированными;

элементы покровного слоя т олько в плотных 
пакет ах .

2.1. А Транспортировка комплектных т еплоизо­
л яц и о н н ы х к о н ст р укц и й  и и зделий осущ ест  - 
В л яет ся а в т о т ра нспорт ом  в комт ейме -  
р а х .

2.2. Хранение изделий и комплектных теплоизо - 
ляционных к о н ст р у к ц ц ц  на пр оизводст вен­
ных ба зах С У  и на м о н т а ж н о й  пл о и ц а д -  

кг о сущ ест в л яе т ся  в у с л о в и я х , обеспечива­
ющих их Сохранность от увлаж нения (в  кры т ы х  
скла дах, nbd навесами или 8 конт ейнерах).

з. полт гаькл К ПРПИЗВШЕТОУ р д б п т

3.1. До начала монтаж а изоляции Выпол­
нить С ледую щ и е р а б о т ы  :

3.1.1 Генподрядчику - Очист ит ь площ адки В 
Зоне произВодстВа работ  от строительного 
мусора, ост ат ков м ат ер иалов, спланироват ь  
п л о щ а д к и  с уст ройст вом  подъездов к н и м ;

подвест и в зо н у  п р оизводст ва работ  
Э л е кт р о эн ер ги ю ;

соорудит ь с к л а д с к и е  п о м ещ ен и я  для 
хр а н е н и я  т еп л о и зо л я ц и о н н ы х к о н ст р у к ц и й  
и изделий ;

уст роит ь ограж дение р а б о ч е й  з о н ы ;

Прийя

Ян8. Н-

ГИП БобкоВа
Н. контр.
Иач.отд ИкоБ
T/f./пехн.
З аВ . гр .
Инж.Тк

лист

АрзамасоВа

HoBukoBq
Аьзамасо1
Лазарева Е Е !

ZSM
251091

7 0 4 -1 -2 4 6  с. 9 2 -  Т И 2

ьнои
= _ JкольньЮ’цшинаричм 
iQ9i мазута емкостью -Би куом

Ст адий Л и с т  \A u c m o i

Общ и е  данные 
) начал о)

12
внипи

ТЕПЛаПРОЕКТ

ZS604 - 05 3 Формат А2



]И
нВ

.лА
по

дл
\П

од
пи

ск
 и 

Эо
/ло

|Д
уо

/и.
«/л

/^
а4

 
/\

ль
бо

К\
 S

3.1.2. Монтажной организации-полностью закончить 
монтаж металлоконструкции резерВуара, смонтировать 
Закладные детали для крепления обслуживающих площадокц 
лестниц,приВарить детали для крепления изоляции, устро­
ить ограждение на кр ы ш е ;

проВести испытания резерВуара ВсоотВетстВиис 
действующини техническими услоВиями сдать под 
изоляцию по акту;

поверхность резерВуара очистить от грязи, ржав­
чины и окрасить антикоррозийным составом;

резерВуар освободить от Воды, использованной 
при гидравлическом испь/тании.

3.1.3. Организации исполнителю теплоизоляционных 
работ - установить и подготовить, к работе 
средства механизации и лодмащиВания,смон­
тировать стенд для сборки панелей на 
месте монтажа}

доставить на монтажную площадку комп -  
лектные конструкции для изготовления па- 
мелей, мат ериалов и изделий для изоляции 
кры ш и В объеме двухсменного запаса ;

укомплектовать бригады изолировщиков с 
обеспечением рабочих инструментом, при сносов 
лениями, инвентарем, средствами индивиду­
альной заицить!}

проВести инструктаж рабочих по техноло­
гии монтажа тепловой изоляции и безопас­
ности работ.

3. 2. Приемка под изоляцию должна быть 
оформлена актом за  подписью представите­
лей генподрядчика, монтажной организации 
и организации исполнит еля теплоизоляци­
онных работ  .

Ь. МПНТДЖ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН

4.1. Изоляция цилиндрической Стенки ре­
зервуара выполняется с подъемника гидравлическо­
го АГП-12 с подочей панели со стенда автомобиль­
ным краном К С -3561К  или другим грузоподъемным 
Краном с соответствующей характеристикой 
по грузоподъемности и Высоте подъема.

4.1.1. В целях обеспечения безопасности робот 
по монтажу тепловой изоляции в связи с одно­
временной работой автогидроподъемника и  
кранаtработа этих механизмов производится

в следующем порядке:
Вначале производится подъем панели со стен­

да сборки (смотри лист fO) автокраном на за­
данную Высоту , 6 это время авто гидроподъ­
емник должен находится В нерабочем поло - 
ж ении}

затем положение поднятой панели фик­
сирует ся;

после этого автогидроподъемник плавно при­
ближается люлькой к панели;

производится навеска панели на стенку 
баков, пооперационную установку одной пане­
ли смотри лист д.

U.2. Устройство изоляции выполняется в 
следующей последовательности:

Вночале монтируются панели нижнего еоризонтоль- 
ноео первого ряда по Всей окружности резервуара,на- 
Веска панелей производится с применением инвен­
тарных средств подмащиВания /

затем монтируются Второй и последующие 
ряды панелей, установка панелей произво­
дится Верт икальными рядам и с помощью 
механизмов.

4.3. Монтаж панелей ведется захватка­
ми, состоящими из дВух смежных Вертикаль­
ных рядов панелей, на всю высоту цилиндри­
ческой части резерВиора. Направление мон­
тажа панелей на захватке снизу Вверх.

44. Монтаж изоляции Вести оправа налево  .

К  монтажу панелей каждой последую - 
щей захватки приступать только после 
окончания монтажа п а н е л е й  В предыдущей 
захватке.

4.5. В ходе монтажа изоляции должен быть уста­
новлен контроль За установкой панелей строго по 
Вертикали с помощью отвеса.

4.6. Панели между собой закрепит ь самана  -  

р еза ю щ и м и  винт ам и .

4.1. Разгрузку комплектных конструкций и 
подъем готовых панелей производить автомобиль­
ным краном КС-3561К с помощью стропа за захва­
ты или петли (смотри лист 9 ) .

Привязан

ТЯТЯ?

3

4.3. Выполнение тепловой изоляции осуществляет 
бригада из 7 чел. , 6 том чи сл е : 2 чел.-на сборке по- 
нелей ]2чел* -на  монтаже панелей ;  1 чел. -  на строповке,
2 чел. -машиниста (на кране и на автогидроподъемник 
Продолжительность робот смотри лист  / < ?

4.9 Схему строповки теплоизоляционных конст- 
рукций смотри лист Ю

5.МПИТДЖ ИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ

5.1 Монтаж изоляции крыши Выполнять согласно 
разработанной схемы но листе  7 Т

5. 2  Изоляцию вести от края крыши к центру и спра­
ва налево.

5.3 Монтаж изоляции выполнять захватками. Коли­
чество захват ок W . Изоляцию на захватке про­
изводить по конст рукт ивным слоям.

5.4 Расстановки р а бочих по ф р о н т у  работ  
производить В пределах каждой захватки.Па каж ­
дой захват ке монтаж изоляции Выполнять до полного 
его завершения покровным слоем. Работы по ко н ­
структивным слоям  в е с т и  с  опережением каждо­
го предь/дущ его слоя.

5.5 До монтажа изоляции маты и алюминиевые 
листы изготовляют, рулон up уют в мастерских и В кон­
тейнерах автотранспортом доставляют но объект 6 
объеме двухсменной потребности.

5.5 Подъем теплоизоляционных конструкций на 
Крышу осуществлять в контейнерах или о паке­
тах автокраном.

5.7 Изолировщики, работающие на крыше, 
должны Закрепиться предохранительнь!ми поя - 
сами к металлоконструкциям крь/ши (клюкам, 
ограждению и др.) .

5.6 Выполнение тепловой изоляции осущест­
вляет бригада из 3 чел.

S.9 Продолжительность работ, состав бри - 
гады смотри лист 12.

ГИП

f/av.omB.
DimexH.Заб.г*.

БобкоВа
Н.КОнт р ЬрзамасоБа
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Резервуар стопьнои Верти 
калёный цилиндрический для 
мазута емкостью 50 куб.м

• ОпоЭиМ Лист ЛисгпоС
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Внимание /
К монтажу элементов обслуживающих 

площ адок и л е ст н и ц  на крыше баков  
монтаж ной организации приступить толь-  

ко после полного окончания т еплоизоляци­
онных работ на ней. При В ьт о л н е н и и р а ­
бот монтажной организацией должна 
быть обеспечен а сохранность тепловой 
изоляции от повреж дений.
Эти условия оговорены в чертежах проек­
та ЦНИИПроект стальконст рукция.

6. ПРПИШ ДЕВЕННЫ Й КОНТРОЛЬ  3 / 7

к д ч е с  т ам  т е п л о и зо л я ц и о н н ы х  р л б о т

6.1 Производственный контроль за качест­
вом работ Включает два Вида контроля : 
входной и операционный.
Результаты контроля фиксируются в журнале 
работ.

6.2 Входному контролю подлежат все виды 
поступающих на объект теплоизоляционнь!Х кон­
струкций ,  изделий и материалов. При входном кон­
троле производится проверка соответствия 
Конст рукции, изделий и материалов ст ан­
дартам , техническим условиям ,  паспортам, 
о  также проверка выполнения требований 
по транспортировке и хранению.
Входной контроль осуществляет началь­
ник участка или прораб .

6.3 Операционный контроль за качеством 
работ осуществляется В процессе и после вы­
полнения работ по заготовке /6 мастерских) 
U монтажу теплоизоляционных конструкций.
В ходе контроля оперативно выявляются дефек­
ты и причинь/ по их устранению и предупреж­
дению. При операционном контроле проверя­
ется соблюдение технологии Вьтолнения 
теплоизоляционных работ согласно требо­
ваниям настоящего проект аt соответствие 
выполняемых работ рабочим чертежам 
тепловой изоляции ,  а также соблюдение усло­
вий Выполнения работ обеспечивающих сохранность

теплоизоляционных конструкций и изделий от ув­
лажнения в процессе транспортировки, хра­
нения и Выполнения работ* Операционный 
К онт ролЬ  осуществляется производителями 
работt мастером и бригадиром.

7  ТЕХНИКИ дЕЗППДСНПСТИ И  
ПРПТИ&ППОЖДРиЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7 /  Все работы по тепловой изоляции долж­
ны производится В строгом соответствии со 
ОНиП Ш-4-80„ Техника безопасности в строитель­
стве^ в частности следующими разделами: 
разделы 4) 2-fan2.1-2.14;2.16- 2.IS;2.20)2.22) 2.27; 
2.29-2.33); 3 ) 4 -/п. 4.21); S-(n.nS.1-S.2;S.15) }
7-/n.n. 7.1- 7.6); 12-[n.n.12.1-12-3);12.11- 12.17).

7.2 Дополнительно необходимо осуществить 
следующие мероприятия:

1) до начала работ Все рабочие должны пройти 
инструктаж о правилах безопасного ведения работ;

2) рабочие(работающие на высоте, должны 
пройти медицинское освидетельствование^олж- 
ны быть признаны годнь»ми к роботе на Высо­
те, пройти обучение и быть не моложе 18лет)

3) в рабочей зоне должны быть вывешены пре­
дупреждающие об опасности плакат ы, анало­
гичные плакаты должны быть Вывешены во 
всех опасных местах ;  на переходах через дей­
ствующие железнодорожные пути, в районе 
работы подъемных кранов и др Рабочим разре­
шается пользоваться только указаннь/ми админи­
страцией проходами и лестницами;

4) все рабочие должны быть обеспечень/  за­
щитными каскам и, работающие на вь/соте- 
-испытанными предохранительными поясами.

5) при производстве работ необходимо вести 
постоянный надзор за исправным состоянием 
автогидроподъемника/ авт окрана и его гру­
зозахват ны х присп особл ен ий.

73 Указания по контролю выполнения 
т ребовании безопасност и.

7.3.1 Контроль за выполнением требований 
безопасности осуществляется производителем

Лрибязан

ЙнЬ.Ы-

__________ ;___________________ ______  4

работ ила маст ером ;
7.3.2 Контроль за содержанием Вредных Веществ 

в Воздухе рабочей зонь! должен осуществляться 
санцтарно-эпидемической станцией в соответ­
ствии с требованиями ГОСТ 12.1.016-79.

1.3.3 Проверка состояния средств индиви­
дуальной защиты должна производиться в со­
ответствии с требованиями, установленны­
ми нормативно - технической документацией 
на средства индивидуальной защиты.

7.3.4 При производст ве р а б о т  д ол ж ен  о с у ­
щ е ст в л я т ь ся  к о н т р о л ь  :

1) к  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  о т б о р у  и про - 
В е р к е  з н а н и й  р а б о т а ю щ и х  л и ц f д о п у ск а е м ы х  
к у ч а с т и ю  В п р о и зв о д с т в е н н о м  п р о ц е с с е ;

2) к исходным м ат ериалам , кот орые не 
должны оказывать вредного действия но ра­
ботающих  ;

3 ) к размещению производственного оборудо­
ван ия и организацией рабочих мест ;  I

4) к хранению и транспортированию исход­
ных материалов)

5) за соблюдением противопожарной безо­
пасности при п р о и з в о д с т в е  работ ;

6) к способам ведения погрузочно-разгру­
зочных работ  ;

7) к передвижению транспортных средств 
В пределах производственной площадки  •

В се  виды  р а б о т , п рои зводим ь/е п р и  и з о л я ­
ц и и  б а к о в -а к к у м у л я т о р о в , бака  а в а р и й н о г о  пе­
релива и р е з е р в у а р а  в ы п о л н я т ь  со ст ро гим  
со б л ю д ен и е м  п р а в и л  п о ж а р н о й  б е зо п а сн о ст и  
при п р о и з в о д с т в е  ст р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  
работ  П П Б - 0 6  86 ГУ ПО МВД СССР, с о г л а с о в а н ­
ны х с  Го сст р о е м  С С С Р  Ы я Д П -1042-1.

ГИП
Нач.отд.
За£. i

Бобкова
Н.Крнть Арзамасом

ИкоБГл.техн. НоБико&аАрзамасоЬ
Инж.Гк \Лазаы>&ои ё

М Мюоя
2Ш)

704-1-248 с. 92 - ТИ2

юр стальной верти - 
калЬншцилиндрической для 
мазута емкостью SO кубм

Стадий Лист

Общие данные 
(продолжение)

ЛистоБ
/г

внипи
ТЕПЛОПРОЕКТ

ZS6 0 <t-0S 5  Формат А 2
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Ведомость потребности & механизмах, инструменте и средствах подмену икания
И о и м е н о В а н и е , 
т и п , м а р к а

О бозначение
докум ент а И з г о т о в и т е л ь

{(рличество для изоля­
ции
стен крыше

С р е д с т в а  т р а н с п о р т и р о в  к  и  изделий и ко н ст р у к ц и й
Автомобиль -  самопогруз­
чи к А Э 0308, шт 1 4

К о н т ей н ер  К З - 2 , 8 , шт Т У 36-2729 - 8 S
П а к е т  П -3 ,  шт Пр. У -10168 

ВНИПИТеплопроект
-

Г р у з о п о д ъ е м н ы е .  м е х а н и з м ы
Крон авт ом обильны й  
K C - Z 5 6 iK  ;  шт

Ивановский завод автомо­
бильных кранов 1 1

Стропы гризовые . шт Т У 35-2032- 77 /ёоргиу-Дежский завод ИЗ иМК 2 2
Отрon 4 С К -4,0 ХЛ/1600, шт r0CT2SS73~82

С р е д с т в а  для подслащ ивания
Подъемник аВт ом обиль- 
н ы й  А ГП - 12, шт

ВКТИ М онт аж -  

строймеханиэация Трест „Строим ехани зац ия У

Инст румент  и пр исп особ ления на монтаже изоляции (стен и кры ш и!
Приспособление для монтажа 
прошивных матов ПМ-73 ,шт ТУ 36 - 1669 - 73

Ново-милетский механический 
Завод треста „ Т&пломонтож4 1 1

Нож дисковы й И Д-210 А, шт ТУ36-2399 - 81 Ленинградский механически 
з-д трест аАСоюзтеплострой" 1 1

Щуп для зам ера толщины 
и з о л я ц и и , шт

Пр. AГ- 36446 
ВНИПИТеплопроект 1. 1

К у са ч к и  для т еплоизоля- 
ц и о нн ы х р а б о т , шт ГУ  36-1922-76

Ленинградский меха нич ее кич 
3-д треста „Со юзтеплост рои У 1

Рулетка измерительная ме­
талл ичеека  я  РЖ-2, шт ГОСТ 7 S0 2 -S9 1 1
Дрель р учн а я  2ДР-00, шт Е Н  0 9 . Ю 1 ГорлоВский машиностроителе 

ный 3-д им, 0. М. Кирова У 1
Инструмент для односторон­
ней клепки С ТД -256, шт

Пр .  СТД526.000. ОООЛС 
бнИПИТеплопро акт 1 1

Отвертка слесари о-м он­
т аж ная, шт ГОСТ 17199-99

Горьковский 3-д электроном - 
тажных инструментов 
ГпаВелектоомонтажсг 1 1

Инструмент , станки и механизмы для ра бот ы  в маст ерских

Кромкогибочный станок 
К ГС -15*1000. шт

Пр. У- 3 7 1 4 3  
ВНИПИТеплопроект У

Ножницы ры чаж ны е п р и ­
водные ПРН Г-1,2 *1650, шт ТУ36-1976- 86

Ленинградский Завод трес­
та „ Союз т еп л  ост рой /

Н а и м е н о в а н и е , 
т и п , м а р к а

О б о зн а че н и е
д о ку м е н т а

И  3 г о т о в и т  е л  ь Количество оля изоля­
ц и и
стен крыши

Механизм для р е з к и  
Л ист а О Т Д -9 А, ш т TU 36-1S2S-9S

Механический з-д  V ?  3 
треста „ Сантехдеталь " — У

Механизм для В а л ьц е ва ­
ния царе СЩ -Pf шт Т У 36-1197-83 то же — 1

Механизм для вальцевания 
царе С Т Д -2 8 , шт Т У 3 6 -И 9 8 -9 8 —  п— — У

Механизм ральцепрокат -  

ны й СТД-16А шт ТУ36-1610-8 S - У

Универсальная приводная  
зиг^машина У  В М-1,5п -75,шт ТУ36-789- 76

Ленинградский завод 
т рест а„ Союз тепло cm рой - 4

Ножницы ножевые электри- 
уеские ИЭ-5405, шт ГОСТ 20254- 86

Рост овский завод 
п Элект роинст рум ент ' - 1

Электрозаточныи станок 
ИЭ -9 7 0 З Б , шт Т У 22-4796 - 80

Д а у е а в п и п с к и й  завод 
„ Электроинструмент  "

— У

Н ож ниц ы  п р я м ы е , шт Т У 36-/917- 76 Ленинградский меха нич. з -д — 1
Нож ницы лекальнь {е,левы$ 
п р а в ы е , шт ТУЗ 6-7 6 4 -7 6 то же — 4
Линейка измерительная 
металлическая, шт ГОСТ 427- 75 - — 1

Киянки фор нов очные , шт ГО С Т  71175-74 — 4
Ш т ангенциркуль, шт ГОСТ 766 - 8 0 — 4
Угольнцки поверочные, ш/п ГОСТ 3 4 4 9 -7 7 - У

Зубило сл е са р н о е , шт ГОСТ 7Z11- 72 — 4
Бородок слесарны й, шт ГОСТ 7 2 1 4 -7 2 — У

И н д и  В и д у  а л  ь н ы е  ср ед ст ва  з а щ и т ы
Каски строительные, шт ГОСТ 12.4.87-84 7 3
Очки за щ и т н ы е . шт ГОСТ 12.4.QQ3-8Q 2 2
Респират ор Щ Б-1, шт ГОСТ 244.028-76 2 2

Рукавицы брезентовые, пар ГО С Т 12.4. 010-75 7 3
Пояс предохранительный, шт ГОСТ 5 7 1 8 - 7 7 & 3

Ведомость потребности В инструментах и приспособлениях составлено но осно­
вании норм потребности,разработанной ВНИПИТсплопроект ом на бри году : 
для изоляции стен - б  у  ел., д л я  изоляции крыши - 3 уел, н а  сборке панелей - 2 уел.

Привязан

Ш ТПГ

Wau*-t 6&№ Щ{

7 0 А - 1 - 2 ^ | 8 с . д г - Т И 2

ербуор стольной Верти 
рамный цилиндрической дляма 

та емкостью го кибм
СтодиА Лист Ли cm обГИП Вобк оба

Н. Контр Арзанасобс,
(fay, отд Йко8 
Гл тех н Новик обо
Зав, гр.
И Иск. ТкхЛао о ре Ва

АрЗанассКа
2Ш9,

Обилие дан нь Iе

12

внипи
ТЕЛЛОПРОЕКТ
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Ведомость трудоВых затрат

НаименоВание

П о к а  з а т е л ь

С т е н к а К р ы ш а

Работы на монтаже, чел.-дн

Разгрузка и подъем теплоизоля -
ц и о нн ы х м а т ериалов 0,1 о. о

Сборка полносборных панельных
конструкции КТПП и КТрПК 1.0 —

И зо ляпа я к о н ст р у к ц и я м и  КТПП
и КТПП-К 2,6 —

Изоляция матами минераловат-
ными проиииВными на сет ке 0, 1 0,9

Уст ановка полуфут л яров для
изоляции люков — 0,3

П окры т ие изоляции олю м иние-
вым ли ст ом 0,2 1

Обслуж ивание м еханизм ов 2,0
И т о го  : 6.0 3,0

Р а б о т ы  в м а с т е р с к и х
И зго т о вл е н и е  д ет а л е й  покры -

глия и з о л я ц и и 0,1 0,2
И зго т о в л е н и е  пол у  ф ут л яр о в — 0,7

И т о г о : 0,1 0,9
В с е г о : 6,1 3,9_______

в

Технико-экономические показат ели по устройству изоляции

Н а и м ен о в а н и е

Показатель

С т е н к а КрЬ!ШО

Объ ем работ
Основной с л о и , м3

полносборные конструкции и,з
маты 1

П о к р о в н ы й  слое7, м2 2.6 17.2

Тру доем кост ь, чел.-дн.
На монтаже 6.0 3.0
В м аст ерских 0.1 0,9

И т ого 6.1 3.9

Заработ ная плата, рч<$, коп
На монтаже 39 -J4 18-23
В м а ст ер ски х 0 -2 7 6 -1Ь

И т о го 39-61 2*-37

В ы работ ка м*/чел.- дн.
Н а монтаже 0,72 0,33
На монтаже с учетом работ

6 мастерских 0.7 0.26

Продолжительность работ 1 1

70Ь - 1-2Ь 8 с . 92- Т И 2

у !р ч в я з а н ГИП БобкоВа Ю&шРезерВиар ст альной бергпчг Стадия Лист с п 3 0 2

И. контр Арэамасоба к о л ь н ё ю  ц и л и н д р и че ски й  для 
м а зут а  е м ко ст ью  SO к у б .м

Р 5 пиНач.отд ИноВ -= iS.№St
Г л т е ^ НобикоВа

О б щ и е  д а н н ы е  
( о к о н ч а н и е )

ВНИПИ 1 
ТЕЛЛОПРОЕКТ]ЗаВ.гр. АрзомасоВа

\Ин8.г/’- | —
2 S 6 0 « - 0 S  7 Формат А2
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АВтогидроп одъемник 
А Г П - 1 2

АВтогидроподъемник А ГП -12

К р о н  аВт вмобильыый K C -2 S G 1 К

АВтонощцна для достатки 
теплоизоляционных изделий

i .Указания по организации работ  см. листы 2 ,3  .

Z  Пооперационную уст ано&ку п ан ел ей  Ом. лист & . 
зЛехнико-Экомомические показат ели  по уст ройст 8у  

и зо л я ц и и  см. лист  S.

Привязан

ИнВ■ Ы-

Иау. отд. ИкоВ

Пн ж . В к.

ГИ П  БовкоВа
Ч. контр АрзанасоВа

Гл. теки. ЧоВикоВа
Зав, гр. 4/оза/часо8а

Ж

LM

Ш я
ШН
шш

1  Ш С хгт
г ш п
ш и

70^н-г>\ Зс.эг-ти2

Резервуар стальной Bepigu- 
мазута емкостью SO киб.м

ема организации работ по монтажу изоляции ццлин- 
Орическои с т е н к и

Стадия Л и ст  ЛисгпоЁ

12
ВНИПИ

ТЕПЛОПРОЕКТ
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Покрытие из алюминиевого

докладны е д ет а ли

Кран автомобильный 
К С - 2 5 5 1 К

теплоизоляционных изделий

0 Установка матоВ теллоизоля* 
ционных и сшибка проволокой

Приборны е дет али

ЛрцВязан

Ин8.*Г-

/. Указания по организации работ см. Лист 2,3
2. Последовательность Выполнения работ по про~ 

цессам но черт еже обозначено  (7 ) ...(§ )•
3. Техника-экономические показат ели по 

устройстВу изоляции см. лист $

ГИП

Чоч.отд

Заб- гр.

Бобкоба
И. Контр 4раа*«ас<г&

ИкоЁ
fir, тех h Но&икоба

Арзамасоё* L

Инж. ГкМазареВо

- м
M Z
\Ц21

7 0 Ч - 1 - 2 к д с .  9 2 - Т И 2

¥2^*7 №si
osfssi KQ/ibHbiu цилиндрический с.. .
Ш9! мазута емкостью 50 киб.м Р

РезерКуор стальной верти j втоди* л и стилисток 
Кольныи ии/шнорическии для _ „

IИШ Схема о р г а н и з а ц и и  
МММ работ по монт аж у  
PS/Mi изоляции кры ш и

1г
анипи

ТЕППОПРОЕКТ

2 5 6 0 4 - 0 5  9  Формат А 2
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1 положение 2 положение 3 положение Ц положение
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5 * 9

кооперационная установка одной теплоизоляционной панельной конструкции
/ положение -подвести поднятую панель 2горяда к песту стыковки (В нижней части) 

с панелью f90ряда. т
г положение - постепенно приблизить панель к цилиндрической стенке резервуара « л3 положение - освободить панель от захвата и навесить верхними ее петлями за бандаж
4 положение - установить и Закрепить панель 6 Проектное положение

На схеме показана последовательность пооперационной установки 
одной панели 2го ряда на цилиндрическую стенку резервуара;
Установка панелей на последующих рядах аналогична данной. '

у с к и - г ' н в е . э г - т и г

Pesepiyap с№а/?бн$!П&р/л1/~
КМШ/Ы мазута емг&ян
Схема paonepayaawarft/c/rr<a//0#A'aa0koi/ ла#е>/к/

2Sjpa у  а а£//7£/а#раае&'ау

Листов

а
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ОбосноВание 
(ЕН и Р и др.)

НаименоВание работ Единица
измерения

Объем
работ

Норма времени 
на единицу 
измерения 

чел. - voc

Затраты труда 
на обилий объем 

работ 
чел.- день

Расценка на 
единицу  
измерения 

руб. - коп.

Стоимость затрат 
трудя на общий 
объем работ , 

рчб. - коп.
Работ ы  В м а ст е р ск и х

ЕН и Pr 1988 GE11-5U. ИзеотоВление дет алей покрытия изоляиии от-
табл. 3, 1 дельных уча ст ко в резервуара М* 2,6 0,10 0,1 о -ю Л Q-27

И т ого 0,1 0 -2 7
Р а б о т ы  на монтаже

ЕНиР. 1987.SE1-S. Ра згоизка т еплоизоляционны х материалов
табл 2. rt*fa,б. К'075(ЛР-2)

----------- р г------------------------  ----
Ираном 100 т 0,01 33,0 0.1 19-31 0-19

EH а Р,1986,§Е11Щ N2B.npu~ Сборка полносбооных панельных конструкций
менен. из элементов основного и покровного слоев м* S6 0,21 1Л 0-14,1 7-90

НИ С-19, Тема И* 1-1-2 Иэоляиия 1°гояоиса стенки резервнаоа констрик*
Проект параграфа норм ииями полносборными панельны ми КТПП м 2 за 0Л 1.9 0-20.6 10-11

То же Изоляиия 2 ого и последующих ярусов ст енки
резервиара конструкциями полносборными п а -
нельными КТПП м2 1в 0.S3 1,2 0-ЗЗЛ 6 -0 1

ЕНиР 1987 §Е11-6. И золяиия отдельных участков резервуара матами
Ы'Ча К-1.11ВЧ-1) минераловатными прошивными на сет ке м 2 2,6 ОЛЗ 0.1 о -зо л а -79

ЕНиР. 1381 $£11-13. Покрытие изоляции отдельных участков резер~
табл 3.^*1 K-tilB4-1) By ара алюминиевым ли ст ом м2 2,6 0,72 0.2 0 -S 3 .2 1-38

И т о г о 9.9 26 -3 8

О б с л у ж и в  а  н и  е механизмов
Затрата Времени Обслуж ивание аВт огидроподъем ника чел. - день 1 6,2 1 6-Ь в 6 -4 6

Затрата Времени О б сл у ж и в а н и е  к р а н а Чел. * день 1 6.2 1 6 -48 6 -4 6

И т о го  : 2 12-96
Всего на  монтаж е: 6.9 39 -39-
В с е г о  : 7.0 39-61

1
$
i

1
СГ
с

< 8

1

1

!

<4

I

704-1-2 Ь8 с. 9 2 - Т И 2

Привязан ГИП Бобкова iSJffflРезервуар стальной Beprnu* Стадия Лист Листов
У. контр йрэанassk Мл кальШи цилиндрически для 

мазута емкостью SO куб.м Р и У 2Нач.отд. Иков ^ ?ImГл.техыНовикова Hiel*—&М9/Калькуляция трудовых 
Затрат по изоляции 
стенки

в м и п и
Т Е Л П О П Р О Е К ТЗав. гр. Д р з о м с о б шш

muИнж.йк Попова Г
Z560£t~0S 13 Формат А 2



z
о

to
- D
c ;

< c

* §
о

> 6

О б о сн о ва н и е  
lE H  u p  и dp)

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
Е д и н и ц а
и зм е р е н и я

О бъем
р а б о т

Норма времени  
на е д и н и ц у  
и з м е р е н и я  

чел. - ча с

Затраты труда 
на обилий объем 

р а б о т  
чел. -день

Р а сц е н к а  на  
е д и н и ц у  

и зм е р е н и я  
руо. - коп.

Стоимость Затрат 
труда на обилий 
объем р а б о т  

руб. -к о п .

Р о б от ы  В м а с т е р с к и х
EH и P. 1988. $E11-S4 И зг о т о в л е н  и е п о л у ф у т л  я ров для и зо л я ц и и
табл. 3. N 7 л ю к о В м г 9 .2 1, 3 0.7 1-1 0 9-79

f/Zi/Л  1988.fE11-59 И з г о т о в л е н и е  д е т  а л  е й  п о к р ы т а  я

т абл. 3 . N 1 из а л ю м и н и е в о г о  л и с т а м* 13 0.19 0 .2 о - ю л 1-35

И т о г о  : 0.9 6 -1 9

Р а б о т ы  н а  м онт аж е.
ЕНч P, 19в 7, f£  1-5, то6л.21 
Hlo.6; K-Q.7S /ПР-2) Р а з г р у з к а  т е п л о и з о л я ц и о н н ы х  м а т ер и а л о в ______ 100 т_____ о ,о 9 33.0 0.2 19-31 0 -7 7
EHuP, 1367, pe 1-6, табл.2 
a117a,6. & г K.-0.75(ПР -2J Подъём т еп л о и зо л яц и о н н ы х м а т е р и а л о в 100 т о .о 9 4 5 .3 0.2 3 5 -3 0 1 -0 1

EHuP. 1988.§E11-S: riba И зо л я ц и я  м а т а м и  м и н е р а л  оВ о т  мы м и  п р о -

K'1.1/SV-rJ; K-f.3164 yf) ш и В н ы м и  6 о б к л а д к е  из с е т к и м г 13 0 .5 6 0.9 0 - 3 9 .5 5 -1 0
Е^чР;тз^/1Щто6л.-3 
Hi: K-VlB4~i)] К-1.31&Ч-8) П о к р ы т и е  и зо л я ц и и  а лю м и н иевы м  л и с т о м м г 13 0 .9 3 1,5_______ 0 -6 9 .1 8 - 9 8
EHuP, 1988 *$ E-11-19таблЗ 
N9. K-1.1/ВЧ-1); К-13(64-8)

----------- pi— ..................... .....—...—--------------------------------------—.... . ■—
Уст оноВка полуфутляроВ для изоляции люкоВ м * 4.2 0 .5 7 0.3 0 - 0 6 1 -9 3

И т о г о  : 3.1 18-2 3

В с е г о  : 9,0 2 0 -3 7

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Е д и н и ц а
и з м е р е н и я

О б ъ е м
р а б о т

З а т р а т ы  т р у д а Сост ав б р и га д ы  
и и с п о л  ьзуем ы е  

м е ха н и зм * / *

Р аб о ч и е  дни
на единицу  и зм е р ен и я  

чел. -  час
на обсц и и 
объем р а б о т  

чел. -день 1 2 3 Ч 5 6 7 8 9 10

Работ ы  В м а с т е р с к и х  
по и зо л яц и и  к р ы ш и  
по и зо л я ц и и  с т е н к и

М * 

м *

17,2
2.6

J 0,91 1,0

Термоизолировики к  
Орозр. - 1 чел.)
3 разр. ~ 1 чел.

2 чел.

Р а б о т ы  н а  м о н т а ж е
1. И зо л я ц и я  к р ы ш и

2. И з о л я ц и я  с т е н к и
а) сб о р к а  п а н е л е й
б) м онт аж  и з о л я ц и и

м1 17,2 1,08 3.1
3.0

Т ерм оизолироВ и^чк  
ЧразрИчел) Зразр-1 чел.) 
2 р а эр .-1  чел.

Зчел.

м * 56 0.21 п
Термоизолировиц и К  

Spa эрг 1чел.) 9-разр.- Мел 
Зразр. ’2  чел.; 2разр. - /  чел. 
Машинист *fразр.-2  чел. 
Аотогидропооъемник АГп-12 
К ран  K t -2561-К

х 5 чел.м * 58.6 0,77 5 J L
5,0

В с е г о чел. - дн 11.0
10.0
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