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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания предна­
значены для определения стоимости строитель­
ства предприятий, зданий и сооружений, осу­
ществляемого на территории Российской Фе­
дерации

Методические указания разработаны в со­
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Положением о Гос­
строе России, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 25 ян­
варя 1999 г. № 95.

Положения, приведенные в Методических 
указаниях, обязательны для всех предприятий 
и организаций независимо от принадлежности 
и форм собственности, осуществляющих капи­
тальное строительство с привлечением средств 
государственного бюджета всех уровней и це­
левых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осу­
ществляется за счет собственных средств пред­
приятий, организаций и физических лиц. Ме­
тодические указания носят рекомендательный 
характер.

Методические указания содержат основные 
сведения о системе ценообразования и смет­
ного нормирования в строительстве, сложив­
шейся в Российской Федерации в условиях раз­
вивающихся рыночных отношений.

Методические указания имеют в своем со­
ставе общие методические положения по оп­
ределению стоимости строительства на всех 
стадиях разработки предпроектной и проект­
ной документации, составлению сметных рас­

четов (смет), формированию договорных цен 
на строительную продукцию, рекомендации по 
проведению расчетов за выполненные подряд­
ные работы, а также по использованию авто­
матизированных (компьютерных) систем.

Положения настоящего документа распрос­
траняются на объекты капитального ремонта 
зданий и сооружений всех отраслей народного 
хозяйства с учетом особенностей, отраженных 
в соответствующих методических документах 
Госстроя России.

В Методических указаниях приведены фор­
мы сметных документов и договорных цен на 
строительную продукцию, терминологический 
словарь основных понятий, используемых в 
системе ценообразования и сметного норми­
рования в строительстве для условий рынка.

В Методических указаниях учтены требо­
вания и положения правовых и нормативно- 
методических документов по состоянию на 1 
марта 1999 г.

Замечания и предложения по дальнейшему 
совершенствованию Методических указаний сле­
дует направлять по адресу:

117987, Москва, ГСП-1, ул Строителей, 8, 
корп. 2, Управление ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве и жилищно-ком­
мунальном хозяйстве Госстроя России или Меж­
региональный центр по ценообразованию в стро­
ительстве и промышленности строительных ма­
териалов (МЦЦС) Госстроя России.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШ ЕНИЙ

1.1. Общие положения

1.1.1 Действующая система ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве вклю­
чает в себя строительные нормы и правила — 
часть 4 СНиП «Сметные нормы и правила» (Госу­
дарственные федеральные сметные нормативы — 
ГФСН-81) и другие сметные нормативные до­
кументы (в дальнейшем именуются — смет­
ные нормативы), необходимые для определения 
сметной стоимости строительства. Они входят в 
«Перечень нормативных документов по строи­
тельству, действующих на территории Российс­
кой Федерации», выпускаемый систематически 
Госстроем России.

Сметные нормативы — это обобщенное на­
звание комплекса сметных норм, расценок и 
цен, объединяемых в отдельные сборники. 
Вместе с правилами и положениями, содер­
жащими в себе необходимые требования, они 
служат основой для определения сметной сто­
имости строительства, реконструкции и ка­
питального ремонта зданий и сооружений, 
расширения и технического перевооружения 
предприятий всех отраслей народного хозяй­
ства.

1 1 2. Сметной нормой называется совокуп­
ность ресурсов (затрат труда работников стро­
ительства, времени работы строительных ма­
шин, потребности в материалах, изделиях и кон­
струкциях и т.п ), установленная на принятый 
измеритель строительных, монтажных или дру­
гих работ.

Главной функцией сметных норм является 
определение нормативного количества ресур­
сов, необходимых для выполнения соответству­
ющего вида работ, как основы для последую­
щего перехода к стоимостным показателям.

Сметные нормы могут быть использованы 
для определения потребности в затратах труда, 
строительных машинах, материалах, изделиях 
и конструкциях при разработке проектов орга­
низации строительства (ПОС) и проектов про­
изводства работ (ППР).

Сметными нормами предусмотрено произ­
водство работ в нормальных (стандартных) ус­
ловиях, не осложненных внешними фактора­
ми. При производстве работ в особых услови­
ях: стесненности, загазованности, вблизи дей­
ствующего оборудования, в районах со специ­
фическими факторами (безводность, высокогор- 
ность и др.) — к сметным нормам применяют­
ся коэффициенты, приводимые в общих по­
ложениях к сборникам нормативов.

Правила определения стоимости отдельных 
видов работ приводятся в технической части 
соответствующих сборников сметных норм

1.2. Виды сметных нормативов и основы 
новой системы нормативов

1 2.1 Сметные нормативы подразделяются 
на следующие виды :

государственные федеральные сметные нор­
мативы — ГФСН-81 (часть 4 СНиП «Сметные 
нормы и правила»);

производственно-отраслевые сметные норма­
тивы — ХЮСН-81 (часть 4 СНиП «Сметные нор­
мы и правила»);

территориальные сметные нормативы — 
ТСН-81;

фирменные сметные нормативы — ФСН-81.
Вместе со «Сводом правил по определению 

стоимости строительства в составе предпроект- 
ной и проектно-сметной документации» (СП 81- 
01-94), содержащим в своем составе основные 
правила разработки и применения сметных 
нормативов, а также определения сметной сто­
имости строительства, все сметные нормативы 
образуют систему ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве (табл. 1).

Основные понятия, применяемые в систе­
ме, приведены в терминологическом словаре 
(прил 1).

1.2.2. Сметные нормативы подразделяются 
на элементные и укрупненные (табл. 1).

К элементным сметным нормативам отно­
сятся'

элементные сметные нормы в цены базисно­
го уровня на виды ресурсов, в том числе Сбор­
ник сметных норм и расценок на эксплуата­
цию строительных машин (С Н иП  4.03-91), 
Сборник сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции (СНиП 4.04-91), Сборник смет­
ных цен на перевозки грузов для строительства 
(СНиП 4.04-91) и другие;

элементные сметные нормы и расценки на 
виды работ, в том числе сборники сметных норм 
и расценок на строительные работы (СНиР-91 
или СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91) вместе с Об­
щими положениями по их применению, сбор­
ники ресурсных сметных норм (РСН) на мон­
таж оборудования и специальные строительные 
работы, сборники сметных норм и расценок на 
ремонтно-строительные работы (СНиР-91р) и 
другие.

К укрупненным сметным нормативам отно­
сятся:
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Т а б л и ц а  1

СМЕТНО-НОРлзЕАТИВНАЯ БЛЗА
С И С Т Е М ! ЦЕНООБРАЗОВЛЛТИЯ'И СЧЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Государственные федеральные сметные нормативы (ГФСН-81), вводимые в дей 
ствие Госстроем России, нли часть 4 СНнП ^Сметные наряды н правила»——***—* —W — я — — a— « i n   ......... -~---Д-|11П~1~Г>ТТЛ 1Г~Г11Т1«>1~Г1П11 ■тиУ—— я— итп

Нормативы смежных 
систем ценообразования

Свободные (рыночные) и 
регулируемые цены и та­
рифы на продукцию про- 
изаодственно-техчичес- 
кого назначения и услуги

Сборник сметны' цен га мгтер.<- ■ Общие положения Укругпечнв е C6cp*iHV'H ук-
алы изделия и конструкции ( i по применению нсрмаыкы на- рупненно(х по-
2-х томах и 4-.\ частях), в т ч сме'-ных корм и кладчых расхо- чаз^телеЧ базис-
для строительства в районах расценок на строч- доз го основ- ной стоимости

Крайнего Севера к отдельных тельные работы, kl.m видам по видам работ
“ес-’юстях, поир2вменчых к шчфс 2, 1 стрс'телгсгьа, (УП5С ВР),
кнм. шифр I. СНиП 4 04-91 СНиП 4.02-91 1 шифр 5 щлф|з 7

Сборни., сметных це« Сбооники ресурсных смет- Обще-отраслевой Сборнк'кн показа-
на перевозк/ грузов ных нсом (РСН) на монта- нсризти смет- точен стоимости на
дгя строительства, жнь.е и специальные стсо- ней прибыли, виды работ(сбор-

шндр ^^НнП 4 04-91 ] итегьные работы, шнфр 3 шиф}. 5 Hhhh ПВР), ШИШр 7

Общие положения Сборник сметных норм Укрупненные ресурсные
пс применению ре- дополнительных затрат м>рма'рн8Ы (УРН) и ухру-
сурсных СМеГНЫХ при производстве строп- пьепные показатели ре-
норм на монтаж тельно-мечтгкных работ сурсов (УТ1Р) по отдел ь-
оборудования, в зимнее 5семя (НДЗ-91), чым видам сгроительст-

щ"фр 3 шчф-.' 5#CW-»P А07-°! г?, шифр 8

Сборники рас це - I  
нок ьа монтаж обо- i 
рудовання, шифр 3, 

СНиП 4.06-91

Сборник смет- Укрупненные показатели стоимости
ьых иорм за- строительства (УПСС). укрупненные

трат нг строк* е- сметные нормы (УСН) на здан«я, со-
лье* во времен- оруженич, конструкции и виды работ;

ных зданий и со- прейскуранты на строительство зда-
орухенкй, шнфр ний и сооружений (ПРЗС); укрупнен-
5. СНиП 4.09-91 ные расценки (УР), шнфр 9

Общие положения по при­
менению расценок на мон­
таж оборудования, шифр 3

СНиП 4 06-91

Нормы заготовн- Сметные нормы затрат на
телььо-складс- оборудование и инвентарь
ких расходов, общественных и админи-

шнфр 5 стративных зданий

Сборники сметных норм и 
расценок на ремонтно- 
строительные работы, 
шифр 4, (СНиР -91Р)

Другие 
норматив»!, 

шифр 5
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Продолжение табл.1

ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ

Производственно-отраслевые сметные нормативы (ПОСН-81), вводимые в дей­
ствие министерствами Российской Федерации, другими федеральными органа- 

ми исполнительной власти и отраслевыми структурами

Районные (по бассей­
нам, объединениям, 

отдельным стройкам и 
т п ) сметные цены на 
материалы, изделия и 
конструкции, шифр J

Элементные смет­
ные нормы на спе­
циальные работы 
(реставрационные 

и т п ), шифр 3

Укрупненные ресурсные 
нормативы (УРН) и укруп­
ненные показатели ресур­
сов (УПР) по отдельным 

видам производственного 
строительства, шифр 8

Свободные (рыночные) 
и регулируемые цены и 
тарифы на продукцию 

производственно- 
технического 

назначения и услуги

Районные (по бас­
сейнам, объедине­
ниям, отдельным 
стройкам и т а )  

ресурсные нормы 
на специальные 
работы, шифр 3

Укрупненные показатели 
стоимости строительства 
(УПСС); укрупненные 

сметные нормы (УСН) на 
здания, сооружения, кон­
струкции и виды работ; 

прейскуранты на строите­
льство зданий и сооруже­
ний (ПРЗО; укрупненные 
расценки (УР) на строите­
льство объектов производ­

ственного назначения, 
________ шифр 9________

Сметные нормы затрат на обору­
дование и инвентарь производств 

венных зданий, шифр 9

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Территориальные сметные нормативы (ТСН-81), вводимые в действие 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Зональные сметные це­
ны на местные строите­
льные материалы, изде­
лия и конструкции (ре­
гиональные каталоги ба- 

зовых цен), шифр 1

Элементные сметные нор­
мы на специальные работы 
(реставрационные и т .а ) с 
применением местных 
строительных материалов, 
__________ шифр 3_________

Укрупненные ресурсные 
нормативы и показатели 

ресурсов по объектам жи­
лищно-гражданского на­

значения, шифр 9

Свободные (рыночные) 
и регулируемые цены и 
тарифы на продукцию 

производственно-техни­
ческого назначения 

_______и услуги_______

Укрупненные сметные норма­
тивы на строительство объ­

ектов жилнщно-гражданского 
назначения, шифр 9

ФИРМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ I
Индивидуальные Индивидуальные ресурс- Индивндуаль- Укрупненные ресурс-
сметные цены на ные нормативы на отдель- ные нормы на- ные нормативы й по-

местные и привоз- ные виды работ, учитыва- кладных расхо- казатели ресурсов. Свободные (рыночные)
ные строительные юшке реальные условия дов и сметной учитывающие реаль- и регулируемые цены к
материалы, изде- деятельности конкретного прибыли для ные условия деятель- тарифы на продукцию
пня и конструх- исполнителя работ, фир- конкретной пости конкретного не- производственно-

ции, шифр 1 менные сметные нормы ), организации, полнителя работ, технического
шифры 2-4 шифр Э шифр 9 назначения и услуги
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сметные нормативы, выраженные в процен­
тах, е том числе:

нормативы накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ, а также ук­
рупненные нормативы накладных расходов по 
основным видам строительства;

общеотраслевой норматив сметной прибыли; 
сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (СНиП 4.07-91);

сметные нормы затрат на строительство вре­
менных зданий и сооружений (СНиП 4.09-91); 

другие;
укрупненные сметные нормативы и показа­

теля, в том числе укрупненные показатели ба­
зисной стоимости строительства (УПБС), ук­

рупненные показатели базисной стоимости по 
видам работ (УПБС ВР), сборники показате­
лей стоимости на виды работ (сборники ПВР), 
укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и 
укрупненные показатели ресурсов (УПР) по 
отдельным видам строительства, сметные нор­
мы затрат на оборудование и инвентарь об­
щ ественных и адм инистративны х зданий  
(НИАЗ), сметные нормы затрат на инструмент 
и инвентарь производственных зданий (НИПЗ) 
и другие.

Перечень действующих нормативно-мето­
дических документов Госстроя (Минстроя) Рос­
сии с их полным названием, на основании ко­
торых определяется стоимость строительства, 
приведен в прил 2.

2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.L Основания для определения стоимости, 
классификация строительной продукции и 

виды сметной документации

2 1.1. Стоимость строительства новых, рекон­
струкции, расширения и технического перево­
оружения действующих предприятий, зданий и 
зооруж ений (в дальнейшем — строительство 
предприятий, зд а н и й  и сооружений) --  сумма 
ккежных средств, требующихся для его осушес- 
ГЕлекия, определяемая в составе предпроектных 
проработок (обоснований инвестиций).

Сметная стоимость строительства предпри­
м и , зданий и сооружений — сумма денежных 
:редств, необходимых для его осуществления в 
зоответствии с проектными материалами

Сметная стоимость является основой для 
зпределения размера капитальных вложений, 
финансирования строительства, формирования 
уговорных цен на строительную продукцию, 
>асчетов за выполненные подрядные (строи- 
ельно-монтажные, ремонтно-строительные) 
йботы, оплаты расходов по приобретению обо- 
удования и доставке его на стройки, а также 
озмещения других затрат за счет средств, пред- 
смотренных сводным сметным расчетом. На 
снове сметной документации осуществляют- 
я также учет и отчетность, хозяйственный рас- 
ет и оценка деятельности строительно-мон- 
ажкых (ремонтно-строительных) организаций 
I заказчиков Исходя из сметной стоимости 
щределяется в установленном порядке балан- 
овая стоимость вводимых в действие основ­
ах  фондов по построенным предприятиям, 
щаниям и сооружениям.

При определении стоимости применяются 
[акие понятия, как: новое строительство, рас­

ширение, реконструкция, техническое перево­
оружение и поддержание мощностей действу­
ющих предприятий, а также работ по капиталь­
ному ремонту зданий и сооружений.

К новому строительству откосится возведе­
ние комплекса объектов основного подсобно­
го и обслуживающего назначения вновь созда­
ваемых предприятий, зданий и сооружений, а 
также филиалов и отдельных производств, ко­
торые после ввода в эксплуатацию будут нахо­
диться на самостоятельном балансе. Новое стро­
ительство осуществляется на свободных терри­
ториях в целях создания новой производствен­
ной мощности.

К расширенна) действующих предприятий 
относится строительство дополнительных про­
изводств на ранее созданном предприятии, а 
также возведение новых и расширение сущес­
твующих отдельных цехов и объектов основно­
го, подсобного и обслуживающего назначения 
на территории действующих предприятий или 
примыкающих к ним площадках в целях со­
здания дополнительных или новых производ­
ственных мощностей.

К расширению действующих предприятий 
относится также строительство филиалов и про­
изводств, входящих в их состав, которые после 
ввода в эксплуатацию не будут находиться на 
самостоятельном балансе.

К реконструкции действующих предприятий 
относится переустройство существующих цехов 
и объектов основного, подсобного и обслужи­
вающего назначения, как правило, без расши­
рения имеющихся зданий и сооружений основ­
ного назначения, связанное с совершенствова­
нием производства и повышением его техни­
ко-экономического уровня и осуществляемое
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по комплексному проекту на модернизацию 
предприятия в целях увеличения производ­
ственных мощностей, улучшения качества и 
изменения номенклатуры продукции, в основ­
ном без увеличения численности работающих 
при одновременном улучшении условий их тру­
да и охраны окружающей среды.

При реконструкции действующих предпри­
ятий могут осуществляться следующие мероп­
риятия:

расширение отдельных зданий и сооруже­
ний основного, подсобного и обслуживающего 
назначения в случаях, когда новое высокопро­
изводительное и более совершенное по техни­
ческим показателям оборудование не может 
быть размещено в существующих зданиях;

строительство новых и расширение сущес­
твующих цехов и объектов подсобного и об­
служивающего назначения,

строительство на территории действующе­
го предприятия новых зданий и сооружений 
того же назначения взамен ликвидируемых, 
дальнейшая эксплуатация которых по техни­
ческим и экономическим условиям признана 
нецелесообразной.

К техническому перевооружению действую­
щих предприятий относится комплекс мероп­
риятий по повышению технико-экономическо­
го уровня отдельных производств, цехов и учас­
тков на основе внедрения передовой техноло­
гии и новой техники, механизации и автома­
тизации производства, модернизации и заме­
ны устаревшего и физически изношенного обо­
рудования новым, более производительным, а 
также по совершенствованию общезаводского 
хозяйства и вспомогательных служб.

При техническом перевооружении действу­
ющих предприятий могут осуществляться ус­
тановка на существующих производственных 
площадях дополнительного оборудования и 
машин, внедрение автоматизированных систем 
управления и контроля, применение радио, те­
левидения и других современных средств в уп­
равлении производством, модернизация и тех­
ническое переустройство природоохранных 
объектов, отопительных и вентиляционных сис­
тем, присоединение предприятий, цехов и ус­
тановок к централизованным источникам теп­
ло- и электроснабжения. При этом допускают­
ся частичная перестройка (усиление несущих 
конструкций, замена перекрытий, изменение 
планировки существующих зданий и сооруже­
ний, а также другие мероприятия) и расшире­
ние существующих производственных зданий 
и сооружений, обусловленные габаритами раз­
мещаемого нового оборудования, и расшире­
ние существующих или строительство новых 
объектов подсобного и обслуживающего назна­

чения (например, объектов складского хозяй­
ства, компрессорных, котельных, кислородных 
станций и других объектов), если это связано с 
проводимыми мероприятиями по техническо­
му перевооружению.

К поддержанию мощности действующего 
предприятия относятся мероприятия, связанные 
с постоянным возобновлением выбывающих в 
процессе производственной деятельности ос­
новных фондов. В основном это относится к 
добывающим отраслям и производствам.

К капитальному ремонту зданий и сооруже­
ний относятся работы по восстановлению или 
замене отдельных частей зданий (сооружений) 
или целых конструкций, деталей и инженер­
но-технического оборудования в связи с их 
физическим износом и разрушением на более 
долголвечные и экономичные, улучшающие их 
эксплуатационные показатели.

2.1.2. Основанием для определения сметной 
стоимости строительства служат:

проект и рабочая документация (РД), вклю­
чая чертежи, ведомости объемов строительных 
и монтажных работ, спецификации и ведомос­
ти на оборудование, основные решения по ор­
ганизации и очередности строительства, при­
нятые в проекте организации строительства 
(ПОС), а также пояснительные записки к про­
ектным материалам;

действующие сметные нормативы, а также 
отпускные цены и транспортные расходы на 
оборудование, мебель и инвентарь;

отдельные, относящиеся к соответствующей 
стройке, решения федеральных и других орга­
нов государственного управления.

В случае, когда отсутствуют необходимые 
сметные нормативы в действующей сметно­
нормативной базе, а также для специализиро­
ванных строек (в том числе линейных), в со­
ставе проекта могут разрабатываться индивидуа­
льные сметные нормы в соответствии с форма­
ми, приведенными в Методических указаниях 
о порядке разработки государственных элемен­
тных сметных норм на строительные, монтаж­
ные, специальные строительные и пусконала­
дочные работы, принятых и введенных в дей­
ствие постановлением Госстроя России от 24 
апреля 1998 г. № 18-40.

2.1.3. Формы сметной документации поз­
воляют составлять ее в определенной после­
довательности, постепенно переходя от мелких 
к более крупным элементам строительства, 
представляющим собой вид работ (затрат) — 
объект — пусковой комплекс — очередь строи­
тельства — строительство (стройка) в целом.

Применительно к составлению сметной до­
кументации объектом строительства является 
отдельно стоящее здание (производственный
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корпус или цех, склад, вокзал, овощехранили­
ще, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение 
(мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со 
всеми относящимися к нему обустройствами 
(галереями, эстакадами и т.п ), оборудовани­
ем, мебелью, инвентарем, подсобными и вспо­
могательными устройствами, а также, при не­
обходимости, с прилегающими к нему инже­
нерными сетями и общегогощадочными рабо­
тами (вертикальная планировка, благоустрой­
ство, озеленение и т.п.).

Если на строительной площадке по проек­
ту возводится только один объект основного 
назначения, без строительства подсобных и 
вспомогательных объектов (например: в про­
мышленности — здание цеха основного назна­
чения; на транспорте — здание железнодорож­
ного вокзала; в жилищно-гражданском строи­
тельстве — жилой дом, театр, здание школы и 
т.п), то понятие «объект» может совпадать с 
понятием «стройка».

Пусковой комплекс — совокупность несколь­
ких объектов (или их частей) основного произ­
водственного и вспомогательного назначения, 
энергетического, транспортного и складского 
хозяйства, связи, внутриплощадочных инженер­
ных коммуникаций, благоустройств и других 
объектов, являющихся частью стройки или ее 
очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспе- 
тивает выпуск продукции или оказание уедут, 
предусмотренных проектом, и нормальные ус- 
ювия труда для обслуживающего персонала 
югласно действующим нормам.

Очередь строительства — часть строительств 
й, состоящая из группы зданий, сооружений и 
етройств, ввод которых в эксплуатацию обеспе- 
мвает выпуск продукции или оказание услуг, 
!редусмотренных проектом. Может состоять из 
дного или нескольких пусковых комплексов.

Стройка — совокупность зданий и соору­
жений различного назначения, строительство, 
деширение или реконструкция которых осу- 
цествляются на объем продукции, определен­
ий в предпроектных проработках (обоснова- 
1иях инвестиций) по единой проектной докум­
ентации в объеме, определенном сводным 
метным расчетом или сводкой затрат.

2.1.4. Сметная стоимость строительства в со- 
игветствии с технологической структурой капи- 
альных вложений и порядком осуществелния 
[еятельности строительно-монтажных организа- 
(кй подразделяется по следующим элементам: 

стоимость строительных работ; 
стоимость работ по монтажу оборудования 

монтажных работ);
затраты на приобретение (изготовление) 

борудования, мебели и инвентаря; 
прочие затраты.

2.1.5. Для определения сметной стоимости 
строительства проектируемых предприятий, 
зданий, сооружений или их очередей составля­
ется сметная документация, состоящая из ло­
кальных смет, локальных сметных расчетов, 
объектных смет, объектных сметных расчетов, 
сметных расчетов на отдельные виды затрат, 
сводных сметных расчетов стоимости строитель­
ства, сводок затрат и др.

Сметная документация составляется в уста­
новленном порядке независимо от метода осу­
ществления строительства — подрядным или 
хозяйственным способом.

Локальные сметы являются первичными смет­
ными документами и составляются на отдельные 
виды работ и затрат по зданиям и сооружениям 
или по общеплощадочным работам на основе 
объемов, определившихся при разработке рабо­
чей документации (РД), рабочих чертежей.

Локальные сметные расчеты составляются в 
случаях, когда объемы работ и размеры затрат 
окончательно не определены и подлежат уточ­
нению на основании РД, или в случаях, когда 
объемы работ, характер и методы их выполне­
ния не могут быть достаточно точно определе­
ны при проектировании и уточняются в про­
цессе строительства.

Объектные сметы объединяют в своем со­
ставе на объект в целом данные из локальных 
смет и являются сметными документами, на ос­
нове которых формируются договорные цены 
на объекты.

Объектные сметные расчеты объединяют в 
своем составе на объект в целом данные из ло­
кальных сметных расчетов и локальных смет и 
подлежат уточнению, как правило, на основе РД.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат 
составляются в тех случаях, когда требуется оп­
ределить, как правило, в целом по стройке раз­
мер (лимит) средств, необходимых для возме­
щения тех затрат, которые не учтены сметными 
нормативами (например: компенсации в связи 
с изъятием земель под застройку; расходы, свя­
занные с применением льгот и доплат, установ­
ленных правительственными решениями, и т.п.).

Сводные сметные расчеты стоимости строи­
тельства предприятий, зданий и сооружений 
(или их очередей) составляются на основе объ­
ектных сметных расчетов, объектных смет и 
сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Сводка затрат — это сметный документ, 
определяющий стоимость строительства пред­
приятий, зданий, сооружений или их очередей 
в случаях, когда наряду с объектами производ­
ственного назначения составляется проектно­
сметная документация на объекты жилищно­
гражданского и другого назначения. Она состав­
ляется по форме № 2 приведенной в прил. 3.

9



2.1.6 Одновременно со сметной докумен­
тацией по желанию пользователя в составе про­
екта и РД могут разрабатываться ведомость 
сметной стоимости строительства объектов, 
входящих в пусковой комплекс, и ведомость 
сметной стоимости объектов и работ по охране 
окружающей среды.

Ведомость сметной стоимости объектов, вхо­
дящих в пусковой комплекс, составляется по 
форме № 6, приведенной в прил. 3, в том слу­
чае, когда строительство и ввод в эксплуата­
цию предприятия, здания и сооружения пред­
усматривается осуществлять отдельными пус­
ковыми комплексами. Эта ведомость включает 
в себя сметную стоимость входящих в состав 
пускового комплекса объектов, а также общеп­
лощадочных работ и затрат.

Ведомость сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей природной среды 
составляется в том случае, когда при строитель­
стве предприятия, здания и сооружения пред­
усматривается осуществлять мероприятия по 
охране окружающей природной среды. Ведо­
мость может составляться по форме № 8, при­
веденной в прил. 3. При этом в ней, как прави­
ло, сохраняется нумерация объектов и работ, 
принятая в сводном сметном расчете. В ведо­
мость включается только сметная стоимость 
объектов и работ, непосредственно относящихся 
к природоохранным мероприятиям

2.2. Основные положения системы 
ценообразования н сметного нормирования в 
строительстве и методы определения сметной 

стоимости

2 2.1. Для определения сметной стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооруже­
ний (или их очередей) составляется следующая 
документация:

в составе проекта:
сводка затрат (при необходимости); 
сводный сметный расчет стоимости строи­

тельства;
объектные и локальные сметные расчеты; 
сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
в составе рабочей документации (РД) — объ­

ектные и локальные сметы.
2 2.2. Стоимость работ в локальных сметах 

(расчетах) в составе сметной документации 
может приводиться в двух уровнях цен:

в базисном уровне, определяемом на основе 
действующих сметных норм и цен (1991 или 
1984 г.);

в текущем (прогнозном) уровне, определяе­
мом на основе цен, сложившихся ко времени 
составления смет или прогнозируемых к пери­
оду осуществления строительства.

2.2 3. Сметная документация составляется с 
учетом информации о текущем изменении цен 
на различные применяемые в строительстве ре­
сурсы. Эта информация может быть получена 
на договорной основе в региональных центрах 
по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), 
Межрегиональном центре по ценообразованию в 
строительстве н промышленности строительных 
материалов (МЦЦС) Госстроя России, а также 
в органах государственной статистики.

2.2.4. При составлении смет (расчетов) мо­
гут применяться следующие методы определе­
ния стоимости:

ресурсный;
базисно-индексный;
ресурсно-индексный;
базисно-компенсационный;
на основе банка данных о стоимости ранее 

построенных или запроектированных объектов- 
аналогов.

2.2.5. Ресурсный метод определения стои­
мости — калькулирование в текущих (прогноз­
ных) ценах и тарифах ресурсов (элементов за­
трат), необходимых для реализации проектно­
го решения. Калькулирование ведется на осно­
ве выраженной в натуральных измерителях пот­
ребности в материалах, изделиях, конструкци­
ях, данных о расстояниях и способах их достав­
ки на место строительства, расхода энергоно­
сителей на технологические цели, времени эк­
сплуатации строительных машин и их состава, 
затрат труда рабочих. Указанные ресурсы вы­
деляются из состава проектных материалов, раз­
личных нормативных и других источников.

2.2 6. Базисно-индехсный метод определения 
стоимости строительства основан на использо­
вании системы текущих и прогнозных индек­
сов по отношению к стоимости, определенной 
в базисном уровне.

На различных стадиях инвестиционного 
процесса для определения стоимости в теку­
щем (прогнозном) уровне цен используется 
система текущих и прогнозных индексов, диф­
ференцированная по элементам технологичес­
кой структуры капитальных вложений и по 
уровню укрупнения строительной продукции. 
Расчет индексов цен на строительную продук­
цию, учитывающих рыночные изменения це­
новых показателей на материально-техничес­
кие, трудовые и другие ресурсы, производится 
в порядке, указанном в письме Минстроя Рос­
сии от 13.11.96 № ВБ-26/12-367.

Приведение в уровень текущих (прогноз­
ных) цен производится путем перемножения 
базисной стоимости по строкам сметы и каж­
дому из элементов технологической структуры 
капитальных вложений на соответствующий 
индекс по отрасли (подотрасли), виду работ с
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г: гмгющлы суммированием итогов сыетк:- 
м /сч; мента по соответствующим графам.

2,2.7. P f  зуренэнпю слоьж  тетею — зто со- 
л-ал-',:е ресуссчоюо метод? с системой инпек- 
;м  -в ресурсы, используемые в отроите л ьотьн

л 2.8. Бганево ’ метод — зто 
суммирование стоимости работ и затрат, исчис- 
/кнных в базисном уровне сметных цен, и до- 
пел-стельныл затрат, связанных с изменекил- 
п-: лен п тарифов на потребляемые в строи- 
тщгы'чм ресурсы (материальные, технические, 
г-/'сг'-гн ;е:хке, трутовые, сАсрудльзние, им- 
мчторь, услуги и при

7 7 ? М етод гун  юз г >ы банка даннисх о сте­
г н е т : сттгс ткстгсыщьтн или затлюектпр сняты 
мм оов-гнтоз — зто использование при проек- 
r г а сбыекта стсчггмютных данным по р а ­
н г построенны м или запроектированным 
аьысс потным зданиям и сооружения^

ь ъ т ь  современную выкщдн~едъну-о теснил/ и 
провранные средства. Применение указанные: 
средств позволяет:

авто г гятпзкрозать выпуск с: метнет: доку­
ментации и расчеты за выполненные ра- 
б^ГгГ.

использовать различные методы спреде- 
гения сто я мости строительства (ресурсный, 
'~ы мко-ннлехекый, реаурзчс-нндексный и 
Л ? ) ,

зееопе сизеть тюытролъ за расходованием 
денежных ус едет? и списал::": материальных 
р-г/рсьс п др:

автоьнтмзировать составление региональных 
сборников единичных разделом при переходе 
на новь.г сметные нор*гы и иены с 2801 г. со- 
гжеко ге етановленкго Гоожрол России от 
11.02.98 ?*с 18-15 и др.

Автоматизированные (компьютерные) скс-

2 Л - А н т о н а г н з н м н л  в ы л у п и т  с м е т

2м 1 При выпуске и c 'paeoixe смет-ол 
югу не мини следует максимально кспользо-

гечы, используемые при ргзрасстке и выпуске
с'мткэыырнгтнзкой сазы и сметной дс-суме?:- 
тзцнгу должны отвечать ссстветствугогппм стгн-

If - ,р л ь Y*" — ' ‘T-vr-TV-,' ТЫ Г ~ <Т Р г  -•..- — - 1 1 ,- - •* J ' 'jr-' ‘ г - л " -  д - -

М Д О Е  С О С Т А В Л Е Н И Я  С М Е Т Н О Й  ДОКУ?, Е Л Е Е  НА Г ’Ж О Тл Sj» _л ЖЖ Л Л л _L.-J.iJ- •J

. Л п м м п ы н к з  егпнсылде р а с ч е т  

З Л Л а О з и м ы  т з ~ п л г н :ы

'.1 I I. Локальные сметные расчеты (сметы; 
та жамы-ые вилы строительных и монтажных 
ры: к а также на с то н  гость оборудования с о  
стыллютек исходя из следующих данных

лаехмегрзз здании, сссружекнй, их частей 
конструктивных элементом принятых в про­
ектных решениях;

обмыло? работ, гоиняты х из ведомостей 
1трситсльныл и монтажных работ и определяе­
мых но проектным материалам;

номенклатуры и количества оборудования, 
кбедк х инвентаря, принятых из заказных спе- 
дфнкацнп. ведомостей и других проектных 
нтериалос,

дей :твуюших сметных нормативов и пока- 
авалей на виды работ, конструктивные элемен- 
V, а также рыночных и регулируемых цен к 
ьрнфоБ на продукцию производстЕенко-тех- 
гп'ежоогс назначения п услуги.

3 1 1 2 . Локальные сметные расчеты (сме­
ту составляются:

1 А : ю  г о с ч и я л :  и  с о о р у ж е н и я м :
на строительные работы, специальные стро­

мальные работы, внутренние санитарко-техки- 
жекпе работы, Ба/греннее электроосвещение, 
зьехтрссмссзые установки, на монтаж к приоб­
ретение технологического и других видов обо­
ру; гмгмчя. контрольно-измерительных пркбо-

/ ~ -o.v_
5  ̂"'М ТГГ* И а’ ТСС г ОТЧИЗН CfS^Z'TQ-7 -гьг
г -ь сл;м:ал"мгд;:я м т.п ) . м . : : х е

сп  '«с м е б е л и .
б) л,э сел амллатс.

мнтася ч др.;
• •* ■г' -? • ’Г, Р wV̂ . .

на сжпнкглгную птькиренху, усгрскстес $гл- 
'ленерньгх сетей, гутей к дерет, блегсустройетзс 
морнтопнеу ммяые архитектурные йорггы ч дс 

3 t.l 3. При преекткрогенкл елт.хны;: зла- 
кхй и сооружении, осущесгллеглж разработки
те 'Н и ч е с х с и доглуменгаипя ждя строителмстза
леслстькиыи проектными органнзащями, а 
также при формировании сметной стоимости
ло пусковым комплексам допускается состав­
ление на один и тот же вид работ двух к более 
локальных сметных расчетов (смет).

3.1Л А В локальных сыетнъсх расчета г (агле­
тах) производится группировка данных в раз­
делы по отдельным конструктивным элемен­
там здания (сооружения), видам работ и ус­
тройств. Порядок группировки должен соответ­
ствовать технологической последовательности 
работ и учитывать специфические особеннос­
ти отдельных видев строительства. По зданиям 
и сооружениям может быть допущено разделе­
ние на подземную часть (работы «кулевого цик­
ла») п надземную часть.

Локальный сметный расчет (смет?) может
иметь разделы

п о  с п - р о и т г л ъ к ы м  р ч б о т с с я  — земляные ра­
боты; фундаменты и стены подземной части: 
стены; каркас; перекрытия, пере городки; полы



и основания; покрытия и кровли; заполнение 
проемов; лестницы и площадки; отделочные 
работы; разные работы (крыльца, отмостки и 
прочее) и т.п.;

по специальным строительным работам — 
фундаменты под оборудование; специальные 
основания; каналы и приямки; обмуровка, фу­
теровка и изоляция; химические защитные пок­
рытия и т.п.;

по внутренним санитарно-техническим рабо­
там — водопровод, канализация, отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п ;

по установке оборудования — приобретение 
и монтаж технологического оборудования; тех­
нологические трубопроводы; металлические 
конструкции (связанные с установкой обору­
дования) и т.п.

3.1.1.5. Стоимость, определяемая локальны­
ми сметными расчетами (сметами), включает в 
себя прямые затраты, накладные расходы и 
сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость оп­
латы труда рабочих, материалов, изделий, кон­
струкций и эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы учитывают затраты стро­
ительно-монтажных организаций, связанные с 
созданием общих условий производства, его об­
служиванием, организацией и управлением

Сметная прибыль — сумма средств, необхо­
димых для покрытия отдельных (общих) рас­
ходов строительно-монтажных организаций на 
развитие производства, социальной сферы и 
материальное стимулирование. Сметная при­
быль является нормативной частью стоимости 
строительной продукции и не относится на се­
бестоимость работ.

Начисление накладных расходов и сметной 
прибыли при составлении локальных сметных 
расчетов (смет) без деления на разделы произ­
водится в конце расчета (сметы), за итогом пря­
мых затрат, а при формировании по разделам — 
в конце каждого раздела и в целом по сметному 
расчету (смете).

3.1.1.6. Локальные сметные расчеты (сме­
ты) составляются по формам, приведенным в 
прил. 3.

При использовании ресурсного или ресурс­
но-индексного метода применяется форма №  4, 
в которой производятся выделение, суммирова­
ние ресурсных показателей с определением сто­
имости в соответствующем уровне цен, или 
форма № 5, на основе которой в составе ло­
кальной ресурсной ведомости выделяются и сум­
мируются ресурсные показатели, а затем по фор­
ме № 4 определяется стоимость работ (размер 
затрат).

3.1 1.7. В случаях, когда в соответствии с 
проектными решениями осуществляются раз­

борка конструкций или снос зданий и соору­
жений по конструкциям, материалам и изде­
лиям, пригодным для повторного применения, 
за итогом локальных сметных расчетов (смет) 
на разборку, снос (перенос) зданий и соору­
жений справочно приводятся возвратные сум­
мы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выде­
ляемых заказчиком капитальных вложений. 
Эти суммы не исключаются из итога локаль­
ного сметного расчета (сметы) и из объема вы­
полненных работ. Они показываются отдель­
ной строкой под названием «В том числе воз­
вратные суммы» и определяются на основе 
приводимых также за итогом расчета (сметы) 
номенклатуры и количества получаемых для 
последующего использования конструкций, 
материалов и изделий. Стоимость таких кон­
струкций, материалов и изделий в составе воз­
вратных сумм определяется по цене возмож­
ной реализации за вычетом из этих сумм рас­
ходов по приведению их в пригодное для ис­
пользования состояние и доставке в места скла­
дирования.

Стоимость материалов, получаемых в поряд­
ке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес 
и др.), при наличии возможности реализации учи­
тывается по сложившимся в регионе ценам.

В случае невозможности использования или 
реализации материалов от разборки или попут­
ной добычи, подтвержденной соответствующи­
ми документами, их стоимость в возвратных 
суммах не учитывается.

Конструкции, материалы и изделия, учиты­
ваемые в возвратных суммах, следует отличать 
от так называемых оборачиваемых материалов 
(опалубка, крепление и т.п.), применяемых в 
соответствии с технологией строительного про­
изводства по нескольку раз при выполнении 
отдельных видов работ. Неоднократная их обо­
рачиваемость учтена в сметных нормах и со­
ставляемых на их основе расценках на соответ­
ствующие конструкции и виды работ.

3.1.1.8. Стоимость оборудования, мебели и 
инвентаря включается в локальные сметные 
расчеты (сметы) согласно положениям, пред­
усмотренным в подразд. 3.4.

При использовании оборудования, числя­
щегося в основных фондах, пригодного для 
дальнейшей эксплуатации и намечаемого к де­
монтажу и переносу в строящееся (реконстру­
ируемое) здание, в локальных сметных расче­
тах (сметах) предусматриваются только средст­
ва на демонтаж и повторный монтаж этого обо­
рудования, а за итогом сметы справочно пока­
зывается его балансовая стоимость, учитывае­
мая в общем лимите стоимости для определе­
ния технико-экономических показателей про­
екта.
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3 1 ! 3 . Л р н  с о с т а в л е н и и  л о к а л ь н ы х  с м е т -  
Kb'.v. р а ь ч гт о з  (смыт) на р аботы  п о  р е к о н с т р у к ­
цию  р о ц г - 'г е н к ю  п т е х н и ч е с к о м у  п е р е в о о р у ­
ж ению  ч е с т в у ю щ и х  п р е д п р и я т и й , з д а н и й  и  
со о р у ж ен и й  уч и т ы в а ю т ся  у с л о ж н я ю щ и е  ф а к ­
торы г  у с л о в и я  п р о и зв о д с т в а  т а к и х  р а б о т .

Пси: применении сборников СНиР-91 и рас­
ценок на монтаж оборудования указанные осо­
бенности учитываются с помощью коэф ф ици­
ентов, приведенных в прил 4 к «Общим поло- 
хедплы по применению сметных норм и расце­
нок на стосительные работы> (СН иП  4 02-91, 
СКлП (_'-?•) п в технической части (n. 2.1) 
♦Общ:.;-, н кгэ.кзкнй г.о применению расценок 
Н ' я г а . х :  с-борудовы.'ш» (СН иП  4.05-91) 

Г ны с гсзы ш гю щ пе коэффициенты  в см ет­
кой дс ;о~;е.-;тацп’: не поименяются.

В расценках сборника 46 «Работы при ре- 
соны'рукцчи зданий и сооружений» (С К иП  
>02-91, С Н иП  4.05-91) влияние указанных фак- 
т.рев предусмотрено и дополнительному учету 
те подлежит

3,'! Л. С сбозпсетч  рыг-езевич ресурсного и 
гкюуроцо-пндежепого методов

3.1.2 i При п ри м ен ен а: ресурсного (ресур- 
^с-нкдексногэ) метода в качестве исходных 
цщ-.ь::: для определения поямых затрат в ле- 
ггдьчъгх сметных расчетах (сметах) выделяют- 
д ыедутзшие ресурсные показатели-

трутуъс.чхость работ (чел.-ч) для спреде те­
тя размеров оплаты труда рабочих, быполнх- 
охих соответствующие работы и оослуживаю- 
ц>:х строительные машины,

еремс кеполызсзанля строителькых машкн 
Щйш.-ч),

расход матдркалсв, изделий (деталей) к кон­
струкций (в принятых физических единицах 
измерения мф м2, т и пр.)

3 1.2.2. Для выделения ресурсных показате­
лей могут использозаться:

а) проентные материалы (в составе проек­
тов, РД) о потребных ресурсах

седс*?сст0 потребности материалов (Б М ) и 
сводные ведомо ет:; потребности материален 
(СБМ), составляемые раздельно на конструк­
ции, изделия и детали (спецификации) и ка 
остальные строительные материалы, необходи­
мы: для производства строительных, специаль­
ных строительных и монтажных работ;

данные о затратах труда рабочих и време­
ни использования строительных маш ин, при- 
зедимые в разделе проекта «Организация стро­
ительства» (в гсоекте  организации строитель­
ства — П О С, в проекте организации работ — 
П О - - ' к ли в  проекте производства работ — 
ПНР).

б) сооуг-дд-л .—-щлг.ггхел расхо­
да маTtpKfJ-cs -<с с-_г, ,:л:ъз с^рос-гоелъных, 
(•«♦ггслшых п .ххщщщ r-i r (  ~гро1Гтгльных табот, 
ззехекные в делящ ие Госстроем (М инстроем) 
России с Пщисд с ‘ - с ; по I5--3 Г Перечень дей­
ствующих с .орьи коз Приведен в письме Госст­
роя России от lo Gj 95 Ко Бг-20-8/12

Отделопые пекзиднелп по трудозатратам и 
лотреокоетг: б с 'гссчтелькы х маш инах могут 
утечкттьег с п ...;сд '.н эва’-:де'г действую щ ей 
гнет;-:п-ч"Т' ытчз;-;-'й т ?ззт

V -3 а-ГгуПГ "Ч о-тсс, 
-Ш-'ЯТЭ ■

~=snrn сметных затрат во 
Буле. рсбосты

3 ! т.1 • осш-зчлк и подрядчик вправе самос- 
тсятелыч-, П\. сс..^.сст.г-н.тн-: ; расчетам опреде­
лять Е СОСШио v»EOpv£7;; -e i; кг СТрСИТеЛЬ-
ную продукцию ( -̂.’ссты, услуги) размер средств 
на оплату тр^^а Сссеттщуе-^ занятых в основ­
ной Де:-Г£-1 Ь-.С~-.1 . ; ТЩ -ЩСЛЗ КсЛбЛЕОК, ЛО- 
плат, и ксыпексхругэпсих еы-
плст. с отне^з-.-.ех. к:; •; себестоимость про-
."V -/'«7 Г5"’ V r̂r’—’j г, о, о сстгзз~с~51:и с п.З
’’Р^Х  ̂ *' 1 -- ^ г ~5ЧДаттЧЙ
но njiar-Ь'.до^щ-.-.г. к учету себестоимости стро­
ительных Работа, УТсер.-пдзнных М инстроем  
России 0йл2 95 л.е Ь Е -; i_o<r,/7

3.1 3.2 3 с со где е ^  ^  о : > т у  р ,_
^ОЧКл O'.Cl—чс.:0-!.л г.СЦ разхеду, гг.;- СШИТЫ Тру’ДД 
п__<Ои35'',ДС-Егг:.--.!:Е. рЕГ,ОЧд;;_ ЭЩТ.СЧаЯ рТбОЧИЛ.

лчксй.-;ег'о персонала 
'СЫ'Т рт^д-уцхов бригад 

дсттеннэ на строи- 
. —. 1 ; г ^ и  ц - - - ■' -. .* - . . . .  е тле х ocv” "естгд. - 
ющп\ пере.ясще.пИс ’щтзр-.тдгтсЕ и оборудова­
ние в пред-.'.^х Р--СЧСЙ зоны и от птксбъек-

че состстщ чх е штате, 
пр’л 5КЛЮ- СИНИ его в С" 
(учдетхг?), занять';' кщ-

тнего склщш места ук.тгд;-чг шеи монтажа
Затраты кя оплату трудг рабочиХ; занятых 

управлением и с,бслуд:^Д£н-:е?г строительных 
машин и мехапиз.чог, включаются в состав за­
тр атн а  зхсплуатаиш с строительных машин.

Ь указаппых статьях не отражается оплата 
груда раоочих вспомогательных производств, 
обслуживающих и прочих хозяйств строитель­
ной организации, рассчкх, занятых на некапи­
тальных работах (включая работы по возведе­
нию временных зданий и сооружений) и дру­
гих работах, осуществляемых за счет наклад­
ных расходов (благоустройство строительных 
площадок, подготовка объектов к сдаче в э к ­
сплуатацию и т п ), а также оплата труда рабо­
чих, занятых погрузкой, разгрузкой и достав­
кой материалов до пркссъектного склада, вклю­
чая их разгрузку с транспортных средств на 
приобъектном складе.

3 13 3. гг  счет сэедста на оплату труда зави­
сит от метода определения сыеш-юй стоимости
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строительно-монтажных работ и наличия исход­
ной информации по конкретной строительно- 
монтажной организации. Порядок определения 
средств на оплату труда приведен в прил. 4.

3 13 4. Размеры средств на оплату труда 
могут индексироваться в соответствии с дей­
ствующими законодательными и нормативны­
ми правовыми актами и производиться неза­
висимо от источника финансирования строи­
тельства

3.1.4. Порядок определения сметных затрат на 
эксплуатацию строительных машин

3.1.4.1. В составе локальных сметных рас­
четов (смет) затраты на эксплуатацию строи­
тельных машин определяются исходя из дан­
ных о времени использования (нормативная 
потребность) необходимых машин (маш.-ч) и 
соответствующей цены 1 маш -ч эксплуатации 
машин.

3.1.4.2. Нормативная потребность в строи­
тельных машинах может определяться:

на основе выделения и суммирования в ло­
кальной ресурсной ведомости или в локальном 
ресурсном сметном расчете (смете) ресурсных 
показателей на машины, применяемые на объ­
екте (при выполнении работы), с сопоставле­
нием полученных результатов с данными ПОС, 
согласованного с подрядчиком, или П П Р с 
выбором наиболее приемлемого для пользова­
теля варианта;

по данным ПОС, согласованного с подряд­
чиком:

по данным ППР.
3.1.4.3. Определение стоимости эксплуата­

ции строительных машин осуществляется:
в базисном уровне — по Сборнику сметных 

норм и расценок на эксплуатацию строитель­
ных машин (СНиП 4.03-91);

в текущем (прогнозном) уровне — на основе 
информации о текущих (прогнозных) ценах на 
эксплуатацию строительных машин.

3 1.4.4. Информация о текущих ценах на эк­
сплуатацию строительных машин может быть 
получена в РЦЦС, от подрядных строительно­
монтажных организаций, трестов (управлений) 
механизации или других организаций, в распо­
ряжении которых находится строительная тех­
ника

Для определения стоимости 1 маш.-ч эк­
сплуатации строительных машин расчетным 
путем может быть использован порядок, при­
веденный в прил. 5.

3.1.4.5. Текущий уровень сметных цен на 
эксплуатацию соответствующего вида строи­
тельных машин может быть определен на ос­
нове базисного уровня цен, приведенных в

Сборнике сметных норм и расценок на эксплу­
атацию строительных машин (СНиП 4.03-91), 
и индексов изменения стоимости машин, рас­
считанных исходя из имеющейся информации 
о текущих ценах на эксплуатацию машин При 
этом может быть использован как прямой счет 
(путем калькулирования), так и метод унифи­
цированных ресурсно-технологических моделей 
(РТМ) по соответствующим группам машин, в 
которых приводятся данные о потребности в 
материальных ресурсах, и базисная стоимост­
ная оценка этих ресурсов, сопоставляемая с 
текущим уровнем цен.

3.1.4.6. Подрядным организациям, имею­
щим на своем балансе строительные машины, 
а также получающим их для работы из других 
организаций, рекомендуется вести на компь­
ютерной основе и постоянно поддерживать в 
рабочем состоянии ведомости исходных дан­
ных о стоимости эксплуатации строительных 
машин. Ведомости следует заполнять по ф ор­
ме таблицы СНиП 4.03-91 с указанием по каж­
дой машине стоимости по элементам затрат в 
базисном и в текущем уровне цен.

3.1.4.7. При использовании строительных 
машин на условиях лизинга (аренды) следует 
руководствоваться письмом Госстроя России от 
18.03.98 № ВБ-21-98/12 «Об учете лизинговых 
платежей в сметной документации». Размер ли ­
зинговых платежей по этим машинам опреде­
ляется как разница'между полной суммой ли ­
зинговых платежей и постоянными эксплуата­
ционными затратами, учтенными в стоимости 
эксплуатации строительных машин. Постоян­
ные эксплуатационные затраты определяются 
по расчету, исходя из балансовой стоимости 
отданных в лизинг машин. В сводный сметный 
расчет на строительство необходимые для ука­
занных целей средства включаются отдельной 
строкой в гл. 9 «Прочие работы и затраты» (гра­
фы 7 и 8).

3.1.5. Порядок определения сметной стоимости 
материальных ресурсов

3.1.5.1. В составе локальных сметных рас­
четов (смет) стоимость материальных ресурсов 
определяется исходя из данных о нормативной 
потребности материалов, изделий (деталей) и 
конструкций (в физических единицах измере­
ния: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены 
на вид материального ресурса. Стоимость ма­
териальных ресурсов включается в состав смет­
ной документации независимо от того, кто их 
приобретал — заказчик или подрядчик.

3.1.5 2. Нормативная потребность в матери­
альных ресурсах может определяться:

на основе выделения и суммирования в ло-
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кальныч ресурсных ведомостях иди б локаль­
ных ресурсных сметных расчетах (сметах) ре­
сурсных показателей на материалы, изделия 
(детали) и конструкции, используемые при со­
оружении объекта (выполнении работ), с со­
поставлением полученных результатов с дан­
ными из проектных материалов (ведомости 
потребности материалов — ВМ, сводные ве­
домости материалов -- СВМ) и выбором на­
иболее приемлемого для пользователей вари­
ант?;

гг по эсктньш материалам (проекту или РД): 
ВМ и С СМ, а также спецификации в составе 
РД

3.1.5.5 Стоимость материальных ресурсов 
определяется'

с бог уровне цен — по Сборнику смет­
ках as:-; па материалы, изделия и конструкции 
(СПпП 4.04-91) и действующим региональным 
сборникам (каталогам) сметных цен,

в пекущем уровне цен — по фактической сто­
имости материалов, изделий и конструкций с 
улетом транспортных и заготовителько-склад- 
скхх расхсдов. оплаты процентов за кредит, 
предозтавляемый поставщиком в соответствии 
с договором поставки, наценок (надбавок), ко- 
миссконпых вознаграждений, уплаченных снаб­
женческим; внешнеэкономическим организаци­
ей, сплзть: услуг товарных скэж. включая бро- 
гзрехке услуги, таможенных пошлин

3 1 5 Определение текущих пен на мате­
риальные ресурсы по конкретной стройке осу­
ществляется на основе исходных данных, по­
лучаемых от полрядной организации, с учетом 
правши, предусмотренных СП 81-01-9*

Стоимость материальных ресурсов отечес- 
таечгсгс пгсхсдодстза определяется в соответ- 

,ствип с «Методическими рекомендациями по 
формированию и применению свободных цен 

, и тарифов на продукцию, товары и услуги», ут- 
'веожденными Минэкономики России 06 12.95 
№ СИ-484/7-922.

Для продукции естественных монополий 
применяются цены и тарифы, по которым осу­
ществляется государственное регулирование, в 
том числе тарифы на электрическую и тепло­
вую энергию, тарифы на железнодорожные, 
речные и морские перевозки и др.

Стоимость импортной продукции (оборудова­
н а , материалов, изделий и конструкций) опре­
деляется в основном по закупкам, осуществляе­
мым за счет собственных валютных средств ор­
ганизаций, предприятий и объединений, — в соот­
ветствии с положениями, приведенными в пись­
ме Комитета иен при Минэкономики России 
от 09 06 92 N> 01-17/304-06 «О порядке опреде­
ления цен на импортные товары народного 
потребления, закупаемые организациями, пред­

приятиями и объединениями за счет собствен­
ных валютных средств юти товарообмену», со­
гласованном с Минфином России, с учетом 
последующих изменений и дополнений.

По указанным закупкам свободные (рыноч­
ные) цены устанавливаются самостоятельно 
организациями, предприятиями и объединени­
ями, закупившими импортную продукцию.

Свободная (рыночная) цена складывается из:
внешнеторгсгса (контрактной) цены (тамо­

женной стоимости), включая расходы в инос­
транной Еалгате по доставке продукции до гра­
ницы России (до границы бывшего СССР, а 
также по территории стран, входивших в со­
став б СССР и внедривших национальную ва­
люту), пересчитанной в рубли по курсу Цен­
трально; с банка Российской Федерации, дей­
ствующему ко дату принятая грузовой тамо­
женной дехлорации к таможенному оформле­
нию,;

таможенных кл?.т?дсей, состоящих из тамо­
женной пошлины, сборов за таможенное офор­
мление, других таможенных платежей, установ­
ленных законодательством Российской Феде­
рации;

прочих расходов по закупке, транспортиров­
ке и реализации, относимых на издержки, вклю­
чая транспортные расходы, страховые платежи, 
процент за кредит по ссудам банков, расходы 
по хранению, стоимость погрузочно-разгрузоч­
ных работ, комиссионные вознаграждения пос­
редникам, расходы по реализации;

налога нл дгбазлезнуго стойкость (НДС), 
начисляемого в порядке, предусмотренном пись­
мом Минфина России, Комитета Российской 
Федерации по политике цен и Госналогслужбы 
России от 31.05.93 № 66/№ 01-17/752-06.

3.1 5.5 Калькуляция стоимости (ведомость) 
текущих сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции составляется по элементам затрат.

В составе транспортных расходов учитыва­
ются также особенности провоза тяжеловесных 
грузов, сообщенные письмом Минстроя Рос­
сии от 24.07 97 N° Во-20-190/12. В соответст­
вии с Постановлением Правительства Россий­
ской Федерации от 14.10 96 № 1211 «Об уста­
новлении временных ставок платы за провоз 
тяжеловесных грузов по федеральным авто­
мобильным дорогам и использовании средств, 
получаемых от взимания этой платы» плата за 
провоз тяжеловесных грузов при проезде по 
автомобильным дорогам общего пользования 
относится на себестоимость строительной про­
дукции. Средства на оплату за провоз тяжело­
весных грузов следует включать в стоимость 
материалов, изделий и конструкций (в состав 
стоимости транспортных услуг). Ставки платы 
за провоз тяжеловесных грузов по федеральным
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автодорогам устанавливаются Минтрансом Рос­
сии по согласованию с Минфином России.

3 1.5.6 Текущий уровень сметных цен на 
материальные ресурсы может быть определен 
на основе базисного уровня сметных цен, при­
веденных в Сборнике сметных цен на матери­
алы, изделия и конструкции (СНиП 4 04-91) и 
в региональных сборниках (каталогах) сметных 
цен и индексов изменения стоимости матери­
алов, рассчитанных исходя из имеющейся ин­
формации о текущих ценах на материальные 
ресурсы.

3.1 5.7. На основе данных подрядных стро­
ительно-монтажных организаций и результатов 
статистических наблюдений о ценах на строи­
тельные материалы, детали и конструкции в 
каждом регионе (республике в составе Россий­
ской Федерации, крае, области) для составле­
ния инвесторских смет рекомендуется силами 
РЦЦС разработать и постоянно поддерживать 
в рабочем состоянии на компьютерной основе 
региональные ведомости текущих сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции.

В аналогичном порядке могут составляться 
указанные ведомости дня специализированно­
го строительства и для построечных цен, фор­
мируемых для отдельных крупных строек.

3.1.6. Порядок определения накладных
расходов

3.1.6 1. Накладные расходы в локальной 
смете определяются на основе:

общеотраслевых укрупненных нормативов 
по основным видам строительства;

нормативов накладных расходов по видам 
строительных и монтажных работ;

индивидуальной нормы для конкретной 
организации.

Окончательное решение по вопросу вари­
анта исчисления накладных расходов прини­
мается заказчиком и подрядной организацией 

3 1.6.2. Нормы накладных расходов опре­
деляются в соответствии с Методическими ре­
комендациями с изменениями и дополнения­
ми к ним (письма Минстроя России от 30.10.92 
№ БФ-907/12 и от 13.11 96 №  ВБ-26/12-368) с 
учетом Перечня статей затрат накладных рас­
ходов, приведенного в прил. 6

3.1.7. Порядок определения величины
сметной прибыли

3.1.7.1. Сметная прибыль определяется в 
локальных сметах в соответствии с Методичес­
кими рекомендациями (письмо Минстроя Рос­
сии от 30.10.92 № БФ-906/12) с последующи­
ми изменениями и дополнениями.

3.1.7.2. Размер сметной прибыли определя­
ется на основе-

рекомендуемых общеотраслевых нормативов 
в размере 50 % размера оплаты труда рабочих 
или 12 % суммы сметных прямых затрат и на­
кладных расходов;

индивидуальной нормы для конкретной 
организации

3.2. Объектные сметные расчеты (сметы)

3 2.1. Объектные сметные расчеты (сметы) 
составляются в текущем уровне цен по форме 
№ 3 прил. 2 на объекты в целом путем сумми­
рования данных локальных сметных расчетов 
(смет) с группировкой работ и затрат по соот­
ветствующим графам сметной стоимости «стро­
ительных работ», «монтажных работ», «обору­
дования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости 
объекта, необходимой для расчетов за выпол­
ненные работы между заказчиком и подрядчи­
ком, в конце объектной сметы к стоимости 
строительных и монтажных работ, определен­
ной в текущем уровне цен, дополнительно 
включаются средства на покрытие лимитиро­
ванных затрат, в том числе:

на удорожание работ, выполняемых в зим­
нее время, стоимость временных зданий и со­
оружений и другие затраты, включаемые в смет­
ную стоимость строительно-монтажных работ 
и предусматриваемые в составе главы «Прочие 
работы и затраты» сводного сметного расчета 
стоимости строительства, — в соответствующем 
проценте для каждого вида работ или затрат от 
итога строительно-монтажных работ по всем 
локальным сметам;

часть резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, предусмотренного в сводном 
сметном расчете, — в размере, согласованном 
заказчиком и подрядчиком для включения в со­
став твердой договорной цены на строитель­
ную продукцию.

При расчетах между заказчиком и подряд­
чиком за фактически выполненные объемы 
работ эта часть резерва подрядчику не переда­
ется, а остается в распоряжении заказчика. В 
этом случае объемы фактически выполняемых 
работ фиксируются в обосновывающих расче­
ты документах, в том числе и тех работ, кото­
рые дополнительно могут возникать при изме­
нении заказчиком в ходе строительства ранее 
принятых проектных решений. В договоре под­
ряда должны предусматриваться порядок и сро­
ки согласования дополнительной сметы в слу­
чае изменений, вносимых в техническую доку­
ментацию после принятия ее в производство 
работ исполнителем

16



3 2 2. В тех случаях, когда стоимость объек­
та определена по одной локальной смете, объ­
ектная смета не составляется. При этом роль 
объектной сметы выполняет локальная смета, 
в конце которой включаются средства на пок­
рытие лимитированных затрат в том же поряд­
ке, что и для объектных смет. При совпадении 
понятий объекта и стройки в сводный смет­
ный расчет стоимости строительства включа­
ются также данные из локальных смет.

При составлении на один и тот же вид ра­
бот двух или более локальных сметных расче­
тов (смет) эти расчеты (сметы) объединяются в 
объектный сметный расчет (смету) в одну строку 
под общим названием.

3.2 3. В объектном сметном расчете (смете) 
построчно и в итоге приводятся показатели 
единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 пло­
щади зданий и сооружений, J м протяженнос­
ти сетей и т.п

3 2.4 За итогом объектного сметного рас­
чета (сметы) справочно показываются возврат­
ные суммы, которые являются итоговым резуль­
татом возвратных сумм, предусмотренных ло­
кальными сметными расчетами (сметами)

3 2 5. При размещении в жилых зданиях 
! встроенных или пристроенных предприятий 
' (организаций) торговли, общественного пита­
ния и коммунально-бытового обслуживания 
объектные сметные расчеты (сметы) составля­
ются отдельно для жилых зданий и предпри­
ятий (организаций)- Распределение стоимости 
общих конструкций и устройств между жилой 
частью здания и встроенным (пристроенным) 
помещением производится в поряпке, преду­
смотренном п 13.3.4 СП 81-01-94

Допускается составление одного сметного 
расчета (сметы) с выделением за его (ее) ито­
гом стоимости жилой части здания, встроен­
ных и пристроенных помещений

3 2.6 Объектные сметные расчеты могут 
составляться с использованием укрупненных 
сметных нормативов (показателей), а также сто­
имостных показателей по объектам-аналогам

Выбор аналога осуществляется на основе 
строящихся или построенных объектов, сметы 
которых составлены по рабочим чертежам. При 
выборе аналога должно обеспечиваться макси­
мальное соответствие характеристик проекти­
руемого объекта и объекта-аналога по произ­
водственно-технологическому или функцио­
нальному назначению и по конструктивно-пла­
нировочной схеме. С этой целью анализирует­
ся сходство объекта-аналога с будущим объек­
том, вносятся в стоимостные показатели объ­
екта-аналога требуемые коррективы в зависи­
мости от изменения конструктивных и объем­
но-плакировочных решений, учитываются осо­

бенности, зависящие от намечаемого техноло­
гического процесса, а также отдельно делаются 
поправки по уровню стоимости для района 
строительства

Выбор единицы измерения при составле­
нии сметных расчетов по данным смет к рабо­
чим чертежам аналогичных объектов произво­
дится в зависимости от типа здания (сооруже­
ния) или вида конструктивного элемента (вида 
работ)

Единица измерения, к которой приводится 
стоимость объекта-аналога, должна наиболее 
достоверно отражать конструктивные и объем­
но-планировочные особенности объекта

3.3. Порядок составления сметных расчетов 
на отдельные виды затрат

3.3.1. Сметные расчеты на отдельные виды 
затрат, необходимые для определения сметно­
го лимита, если эти виды затрат не учтены в 
сметных нормативах, составляются в том же 
порядке, что и локальные сметные расчеты При 
этом используются формы локальных сметных 
расчетов (смет)

3 3 2. При наличии нормативов, выражен­
ных в процентах от полной сметной стоимости 
или сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, сметные расчеты не составляются В этом 
случае в главы сводных сметных расчетов стои­
мости строительства «Подготовка территории 
строительства», «Прочие работы и затраты», 
«Подготовка эксплуатационных кадров» отдель­
ной строкой включаются средства, исходя из 
установленного (имеющегося) норматива

3.4. Порядок определения стоимости 
оборудования, мебели и инвентаря в составе 

сметных расчетов и смет

3.4.1. Общие положения

3.4.1 Л. При составлении сметных расчетов 
и смет в них раздельно определяется стоимость:

оборудования, предназначенного для про­
изводственных нужд,

инструмента и инвентаря производственных 
зданий;

оборудования и инвентаря, предназначен­
ных для общественных и административных 
зданий.

3.4 1.2. В сметных расчетах и сметах на стро­
ительство предприятий, зданий и сооружений 
учитывается стоимость предусмотренного про­
ектом оборудования (монтируемого и не тре­
бующего монтажа), предназначенного для обес­
печения функционирования предприятия, зда-
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ния и сооружения и подразделяемого по свое­
му назначению на.

технологическое, энергетическое, подъем­
но-транспортное, насосно-компрессорное и 
другое;

приборы, средства контроля, автоматики, 
связи;

инженерное оборудование зданий и соору­
жений;

транспортные средства, включая принима­
емый на баланс застройщика подвижной со­
став для перевозки грузов по железнодорож­
ным путям, предусмотренным проектом, а так­
же специальный железнодорожный подвижной 
состав, не передаваемый на баланс МПС Рос­
сии, и другие виды транспортных средств для 
перевозки массовых и немассовых грузов;

машины по уборке территорий цехов;
оборудование средств пожаротушения;
оборудование вычислительных центров, ла­

бораторий, мастерских различного назначения, 
медицинских кабинетов;

оборудование для первоначального оснаще­
ния вновь вводимых в действие общежитий, 
объектов коммунального хозяйства, просвеще­
ния, культуры, здравоохранения, торговли.

В процессе составления сметной документа­
ции целесообразно руководствоваться классифи­
кацией оборудован™ по его видам, функциональ­
ному назначению, условиям изготовления и пос­
тавки, приведенной в прил. Д СП 81-01-94.

3.4.1.3. Сметная стоимость оборудования 
определяется по ценам франко-приобъектный 
склад строительства или франко-место, опре­
деленное договором подряда, для передачи обо­
рудования в монтаж

Указанные цены складываются из цены 
приобретения оборудования у поставщика (ор­
ганизации-посредника), транспортных расхо­
дов, заговительно-складских расходов, прини­
маемых при составлении сметной документа­
ции на строительство.

3.4.2. Основные принципы определения сметной 
стоимости оборудования

3.4 2.1. Сметная стоимость оборудования 
определяется по ценам франко-приобъектный 
склад или франко-место передачи, предусмот­
ренным договором подряда. Она складывается 
как сумма всех затрат на его приобретение и 
доставку на приобъектный склад или место 
передачи в монтаж.

Составляющими сметной стоимости явля­
ются:

свободная (рыночная) цена приобретения 
оборудования;

стоимость запасных частей;

стоимость тары, упаковки и реквизита; 
транспортные расходы и услуги посредни­

ков или снабженческо-сбытовых организаций; 
расходы на комплектацию; 
заготовительно-складские расходы, 
другие затраты, относимые к стоимости обо­

рудования.
3.4.2.2. Основой для определения стоимос­

ти оборудования в сметной документации на 
строительство являются цены, по которым оно 
может быть приобретено у поставщиков.

Свободные оптовые и отпускные цены на 
продукцию производственно-технического на­
значения формируются в соответствии с «Ме­
тодическими рекомендациями по формирова­
нию и применению свободных цен и тарифов 
на продукцию, товары и услуги», утвержден­
ными Минэкономики России 06.12.95 №  СИ- 
484/7-982. Цена приобретения оборудования 
может определяться на основании информации, 
предоставляемой отечественными и зарубежны­
ми поставщиками оборудования.

Допускается определение стоимости обору­
дования в базисном уровне цен с использовани­
ем прейскурантов оптовых цен соответствующего 
периода, а при отсутствии прейскурантов опто­
вых цен — путем подбора показателя стоимости 
оборудования-аналога с последующим пересче­
том базисной стоимости в текущий (прогноз­
ный) уровень цен по соответствующим индек­
сам изменения цен на технологическое обору­
дование. Стоимость оборудования определяет­
ся с учетом положений, изложенных в п. 3.1.5.4

3.4.3. Стоимость запасных частей

3.4.3 1. В сметной стоимости оборудования 
учитываются затраты на приобретение запас­
ных частей, обеспечивающих работу оборудо­
вания в период гарантийного срока эксплуата­
ции. Номенклатура и количество запасных час­
тей определяются разработчиком технической 
документации на оборудование.

Запасные части, как правило, включаются 
в комплект поставки оборудования, а их стои­
мость — в цену приобретения оборудования. В 
случае, когда запасные части не входят в ком­
плект поставки оборудования, их стоимость 
учитывается дополнительно исходя из специ­
фикации на запасные части по договорным 
ценам.

3.4.3.2 Если спецификации на запасные 
части отсутствуют, то стоимость запчастей в 
сметах может определяться в процентах от от­
пускных цен на оборудование по нормативам 
отраслевых министерств Российской Федера­
ции и других федеральных органов исполни­
тельной власти.
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3.4,4. Стоимость тары и упаковки

3.4 4 1 Стоимость тары и упаковки, если она 
не входит в иену приобретения оборудования, 
учитывается в сметкой документации дополни­
тельно

3.4 4.2. При отсутствии конкретных данных 
о характеристике тары и виде упаковки их сто­
имость может определяться в процентах от сто­
имости оборудования по нормативам отрасле­
вых министерств Российской Федерации и дру­
гих федеральных органов исполнительной 
власти'

3.4.5, Стоимость транспортных расходов н услуг 
посреднических и сбытовых организаций

3.4 5 I. В сметной стоимости оборудования 
учитываются все затраты по его доставке на 
приобъектный склад строящегося предприятия, 
здания, сооружения или до зоны монтажа.

Затраты на перевозку' оборудования опре­
деляются на 1 т массы брутто на основании 
калькуляций 'транспортных расходов по груп­
пам оборудования.

При э:ом учитываются особенности опре­
деления провоза тяжеловесных грузов, сообщен­
ных письмом Минстроя России от 24 07.97 г. 
М ББ-20-190/12

При калькулировании стоимости транспор­
тных расходов учитываются действующие та­
рифы ка грузовые перевозки различными ви­
дами транспорта.

К исходным данным для определения тран­
спортных затрат относятся:

вид франко, учтенный в цене приобрете­
ния оборудования;

наименование пункта отправления и пунк­
та назначения (железнодорожной станции, при­
стани, порта),

кратчайшее расстояние, определяемое по 
справочным данным и схемам железных дорог 
(речным и морским путем), от станции отправ­
ления (пристани, порта) с улетом принятого в 
отпускной цене вида франко до станции на­
значения (пристани, порта) груза,

условия доставки оборудования от желез­
нодорожной станции (пристани, порта) назна­
чения до приобъектного склада (вид транспор­
тных средств, цена провоза по ветке стройки 
или других предприятий, расстояние перево­
зок по подъездным железнодорожным путям и 
автомобильным транспортом);

тарифная характеристика оборудования (но­
мер тарифной схемы для повагонной отправки 
партиями, класс, разновидность и группа для 
погрузочно-разгрузочных работ при автомо­
бильных перевозках);

другие данные, влияющие на стоимость пе­
ревозок оборудования (негабаритность и др ).

3.4.5.2. При невозможности определения 
транспортных расходов на основании кальку­
ляции эти расходы могут определяться по ук­
рупненным показателям

В укрупненных показателях транспортные 
расходы, как празило, приводятся в рублях на 
1 т оборудования или в процентах от отпуск­
ной иены оборудования для определенных стро­
ек или районов

Размеры указанного норматива могут уста­
навливаться министерствами Российской Фе­
дерации и другими федеральными органами 
исполнительной власти.

3.4 5.3 В транспортные расходы ка перевоз­
ку' водным и автомобильным транспортом круп­
ных негабаритных видов оборудования в нера­
зобранном виде должны включаться все затра­
ты по приспособлению транспортных средств к 
условиям перевозки, устройству специальных 
причалов, усилению мостов, спрямлению дорог, 
переносу мешающих строении и др

стоимость выполнения проекхныхраоот по
разработке методов перевозки уникальных ви­
дов негабаритного оборудования относится на 
стоимость оборудования.

3 4 5.4. При поступления оборудования от 
посреднических организаций учитывается снаб­
женческо-сбытовая наценка, которая устанав­
ливается в процентах от отпускной иены пред­
приятия—изготовителя оборудования. В указан­
ную наценку, как правило, входят транспорт­
ные расходы по доставке оборудования на склад 
потребителя, посреднические услуги и другие
расходы.

3.4.6. Расходы на комплектацию оборудования

3 4 6 1. Расходы на комплектацию оборудо­
вания учитываются в сметной стоимости, если 
комплектация производится подрядчиком или 
другой организацией по поручению заказчика- 
застройщика или в соответствии с заключен­
ным с ним договором. Затраты на комплекта­
цию определяются расчетом.

3.4.7. Заготовительно-складские расходы

3.4 7.1. К заготовительно-складским расхо­
дам относятся затраты, связанные с размеще­
нием заказов ка поставку, приемкой, учетом, 
хранением оборудования ка складе, ревизией 
и подготовкой его к монтажу, а также переда­
чей его в монтаж. Они учитываются в составе 
сметной стоимости оборудования и определя­
ются отдельным расчетом Размер заготовитель­
но-складских расходов для строек, финансиру-
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емых с привлечением средств государственно­
го бюджета всех уровней и целевых внебюд­
жетных фондов, не должен превышать от смет­
ной стоимости оборудования 1,2 % в текущем 
уровне цен.

3.4.8. Другие затраты, относимые на стоимость 
оборудования

3.4.8.1. В соответствии с техническими ус­
ловиями на изготовление и поставку оборудо­
вания к стоимости оборудования относятся за­
траты на:

приобретение технологической оснастки, 
инструмента и производственного инвентаря для 
первоначального оснащения производственных 
зданий и сооружений (если перечисленное не 
входит в комплект поставки оборудования);

шеф-монтаж, осуществляемый представите­
лями предприятий—изготовителей оборудования 
или по их поручению специализированными 
организациями, имеющими лицензию на выпол­
нение шеф-монтажа оборудования, контроль за 
соблюдением требований и специальных усло­
вий при производстве монтажных работ;

доводку на месте установки крупного ме­
таллургического, угольного, горно-рудного и 
другого оборудования, осуществляемую в тех­
нологической цепи совместно с другим обору­
дованием или ввиду экономической нецеле­
сообразности сооружения на заводах—изгото­
вителях дорогостоящих и редко используемых 
повторно стендов и испытательных станций;

доизготовление (доработку и укрупнитель- 
ную сборку) в построечных условиях оборудо­
вания, как правило, крупногабаритного и тя­
желовесного, отгруженного на стройплощадку 
заводом-изготовителем в виде отдельных узлов 
и деталей (за исключением доизготовления, 
проводимого в составе монтажных работ);

предмонтажную ревизию оборудования в 
связи с нарушением гарантийного срока или 
условий его хранения на складе заказчика;

проектирование оборудования, индивиду­
ально изготавливаемого по специальным тех­
ническим условиям, на которое отсутствуют 
стандарты и отраслевые нормали;

изготовление специальной оснастки в ин­
дивидуальном исполнении, необходимой для 
монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или 
технически сложного при производстве работ 
оборудования.

3.4.8.2. Стоимость шеф-монтажа определя­
ется соответствующими расценками или рас­
четом и учитывает все расходы, связанные с его 
проведением. Продолжительность проведения 
шеф-монтажа и состав бригад шеф-монтажно- 
го персонала определяются предприятием—из­

готовителем оборудования по согласованию с 
заказчиком.

Стоимость доизготовления и предмонтаж- 
ной ревизии оборудования, а также проекти­
рования индивидуального оборудования, изго­
товления специальной оснастки для монтажа 
оборудования определяется сметным расчетом.

3.4.9. Порядок определения стоимости
инструмента и инвентаря производственных 

объектов

3.4.9.1. В сметных расчетах и сметах на стро­
ительство предприятий, зданий и сооружений 
учитывается стоимость предусмотренного про­
ектом или РД инструмента, производственно­
го и хозяйственного инвентаря, необходимых 
для первоначального оснащения зданий и со­
оружений вновь строящихся, реконструируемых 
или расширяемых предприятий.

3.4.9.2 Сметная стоимость определяется 
отдельно на инструмент, производственный 
инвентарь и хозяйственный инвентарь исходя 
из типовых наборов инструмента, приспособ­
лений и оснастки для технологических процес­
сов, производственного и хозяйственного ин­
вентаря и свободных (отпускных) цен с учетом 
транспортных и заготовительно-складских рас­
ходов.

3.4.9.3. Средства на покрытие затрат на при­
обретение инструмента, приспособлений и ме­
ханизмов для оснастки технологических про­
цессов и производственного инвентаря в смет­
ной документации учитываются в графе смет­
ной стоимости «оборудование, мебель и инвен­
тарь», а затрат на хозяйственный инвентарь — 
в графе сметной стоимости «прочие затраты».

3.4.10. Порядок определения стоимости
оборудования и инвентаря общественных 

и административных объектов

3.4.10.1. В сметных расчетах и сметах на 
строительство учитываются суммы средств на 
оборудование и инвентарь, необходимых для 
перво начального оснащения вновь строящих­
ся, а также расширяемых зданий общественно­
го и административного назначения.

Сметная стоимость оборудования и инвен­
таря для первоначального оснащения вновь 
строящихся, а также расширяемых объектов 
общественного и административного назначе­
ния определяется на основе типовых наборов 
оборудования и инвентаря и свободных (отпус­
кных) цен с учетом транспортных и заготови­
тельно-складских расходов.

Из состава типовых наборов оборудования, 
аппаратуры и приборов выделяется оборудова-
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нис, требующее монтажа, и соответственно в 
установленном порядке предусматриваются за­
траты на его монтаж с использованием сбор­
ников расценок на монтаж оборудования 
(СНиП 4.06-91) или сборников ресурсных смет­
ных норм на монтаж оборудования

В составе типовых наборов оборудования и 
инвентаря не предусматриваются'

встроенная мебель, затраты на которую 
включаются в состав строительно-монтажных 
работ;

дорогостоящие предметы внутреннего уб­
ранства помещений (ковры, картины и т.п );

мягкий инвентарь и мелкие предметы хо­
зяйственно-бытового назначения (столовая по- 
суда. канцелярские принадлежности и т.п.), 

специальная одежда для обслуживающего 
персонала, книжный фонд вновь создаваемых 
библиотек и т.п

Средства на покрытие затрат на оборудова­
ние и инвентарь общественных и администра­
тивных объектов в сметной документами при­
водятся в графе сметной стоимости «оборудо­
вания, мебели и нквентаоя»

3,5. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства

5 ,5 .1 . OoiKFe излож ения

3 5.1 1. Сводные сметные расчеты стоимос­
ти строительства предприятий, зданий, соору­
жений или их очередей являются документа­
ми, определяющими сметный лимит средстз, 
необходимых для полного завершения строи­
тельства всех объектов, предусмотренных про­
ектом Утвержденный в установленном поряд­
ке сводный сметный расчет стоимости строи­
тельства служит основанием для определения 
лимита капитальных вложений и открытия 
финансирования строительства. Сводные смет­
ные расчеты стоимости строительства состав­
ляются и утверждаются отдельно на производ­
ственное и непроизводственное строительство

3.5 1 2 Сводный сметный расчет стоимости 
к проекту на строительство предприятия, зда­
ния, сооружения или его очереди составляется 
по форме N° 1, приведенной в прил. 3 В него 
включаются отдельными строками итоги по 
всем объектным сметным расчетам (сметам) без 
сумм на покрытие лимитированных затрат, а 
также сметным расчетам на отдельные виды 
затрат. Позиции сводного сметного расчета сто­
имости строительства предприятий, зданий и 
сооружений должны иметь ссылку на номер 
указанных сметных документов Сметная сто­
имость каждого объекта, предусмотренного 
проектом, распределяется по графам, обозна­

чающим сметную стоимость «строительных ра­
бот», «оборудования, мебели и инвентаря», 
«прочих затрат» и «общая сметная стоимость».

Сводный сметный расчет на строительство 
составляется в текущем уровне цен

3 5 1.3. В сводных сметных расчетах стои­
мости производственного и жилищно-граждан­
ского строительства средства распределяются по 
следующим главам

1 «Подготовка территории строительства».
2 «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения»
4 «Объекты энергетического хозяйства».
5 «Объекты транспортного хозяйства и свя­

зи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснаб­

жения, канализации, теплоснабжения и газо­
снабжения».

7 «Благоустройство и озеленение террито­
рии»

8 «Временные здания и сооружения».
9 <■ Прочие работы и затраты».
10 «Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия».
11 «Подготовка эксплуатационных кадров».
12. «Проектные и изыскательские работы,

авторский надзор».
Распределение объектов, работ и затрат 

внугри глав производится согласно сложившей­
ся для соответствующей отрасли народного хо­
зяйства номенклатуре сводного сметного рас­
чета стоимости строительства. При наличии 
нескольких видов законченных производств или 
комплексов, каждый из которых имеет по не­
скольку объектов, внутри главы может быть 
осуществлена группировка по разделам, наиме­
нование которых соответствует названию про­
изводств (комплексов)

Для отдельных отраслей народного хозяй­
ства, промышленности и видов строительства 
на основании нормативных документов по про­
ектированию, утверждаемых министерствами 
и другими федеральными органами исполни­
тельной власти, наименование и номенклату­
ра глав сводного сметного расчета могут быть 
изменены

Для объектов капитального ремонта жилых 
домов, объектов коммунального и социально­
культурного назначения в составе сводного 
сметного расчета средства рекомендуется рас­
пределять по следующим главам:

1. «Подготовка площадок (территории) ка­
питального ремонта».

2 «Основные объекты».
3 «Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения»
4 «Наружные сети и сооружения (водоснаб-
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жения, канализации, теплоснабжения, газоснаб­
жения и т.п.)».

5 «Благоустройство и озеленение террито­
рии».

6. «Временные здания и сооружения».
7. «Прочие работы и затраты»
8. «Технический надзор».
9 «Проектные и изыскательские работы, ав­

торский надзор».
3.5.1.4. Сводный сметный расчет составля­

ется в целом на строительство независимо от 
числа генеральных подрядных строительно­
монтажных организаций, участвующих в нем

Сметная стоимость работ и затрат, подле­
жащих осуществлению каждой генеральной 
подрядной организацией, оформляется в от­
дельную ведомость, составляемую применитель­
но к форме сводного сметного расчета.

3.5.1.5 К сводному сметному расчету, пред­
ставляемому на утверждение в составе проекта, 
составляется пояснительная записка, в которой 
приводятся:

месторасположение строительства;
перечень каталогов сметных нормативов, 

принятых для составления смет на строитель­
ство;

наименование генеральной подрядной ор­
ганизации (в случае, если она известна);

нормы накладных расходов (для конкрет­
ной подрядной организации или по видам стро­
ительства),

норматив сметной прибыли;
особенности определения сметной стоимос­

ти строительных работ для данной стройки;
особенности определения сметной стоимос­

ти оборудования и его монтажа для данной 
стройки;

особенности определения для данной строй­
ки средств по гл. 8 — 12 сводного сметного рас­
чета;

расчет распределения средств по направле­
ниям капитальных вложений (для жилищно- 
гражданского строительства);

другие сведения о порядке определения сто­
имости, характерные для данной стройки, а 
также ссылки на соответствующие решения 
правительственных и других органов государ­
ственной власти по вопросам, связанным с це­
нообразованием и льготами для конкретного 
строительства

3.5.1.6. В сводном сметном расчете стоимос­
ти строительства приводятся (в графах 4—8) 
следующие итоги: по каждой главе (при нали­
чии в главе разделов — по каждому разделу), 
по сумме глав 1—7, 1—8, 1—9, 1 — 12, а также 
после начисления суммы резерва средств на не­
предвиденные работы и затраты — «Всего по 
сводному сметному расчету»

В сводном сметном расчете капитального 
ремонта приводятся итоговые данные по каж­
дой главе, по сумме глав 1—5, 1—6, 1—7, 1—9, 
а также после начисления суммы резерва средств 
на непредвиденные работы и затраты — «Всего 
по сводному сметному расчету»

3.5.2. Порядок определения средств, включаемых 
в главу 1 «Подготовка территории 

строительства»

3.5.2.1. В гл. 1 «Подготовка территории стро­
ительства» включаются средства на работы и 
затраты, связанные с отводом и освоением за­
страиваемой территории. К этим работам и за­
тратам относятся:

отвод земельного участка, выдача архитек­
турно-планировочного задания и выделение 
красных линий застройки;

разбивка основных осей зданий и сооруже­
ний и закрепление их пунктами и знаками;

освобождение территории строительства от 
имеющихся на ней строений, лесонасаждений, 
промышленных отвалов и других мешающих 
предметов, переселение жильцов из сносимых 
домов, перенос и переустройство инженерных 
сетей, коммуникаций, сооружений, путей и 
дорог, снятие и хранение плодородного слоя 
почвы и т.п.;

компенсация стоимости сносимых (перено­
симых) строений и насаждений, принадлежа­
щих государственным, общественным, коопе­
ративным организациям и отдельным лицам 
(владельцам на правах частной собственности);

осушение территории стройки, проведение 
на ней других мероприятий, связанных с пре­
кращением или изменением условий водополь­
зования, а также с защитой окружающей среды 
и ликвидацией неблагоприятных условий стро­
ительства;

приведение земельных участков, предостав­
ленных во временное пользование на период 
строительства, в состояние, пригодное для ис­
пользования в сельском, лесном, рыбном хо­
зяйстве, или для других целей в соответствии с 
проектом восстановления (рекультивации) на­
рушенных земель;

плата за землю при изъятии (выкупе) зе­
мельного участка для строительства, а также 
выплата земельного налога (аренды) в период 
строительства;

затраты, связанные с оплатой работ (услуг), 
выполняемых коммунальными и эксплуатаци­
онными организациями, находящимися на пол­
ном хозяйственном расчете (кроме находящихся 
на бюджетном финансировании), по выдаче 
исходных данных на проектирование, техни­
ческих условий и требований на присоедине-
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ние проектируемых объектов к инженерным 
сетям к комм>'никаииям общего пользования, 
а также по проведению необходимых согласо­
ваний проектных решений;

возмещение убытков, причиненных поль­
зователям земли изъятием: или временным за­
нятием земельных участков, ограничением их 
прав или ухудшением качества земель (стои­
мость подлежащих сносу или переносу зданий 
и сооружений, стоимость плодово-ягодных, за­
щитных и иных многолетних насаждений, не­
завершенного производства — вспашка, внесе­
ние удобрений, посев и другие работы; затра­
ты, необходимые для восстановления ухудшен­
ного качества земель; убытки в виде упущен­
ной выгоды, вызываемые прекращением полу­
чения ежегодного дохода пользователями зем­
ли с изымаемых земель в расчете на предстоя­
щий период, необходимый для восстановления 
нарушенного производства);

зсзмещ ение потерь сельскохозяйственного 
производства, вызванных изъятием или огра­
ничением использования, ухудшением качест­
ва сельскохозяйственных утодии:

другие затраты, связанные с освоением за­
страиваемой территории и возмещением ком­
пенсаций, полагающихся по действующему за­
конодательству

3.5.2.2. Стоимость работ, включаемая б гл. 1, 
определяется на основе проектных объемов и 
действующих расценок. Положения по опре­
делению размера отдельных видов затрат, учи­
тываемых в гл. 1 сводных сметных расчетов сто­
имости строительства, приведены в прил 8.

Размер средств должен учитывать также сто­
имость работ, необходимых для размещения на 
подготавливаемой территории временных зда­
ний и сооружений

3.5.3. Порядок формирования стоимости 
строительства по главам 2 — 1

3.5.3.1 В гл 2 «Основные объекты сгоои- 
тельства» включается сметная стоимость зда­
ний, сооружений и видов работ основного про­
изводственного назначения.

3.5.3.2. В гл. 3 «Объекты подсобного и об­
служивающего назначения» включается смет­
ная стоимость объектов подсобного и обслу­
живающего назначения:

для промышленного строительства — зда­
ния ремонтно-технических мастерских, заводо­
управлений, эстакады, галереи, складские по­
мещения и др.;

для жилищно-гражданского строительства — 
хозяйсгвенкые корпуса, проходные, теплицы в 
больничных и научных городках, мусоросбор­
ники и др , а также стоимость зданий и соору­

жений культурно-бытового назначения, предна­
значенных для обслуживания работающих (от­
дельно стоящие поликлиники, столовые, мага­
зины, объекты бытового обслуживания населе­
ния, другие объекты), расположенные в преде­
лах территории, отведенной для строительства 
предприятий

В том случае, когда разрабатывается отдель­
ный проект со сводным сметным расчетом сто­
имости строительства таких объектов, как ко­
тельная, линия электроснабжения, тепловые 
сети, благоустройство, дороги и другие, кото­
рые обычно указываются в гл. 3—7 сводного 
сметного расчета к комплексному проекту, 
сметная стоимость этих объектов должна вклю­
чаться в гл 2 б качестве основных объектов

3.5 3 3 В гл. 4—7 включаются объекты, пе­
речень которых соответствует наименованиям 
глав

3.5.4. Порядок определения размера средств 
на временные здания и сооружения

3 5 4 1. В гл 8 «Временные здания и соору­
жения» включаются средства ка строительство 
и разборку титульных временных зданий и со­
оружений, к которым относятся специально 
возводимые или приспособляемые ка период 
строительства производственные, складские, 
вспомогательные, жилые и общественные зда­
ния к сооружения, необходимые для производ­
ства строительно-монтажных работ к обслужи­
вания работников строительства Временные 
здания и сооружения подразделяются на титуль­
ные (для обеспечения нужд строительства в 
целом) и нетитульные (для обеспечения нужд 
отдельного объекта, учитываемые в составе на­
кладных расходов). Перечень работ и затрат, 
относящихся к титульным временным зданиям 
и сооружениям, приведен в прил 7.

3.5.4.2 Размер средств, предназначенных для 
возведения титульных зданий и сооружений, в 
соответствии с правилами, предусмотренными 
СП 81-01-94, может определяться:

по расчету, основанному на данных ПОС в 
соответствии с необходимым набором титуль­
ных временных зданий и сооружений;

по кормам, приведенным в Сборнике смет­
ных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений (СНиП 4.09-91), в про­
центах от сметной стоимости строительных и 
монтажных работ по итогам глав 1—7 сводного 
сметного расчета.

Одновременное использование указанных 
способов не допускается.

Определенная одним из вышеуказанных 
способов сумма средств включается в графы 4, 
5 и 8 формы № 1
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Расчеты между заказчиками и подрядчика­
ми за временные здания и сооружения в соот­
ветствии с договором подряда могут произво­
диться по установленной норме или за факти­
чески построенные временные здания и соору­
жения.

Возвратные суммы от реализации материа­
лов и деталей, полученных от разборки времен­
ных зданий и сооружений, определяются расче­
тами по ценам возможной реализации за выче­
том расходов по приведению их в пригодное 
состояние и доставке в места складирования.

3.5.5. Порядок определения размера средств, 
включаемых в главу «Прочие работы и затраты»

3.5.5.1. В гл. 9 (7) «Прочие работы и затра­
ты» сводного сметного расчета на строительст­
во (ремонт) включаются средства на основные 
виды прочих работ и затрат в текущем уровне 
цен в соответствии с прил. 9.

Для специфических условий строительства 
по согласованию с заказчиком и при соответ­
ствующем обосновании в гл. 9 могут учиты­
ваться другие виды прочих затрат.

3.5.6. Порядок определения размера средств 
на содержание службы захазчика-застройщика

(единого заказчика, дирекции строящегося 
предприятия) и технического надзора

В гл. 10 «Содержание дирекции (техничес­
кого надзора) строящегося предприятия» вклю­
чаются в графы 7 и 8 средства на содержание 
аппарата заказчика-застройщика (единого заказ­
чика, дирекции строящегося предприятия) и 
технического надзора в размерах, установлен­
ных постановлением Госстроя России от 17.02.99 
№ 7 В отдельных случаях при соответствующих 
расчетных обоснованиях, выполненных соглас­
но положениям, приведенным в «Методическом 
пособии по расчету затрат на службу заказчика- 
застройщика» (письмо Минстроя России от 
13.12.95 № ВБ-29/12-347), допускается установ­
ление индивидуальных нормативов по согласо­
ванию с Госстроем России.

3.5.7. Порядок определения размера средств
на подготовку эксплуатационных кадров для

строящихся предприятий

В гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кад­
ров» включаются (в графы 7 и 8) средства на 
подготовку эксплуатационных кадров для вновь 
строящихся и реконструируемых предприятий, 
определяемые расчетами исходя из:

количества и квалификационного состава 
рабочих, обучение которых намечается осущес­

твить в учебных центрах, учебно-курсовых ком­
бинатах, технических школах, учебных поли­
гонах, непосредственно на предприятиях с ана­
логичными производствами и т.д.;

- сроков обучения;
- расходов на теоретическое и производ­

ственное обучение рабочих кадров;
- заработной платы (стипендии) обучающих­

ся рабочих с начислениями к ней;
- стоимости проезда обучаемых до места 

обучения (стажировки) и обратно;
- прочих расходов, связанных с подготов­

кой указанных кадров.

3.5.8. Порядок определения размера средств 
на проектно-изыскательские работы, авторский 

надзор

3.5.8.1. В гл. 12 «Проектные и изыскательс­
кие работа, авторский надзор» включаются (в 
графы 7 и 8) средства на:

выполнение проектно-изыскательских работ 
(услуг) — раздельно на проектные и изыска­
тельские;

проведение авторского надзора проектных 
организаций за строительством;

проведение экспертизы предпроектной и 
проектной документации;

испытание свай, проводимое подрядной 
строительно-монтажной организацией по тех­
ническому заданию заказчика строительства;

подготовку тендерной документации.
3.5.8.2. Стоимость проектных и изыскатель­

ских работ для строительства определяется на 
основе сборников и справочников базовых цен 
с использованием индексов изменения стоимос­
ти, устанавливаемых Госстроем России.

3.5.8.3. Средства на проведение авторского 
надзора проектных организаций за строитель­
ством определяются расчетом в текущем уров­
не цен. Необходимость проведения авторского 
надзора определяется заказчиком.

3.5.8.4. Стоимость экспертизы предпроекг- 
ной и проектной документации определяется в 
соответствии с «Порядком определения стои­
мости работ по проведению экспертизы пред­
проектной и проектной документации на стро­
ительство предприятий, зданий и сооружений 
на территориии Российской Федерации», ут­
вержденным постановлением Госстроя России 
от 18.08.97 № 18-44,

3.5.8.5. Средства, связанные с испытанием 
свай, проводимым подрядной строительно-мон­
тажной организацией по техническому заданию 
заказчика строительства (приобретение свай, их 
транспортировка и погружение в основание, 
устройство приспособлений для нагрузки, ис­
пытание свай в грунте динамической и стати-
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ческой нагрузками, осуществление техническо­
го руководства и наблюдения б период испыта­
ний, обработка данных испытаний и другие свя­
занные с озим заграгы ь текущем уровне цен), 
определяются сметным расчетом на основании 
проектных данных и сборников СНиР-91 на 
строительные конструкции и работы с начисле­
нием накладных расходов и сметной прибыли 
Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводно­
го сметного расчета на строительство.

3.5 8.6. Средства, связанные с разработкой и 
экспертизой тендерной документации, опреде­
ляются расчетом по согласованию с заказчиком

3.5.9. О резерве средств на непредвиденные 
работы и затраты

3.5.9 1 В сводный сметный расчет стоимости 
строительства включается резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты, предназна­
ченный для возмещения стоимости работ и за­
трат, потребность в которых возникает в про­
цессе разработки рабочей документации или е 
ходе строительства в результате уточнения про­
ектных решений или условий строительства по 
объектам (видам работ), предусмотренным в 
утвержденном проекте.

Резерв определяется от итога глав 1 — 12 в 
размере не более 2 9с для объектов социаль­
ной сферы и не более 3 % — для объектов про­
изводственного назначения.

По уникальным и особо сложным объектам 
строительства размер средств на непредвиден­
ные работы и затраты может быть увеличен в 
каждом конкретном случае по согласованию с 
Госстроем России.

Указанные средства показываются отдельной 
строкой с распределением по графах! 4 — 8.

Часть резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты, предусмотренного в сводном 
сметном расчете, в размере, согласованном за­
казчиком и подрядчиком, может включаться в 
состав твердой договорной цены ка строитель­
ную продукцию. При производстве расчетов 
между заказчиком и подрядчиком за фактичес­
ки выполненные объемы работ эта часть резер­
ва подрядчику не передается, а остается в рас­
поряжении заказчика

3.5.9.2. Дополнительные средства на возме­
щение затрат, выявившихся после утверждения 
проектной документации в связи с введением в 
действие новых законодательных и норматив­
ных актов, следует включать в сводный смет­
ный расчет отдельной строкой (в соответству­
ющие главы) с последующим изменением ито­
говых показателей стоимости строительства и 
утверждением произведенных уточнений ин­
станцией, утвердившей проектную документа­

цию, а по проектам строек, финансируемых из 
федерального бюджета, — в порядке, устанав­
ливаемым Госстроем России.

3.5.10. Средства, предусматриваемые за итогом 
сводного сметного расчета

За итогом сводного сметного расчета стои­
мости строительства указываются:

3.5.10.1 Возвратные суммы, учитывающие 
стоимость:

материалов и деталей, получаемых от раз­
борки временных зданий и сооружений, в раз­
мере 15 % сметкой стоимости временных зда­
ний и сооружений (с амортизируемой частью 
стоимости) независимо от срока осуществле­
ния строительства;

материалов и деталей, получаемых от раз­
борки конструкций, сноса и переноса зданий и 
сооружений, в размере, определяемом по рас­
чету;

мебели, оборудования и инвентаря, при­
обретенных для меблировки жилых и служеб­
ных помещений для иностранного персона­
ла, осуществляющего шеф-монтаж оборудо­
вания,

материалов, получаемых в порядке попут­
ной добычи.

Возвратные суммы, приводимые за итогом 
сводного сметного расчета, слагаются из итогов 
возвратных сумм, показанных справочно в объ­
ектных и локальных сметных расчетах (сметах).

3 5.10 2. Суммарная по итогам объектных и 
локальных сметных расчетов и смет балансо­
вая (остаточная) стоимость оборудования, де­
монтируемого или переставляемого в пределах 
действующего реконструируемого или техничес­
ки перевооружаемого предприятия. В этом слу­
чае технико-экономические показатели проек­
та определяются с учетом полной стоимости 
строительства, включающей также стоимость 
переставляемого оборудования

3.5 10.3 Суммы средств на долевое участие 
предприятий и организаций в строительстве 
объектов общего пользования или общеузло­
вых объектов

Принципы оформления сумм долевого учас­
тия в составе сметной документации на строи­
тельство приведены в СП 81-01-94.

3.5 10.4 Итоговые данные о распределении 
общей сметной стоимости строительства мик­
рорайона или комплекса жилых, общественных 
зданий по направлениям капитальных вложе­
ний в случае, когда в составе этого строитель­
ства предусмотрены встроенные, пристроенные 
или отдельно стоящие здания и сооружения, 
относящиеся к различным направлениям капи­
тальных вложений

25



Сметная стоимость сооружений, устройств 
и отдельных работ, общих для всех объектов, 
входящих в состав микрорайона или комплек­
са, распределяется

по внутриквартирным (дворовым) сетям во­
доснабжения, канализации, тепло- и энергоснаб­
жения и др — пропорционально потребности 
объектов,

по благоустройству и озеленению террито­
рии — пропорционально площадям участков;

в других случаях — пропорционально общей 
площади зданий (сооружений).

Расчет распределения средств по направле­
ниям капитальных вложений приводится в со­
ставе пояснительной записки к сводному смет­
ному расчету стоимости строительства.

3 5 10.5. Суммы налога на добавленную сто­
имость (НДС).

Сумма средств по уплате НДС принимается 
в размере, устанавливаемом законодательством 
Российской Федерации1, от итоговых данных 
по сводному сметному расчету на строительство 
и показывается отдельной строкой (в графах 4— 
8) под наименованием «Средства на покрытие 
затрат по уплате НДС». При этом во избежание 
двойного счета не должно учитываться начис­
ление НДС на стоимость материалов и конструк­
ций, оборудования, а также на транспортные и 
другие виды услуг г составляемых локальных и 
объектных сметных расчетах (сметах).

В тех случаях, когда по отдельным видам 
объектов строительства законодательством Рос­
сийской Федерации установлены льготы по 
уплате НДС, в данную строю/ включаются толь- 
ко средства, необходимые для возмещения за­
трат подрядных строительно-монтажных орга­
низаций по уплате ими НДС поставщикам ма­
териальных ресурсов и другим организациям за 
оказание услуг (в том числе по проектно-изыс­
кательским работам). Размер этих средств оп­
ределяется расчетом в зависимости от структу­
ры строительно-монтажных работ.

3.5.11. Порядок включения средств на отдельные 
виды затрат

3.5 11.1. Средства на выполнение работ, свя­
занных с осуществлением архитектурно-худо­
жественных решений (произведений) в натуре 
силами строительных организаций, включают­
ся в графу 4 объектного сметного расчета (сме­
ты) и соответственно сводного сметного расче-

’На дату введения Методических указаний ставка 
НДС для строительной продукции (работ, услуг) 
установлена в размере 20 % в соответствии со статьей 
6, принятой Законом Российской Федерации «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О налоге на добавленную стоимость"» от 24 04.95 
№ бЗ-ФЗ.

та стоимости строительства на основе отдельно 
составленного локального сметного расчета 
(сметы) на указанные работы.

Средства на осуществление затрат по созда­
нию на объектах строительства художественных 
произведений, выполненных силами творческих 
организаций (художественные союзы, организа­
ции Минкультуры России и др.), определяются 
в аналогичном порядке, но с включением в гра­
фу «прочих затрат» (гр 7) сметных документов.

Стоимость художественных произведений 
станкового характера и изделий декоративно- 
прикладного искусства, которые являются пред­
метами убранства внутри помещений (отдель­
но висящие картины, эстампы, скульптуры, 
вазы, декоративные тарелки и т.п.), также, как 
и других предметов, свободно размещаемых 
внутри здания или сооружения (мебель, наполь­
ные и настольные светильники и часы, ковры, 
занавеси и т .п ), учитывается в графе сметной 
стоимости «оборудования, мебели и инвента­
ря» (гр 6) сметных документов

3 5 11.2. Затраты на проведение пусконала­
дочных работ относятся на себестоимость про­
дукции (услуг), которая будет производиться 
(оказываться) при эксплуатации построенных 
объектов, и в сметной документации на строи­
тельство, как правило, не предусматривается.

Сметная стоимость пусконаладочных работ 
учитывается отдельной строкой в сводной сме­
те на ввод в эксплуатацию предприятий, зда­
ний и сооружений и оплачивается за счет ос­
новной деятельности заказчика.

Допускается включение затрат на пускона­
ладочные работы в сводный сметный расчет на 
строительство объектов социальной сферы (дет­
ские учреждения, школы и дома-интернаты). 
При этом затраты на проведение указанных 
работ включаются в гл. 9 сводного сметного рас­
чета отдельной строкой.

Для определения сметной стоимости пус­
коналадочных работ в текущем уровне цен ис­
пользуется сборники ресурсных сметных норм 
(РСН) межотраслевого применения, введенные 
в действие Госстроем России в 1993—1994 гг. 
При составлении смет следует руководствовать­
ся «Методическими рекомендациями по состав­
лению сметных расчетов (смет) на пусконала­
дочные работы ресурсным методом», введен­
ными в действие письмом Госстроя России от 
24.02.94 № 12-29.
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4. ПОРДДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТАВЕ 
ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК

4 1. В составе предпроектньгх проработск 
определяется стоимость ка полное развитие 
предприятия, здания или сооружения с выде­
лением стоимости по каждой из очередей, по 
объектам производственного назначения и по 
объектам жилищно-гражданского назначения. 
В случае необходимости отдельно определяет­
ся стоимость возведения, расширения, рекон­
струкции, технического перевооружения базы 
строительной индустрии, а также других объ­
ектов, которые требуются в связи с намечае­
мым строительством.

4.2. Расчеты стоимости строительства к обос­
нованиям инвестиций составляются по каждому 
виду строительства и ка каждую очередь по 
форме сводного сметного расчета (прил. 3, фор­
ма № 1) на основе объектных расчетов стои­
мости (прил.З, форма № 3) по отдельным зда­
ниям и сооружениям и локальных расчетов сто­
имости (прил. 3, форма № 4) по отдельным ра­
ботам и затратам

Все расчеты стоимости по очередям и ви­
дам строительства объединяются в сводном рас­
чете стоимости строительства к обоснованиям 
инвестиций (ка полное развитие предприятия, 
здания или сооружения), составляемом по фор­
ме Ко 2 прил. 3.

Объектные расчеты стоимости составляют­
ся в том же порядке, что и объектные сметные 
расчеты.

4.3. Для составления расчетоз. как прави­
ло, применяются отраслевые и межотраслевые 
укрупненные показатели ресурсов (УПР) По­
казатели в этих нормативах определены на ук­
рупненную единицу измерения (1м3 строи­
тельного объема, 1 т оборудования, 1м2 пло­
щади, 1 км или 1 м длины и т п )

При определении стоимости строительных 
работ в объектных расчетах стоимости делают­
ся необходимые сопоставления данных наме­
чаемого к строительству объекта с характерис­
тиками зданий, сооружений, видов работ, уч­
тенных в укрупненных показателях.

Одновременно выполняется приведение к 
уровню сметных цен района намечаемого стро­
ительства. Стоимость монтажа оборудования 
определяется на основе показателей, приведен­
ных в укрупненных нормативах. Стоимость обо­
рудования определяется на основе данных объ­
ектов-аналогов.

При отсутствии аналогов для впервые при­
меняемой технологии производства стоимость 
основного технологического оборудования опре­
деляется в индивидуальном порядке. Стоимость 
вспомогательного оборудования исчисляется так­
же укрупненко: по показателям на единицу мощ­
ности производства или в процентах к стоимос­
ти основного ооорудоыщия. Стоимость техноло­
гических трубопроводов, силового электрообору­
дования, пароскабжения, КИП и автоматики и 
других аналогичных систем может определяться 
ка основе показателей на единицу мощности или 
производительности технологической линии. 
Приведенные в укрупненных показателях еди­
ничные показатели могут корректироваться с уче­
том увеличения производительности оборудова­
ния или в связи с другими факторами.

4.4. За итогом каждого расчета стоимости и 
е целом сводного расчета стоимости строитель­
ства к обоснованиям инвестиций (на полное 
развитие предприятия, здания или сооружения) 
включаются соответствующие средства (в том 
числе НДС) согласно положениям, приведен­
ным в п 3.5 10.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН 
НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

5.1. Определение стоимости строительной 
продукции осуществляется инвестором (заказ­
чиком) и подрядчиком в процессе заключения 
договора подряда (контракта) на строительство 
или капитальный ремонт предприятий, зданий 
и сооружений.

В ходе определения стоимости рекоменду­
ется составлять-

при разработке предпроекгной или проект­
но-сметной документации по заказу инвесто­
ров — инвесторские сметы (расчеты, калькуля­
ции издержек);

при подготовке заключаемого договора, в 
том числе при подрядных торгах на основании

передаваемой инвестором тендерной докумен­
тации, — расчеты (сметы, калькуляции издер­
жек производства) подрядчика.

Сметы (расчеты) инвестора и подрядчика 
могут составляться различными методами, вы­
бор которых осуществляется в каждом конкрет­
ном случае в зависимости от договорных отно­
шений, общей экономической ситуации, усло­
вий тендера.

Расчеты (сметы, калькуляции издержек про­
изводства) подрядчика рекомендуется состав­
лять в текущем (прогнозном) уровне с исполь­
зованием согласованных данных об объемах 
работ и потребности в ресурсах, содержащихся
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в документах инвестора При этом учитывают­
ся экономические связи и цены, сложившиеся 
для данной подрядной организации.

5.2. На основе текущего (прогнозного) уров­
ня стоимости, определенного в составе смет­
ной документации, заказчики и подрядчики 
формируют договорные цены на строительную 
продукцию. Договорные цены могут быть от­
крытыми, т.е. уточняемыми в соответствии с ус­
ловиями договора (контракта) в ходе строитель­
ства, или твердыми (окончательными).

5.3. Формирование договорных цен на стро­
ительную продукцию, как правило, реализует­
ся на конкурсной основе через проведение под­
рядных торгов.

Проведение подрядных торгов по вновь на­
чинаемым объектам для федеральных государ­
ственных нужд является обязательным и про­
изводится в порядке, установленном «Положе­
нием о подрядных торгах в Российской Феде­
рации», утвержденным распоряжением Госком­
имущества России и Госстроя России от 13.04.93 
№ 660-р/18-7, с последующими изменениями 
и дополнениями.

При проведении подрядных торгов договор­
ная цена стройки (части ее) устанавливается 
после оценки и сопоставления предложений,

представленных подрядчиками, а в случаях, 
когда торги не проводятся, — на основании 
согласования ее между заказчиком и подряд­
чиком.

На основании совместного решения офор­
мляется протокол согласования (ведомость) до­
говорной цены на строительную продукцию, 
являющийся неотъемлемой частью договора 
подряда. Рекомендуемая форма N° 7 документа 
приведена в прил. 3.

Принятая заказчиком и подрядчиком дого­
ворная цена на строительную продукцию может 
быть пересмотрена по согласованию сторон.

5.4. Договорные цены на строительную про­
дукцию рекомендуется формировать по строй­
кам в целом с распределением по объектам и 
комплексам субподрядных работ, а при необ­
ходимости — и по пусковым комплексам.

5.5. После установления договорной цены 
на строительную продукцию и уточнения сто­
имости оборудования при необходимости за­
казчиком вносятся коррективы в инвесторскую 
смету с целью установления общего размера 
средств для осуществления строительства.

5.6. За итогом договорной цены на строи­
тельную продукцию показывается отдельной 
строкой сумма НДС.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

6.1 Порядок и сроки приемки выполнен­
ных работ, расчетов за них в процессе строи­
тельства устанавливаются договором подряда 
(контрактом)

6.2. Расчеты за выполненные строительно­
монтажные и ремонтно-строительные работы

могут осуществляться по конструктивным эле­
ментам (проценту технической готовности этих 
элементов), по отдельным, оговоренным дого­
вором этапам или после завершения всех работ 
по договору (контракту), в том числе и «под 
ключ».

7. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Градостроительная документация, 
обоснования инвестиций и проекты на стро­
ительство, реконструкцию, расширение и тех­
ническое перевооружение предприятий, зда­
ний и сооружений в Российской Федерации 
независимо от источников финансирования, 
форм собственности и принадлежности до их 
утверждения подлежат государственной эк­
спертизе в Главном управлении государствен­
ной вневедомственной экспертизы при Гос­
строе России (Главгосэкспертизе России), ор­
ганизациях государственной вневедомствен­
ной экспертизы в республиках в составе Рос­
сийской Федерации, краях, областях, авто­
номных образованиях, городах М оскве и 
Санкт-Петербурге, отраслевых экспертных

подразделениях министерств Российской Ф е­
дерации и других федеральных органов ис­
полнительной власти, а также в других спе­
циально уполномоченных на то государствен­
ных органах.

Сметная документация подлежит государ­
ственной экспертизе и утверждению в составе 
проектов строительства.

7.2. Экспертиза сметной документации осу­
ществляется в соответствии с «Порядком про­
ведения государственной экспертизы градостро­
ительной документации и проектов строитель­
ства в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Госстроя России от 29.10.93 
№ 18-41, с последующими изменениями и до­
полнениями.

28



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ основных понятий, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Сметно-нормативная база системы цено­

образования и сметного нормирования в строи­
тельстве — совокупность правовых и норма­
тивных документов, устанавливающих порядок 
определения стоимости строительства.

2. Базисный уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый ка основе сметных 
цен, зафиксированных на конкретную дату 
Базисный уровень сметной стоимости предна­
значен для сопоставления результатов инвес­
тиционной деятельности в разные периоды вре­
мени, экономического анализа и определения 
стоимости в текущих ценах.

3. Текущий уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый на основе цен, дей­
ствующих на момент определения стоимос­
ти.

4. Прогнозный уровень стоимости — уровень 
стоимости, определяемый на основе цен, кото­
рые прогнозируются на будущий период, когда 
намечается осуществлять расчеты за строитель­
ную продукцию

5. Индексы изменения стоимости (цен, за­
трат) в строительстве — это отношения теку­
щих (прогнозных) стоимостных показателей к 
базисным на сопоставимые по кочешслатуре и 
структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресур­
сно-технологические модели строительной про­
дукции, а также ее отдельных калькуляцион­
ных составляющих

6. Договорная цена ка строительную продук­
цию (выполнение подрядных работ или оказа­
ние услуг) — это цена, устанашшваемая заказ­
чиком и подрядчиком при заключении догово­

ра подряда (контракта) на капитальное строи­
тельство или капитальный ремонт зданий и 
сооружений, в том числе по результатам про­
ведения подрядных торгов.

Договорная цена формируется с учетом 
спроса и предложений на строительную про­
дукцию, складывающихся условий на рынке 
труда, конъюнктуры стоимости материалов, 
применяемых машин и оборудования, а также 
обеспечения прибыли подрядной организации 
для расширенного воспроизводства

7. Твердая договорная цена — цена, зафик­
сированная на определенном уровне и привя­
занная к конкретному сроку, указанному в до­
говоре подряда (контракте). При отсутствии в 
договоре (контракте) фиксированной даты за 
нее принимается дата подписания договора 
(контракта)

8. Строительство «под ключ» — возведение 
и ввод в эксплуатацию полностью готового объ­
екта.

9. Региональные центры по ценообразованию
в строительстве (РЦЦС) — организации, создан­
ные на территориях субъектов Российской Фе­
дерации для реализации государственной поли­
тики ценообразования в строительстве. Задачи и 
функции РЦЦС регламентированы Положени­
ем о региональном центре, утвержденным пос­
тановлением Госстроя России от 12.05.99 № 34.

Ю Межрегиональный центр по ценоооразо- 
ваккю в строительстве и промышленности строи­
тельных материалов (МЦЦС) Госстроя России 
— государственное учреждение, осуществляю­
щее координацию деятельности РЦЦС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ГОССТРОЯ (МИНСТРОЯ) РОССИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Методические рекомендации по опреде­
лению величины сметной прибыли при фор­
мировании свободных цен на строительную 
продукцию (письмо М инстроя России от 
30 10.92 № БФ-906/12)

2. Методические рекомендации по расчету 
величины накладных расходов при определе­
нии стоимости строительной продукции с из­
менениями и дополнениями к ним (письма 
Минстроя России от 30 10.92 № БФ-907/12 и 
от 13 11 96 № ВБ-26/12-368).

3 Методические рекомендации по состав­
лению сметных расчетов (смет) на строитель­

ные и монтажные работы ресурсным методом 
(письмо Минстроя России от 10.11.92 № БФ- 
926/12)

4 Методические рекомендации по исполь­
зованию текущих и прогнозных индексов сто­
имости при составлении сметной документа­
ции, определении свободных (договорных) цен 
на строительную продукцию и расчетах за вы­
полненные работы (письмо Госстроя России от 
31 05.93 № 12-133).

5 Методические рекомендации по опре­
делению сметной стоимости строительства на 
базе показателей на отдельные виды работ
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(ПВР) (письмо Госстроя России от 04 06.93 
№ 12-146).

6. Методические рекомендации о порядке 
применения нормативов накладных расходов в 
строительстве (письмо Госстроя России от 
18.10.93 № 12-248).

7. Основные положения (концепция) цено­
образования к сметного нормирования в стро­
ительстве в условиях развития рыночных от­
ношений (письмо Госстроя России от 22.10.93 
№ БЕ-19-21/12).

8. Методические рекомендации по форми­
рованию укрупненных показателей базовой сто­
имости на виды работ и порядку их примене­
ния для составления инвесторских смет и пред­
ложений подрядчика (УПБС ВР) (письмо Гос­
строя России от 05.11.93 № 12-275).

9. Методические рекомендации по форми­
рованию и использованию укрупненных по­
казателей базисной стоимости (УПБС) для объ­
ектов жилищно-гражданского назначения 
(письмо Госстроя России от 29.12.93 № 12-346).

10. Методические рекомендации по форми­
рованию и использованию укрупненных пока­
зателей базисной стоимости (УПБС) строитель­
ства зданий и сооружений производственного 
назначения (письмо Госстроя России от 29.12.93 
№ 12-347).

11 Методические рекомендации по поряд­
ку составления смет на пусконаладочные рабо­
ты на вводимых в эксплуатацию предприяти­

ях, зданиях и сооружениях (письмо Госстроя 
России от 24.02.94 N° 12-29).

12. Свод правил по определению стоимос­
ти строительства в составе предпроектной и 
проектно-сметной документации (СП 81-01-94) 
(письмо Минстроя России от 29.12.94 № ВБ- 
12-276).

13. Методическое пособие по расчету затрат 
на службу заказчика-застройщика (письмо 
Минстроя России от 13.12.95 № ВБ-29/12-347).

14. Методические рекомендации по расче­
ту индексов цен на строительную продукцию 
для подрядных строительно-монтажных орга­
низаций (письмо Минстроя России от 13.11.96 
№ ВБ-26/12-367).

15. О нормативах затрат на службу заказчика- 
застройщика, осуществляющего строительство за 
счет средств федерального бюджета (постановле­
ние Минстроя России от 11.03.97 № 18-14, пос­
тановление Госстроя России от 17.02.99 № 7).

16. Методическое пособие по определению 
сметной стоимости капитального ремонта жи­
лых домов, объектов коммунального и соци­
ально-культурного назначения (письмо Госст­
роя России от 12.11.97 N° ВБ-20-254/12).

17. Методические указания о порядке раз­
работки государственных элементных сметных 
норм на строительные, монтажные, специаль­
ные строительные и пусконаладочные работы 
(постановление Госстроя России от 24.04.98 
№ 18-40).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма №  1

Заказчик____

«Утвержден» «
(наименование организации)

19 Г.

j Сводный сметный расчет в сумме 
. В том числе возвратных сумм

тыс. руб. 
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___ » _______________ 19__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 19 г.

тыс.руб.

№ 
п п

Номера смет­
ных расчетов 

и смет

Наименование 
глав,объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная

СТОИМОСТЬ
строительных

работ
монтажных

работ
оборудова­
ния, мебели 
и инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

i

'Руководитель 
проектной организации

Главный инженер 
проекта_________ _

Начальник

Заказчик

(  подпись (инициалы, фамилия))

[ подпись (инициалы, фамилия)]
отдела

(  наименование) [ подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  2

Заказчик ___________________

«Утверждена» <<___ »________

Сводка затрат в сумме______

В том числе возвратных сумм

(наименование организации)
19___ г

тыс. руб 

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверж дении)

19 ___Г.

СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 19 г.

тыс. руб.

Na Наименование затрат Объекты производствен- Объекты жилищно-граж- Всегоп.п ного назначения данского назначения

1 2 3 4 5

1 Сметная стоимость:
11 строительных и монтажных работ
1.2 оборудования, мебели и инвентаря
1 3 прочих затрат
2 Общая сметная стоимость

в том числе
2 1 возвратных сумм
2 2 НДС

Руководитель
проектной организации__

Главный инженер проекта 

Начальник______________
(наименование)

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

отдела
[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, ф амилия)]
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Форма №  3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)

на строительство

Сметная стоимость
(наименование объекта)

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ____ 19

тыс. руб. 

тыс. руб.

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименова­
ние работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб Средства 
на оплату 

ТРУДа, 
тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимостистроитель­

ных работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела

Составил

Проверил

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на___________________________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ____________________ __ _____________________

Сметная стоимость________ ___________________ ____________________________________ тыс руб.

Средства на оплату труда __ __________________________________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на________________  19____ г.

№ 
п п

Шифр, 
номера 

нормативов 
и коды 

ресурсов

Наименование работ 
и затрат, характеристика 

оборудования и его 
масса, расход ресурсов 
на единицу измерения

Единица
измерения

Количест­
во единиц 

по про­
ектным 
данным

Сметная стоимость, руб

в базисных ценах
в текущих (прогнозных) 

ценах

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на_______________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

№ 
п п

Шифр, номера 
нормативов и коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования 

и его масса

Единица
измерения

Количество

на единицу 
измерения общая

1 2 3 4 5 6

Составил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
(должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  6

(наименование стройки)

ведомость СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

тыс руб.

Полная сметная стоимость объектов и затрат 
по объекту

Сметная стоимость объектов и затрат, вклю­
ченных в пусковой комплекс

Наименование объектов 
(зданий и сооружений) в том числе в том числе
и затрат, включенных 
в пусковой комплекс всего строительно-

монтажных
работ

оборудо­
вания

прочих
затрат

всего строительно­
монтажных

работ

оборудо­
вания

прочих
затрат

2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

В том числе по 
объектам пускового 
комплекса (наимено­
вание объектов)

1

Итого

Средства, предусмот­
ренные в главах 
1,8—12 сводного 
сметного расчета-

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма №  7

Заказчик____________

Подрядчик__________

Составлен(а) на основе

(наименование организации)

(наименование организации)

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору подряда от________________ 19 г. №

на______________________________________________________________________
(наименование строительной продукции и стройки)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) 
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на___________________________________________________________
(наименование строительной продукции)

тыс. руб.

№
пп

Номера смет­
ных расчетов 

(смет) или 
иных докумен­

тов

Наименование объек­
тов, работ и затрат

Стоимость, включаемая в договорную цену
Всего

договорная цена 
на строительную 

продукцию

подрядных работ, в том числе других затрат 
и работ по 
договорустроительных монтажных прочих

затрат

1 2 3 4 5 б 7 8

7

Руководитель предприятия (организации) 
(аказчика

Руководитель подрядной 
строительно-монтажной организации

(  подпись (инициалы, фамилия)) [  подпись (инициалы, фамилия)]
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Ф о р м а  №  8

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И  РАБОТ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Номера 
объект­
ных (ло­
кальных) 

смет и 
расчетов

Сметная стоимость, тыс руб

Наименова­
ние объектов 

и работ

Использо­
вание твер­
дых отходов 
промышлен­
ного произ­

водства

Охрана и ра­
циональное 
использова­
ние водных 

ресурсов

Охрана
атмос­

ферного
воздуха

Охрана и ра­
циональное 
использова­
ние земель 

(кроме мели­
орации)

Охраняе­
мые тер­
ритории, 
флора и 
фауна

Охрана недр 
и рациональ­
ное исполь­

зование 
минераль­

ных
ресурсов

Другие ме­
роприятия 

(устранение 
шумов, 

вибраций)

Всего 
по гр 

3-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по от­
дельным 
объектам 
(наименова­
ние объек­
тов)

Строитель­
но-монтаж­
ные работы
Оборудова­
ние

Средства, 
пред\ смот­
ренные в 
главах 1,8 —
12 сводного
сметного
расчета

Резерв 
средств ка 
непредви­
денные рабо­
ты и затраты

Всего по 
пусковому 
комплексу 
или по 
стройке в 
целом.
строительно­
монтажных
работ
оборудова­
ния

i
1

1

Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Для определения размера средств на оплату 
труда рабочих в сметах и договорных ценах на 
строительство может использоваться один из 
следующих способов:

1. При применении ресурсного метода, когда 
в процессе составления локальных сметных рас­
четов (смет) размер средств на оплату труда 
рабочих в текущем (прогнозном) уровне цен 
определяется на основе показателей трудоем­
кости работ, выраженных в чел.-ч, использует­
ся следующая формула-

где 3

I

о м сс
' ’ факт

1

3 =
оМСС 

-р ^факт
О)

расчетная величина средств на 
оплату труда рабочих в текущем 
(прогнозном) уровне цен по объ­
екту (части его), учитываемая в 
составе прямых затрат локально­
го ресурсного сметного расчета 
(сметы), руб. или тыс руб.; 
трудоемкость работ (затраты 
труда рабочих-строителей и ме­
ханизаторов), которая определя­
ется по нормам, применяемым 
в подрядной организации, по 
объекту (его части), чел -ч;

фактическая (на момент расче­
та), по данным статистической 
отчетности, или прогнозируе­
мая (договорная) на будущий 
период среднемесячная оплата 
труда одного рабочего (строи­
теля и механизатора) в подряд­
ной организации, по составу со­
ответствующая «Типовым мето­
дическим рекомендациям по 
планированию и учету себесто­
имости строительных работ», 
утвержденным Минстроем Рос­
сии 04.12.95 № БЕ -11-260/7, 
руб. или тыс. руб; 
среднемесячное количество ча­
сов, фактически отработанное 
одним рабочим в конкретной 
организации, не превышающее 
нормативной величины, уста­
навливаемой Минтрудом Рос­
сии, ч/мес

дится на основе сметной величины заработной 
платы, учтенной в действующей нормативной 
базе, для определения размера средств на оп­
лату труда рабочих в составе прямых затрат 
может быть применена следующая формула:

3 = (Зс + Зм) х И от, (2)

где Зс и Зм — суммарная по объекту (час­
ти его) величина оплаты 
труда соответственно рабо­
чих-строителей и механиза­
торов в уровне сметных 
норм и цен, введенных в 
действие с 01.01.91 (или с 
01.01.84 с повышающим ко­
эф ф ициентом  1,25), руб. 
или тыс. руб.;

Иот — индекс текущего (прогнозно­
го) уровня средств на оплату 
труда в строительстве, кото­
рый определяется как отно­
шение среднемесячной фак­
тической заработной платы 
одного рабочего 3 мес/фа1СГ к 
месячной тарифной ставке 
рабочего среднего разряда, 
учтенной в сметно-норма­
тивной базе, действовавшей 
на 01.01.91.

Примечание — Средства на покрытие дополнитель­
ных затрат, входящих в фонд оплаты труда и уточненных 
индексом Иот при расчете по методу 2, а также в составе 
Зфа1СТ по методу 1, в гл 9 «Прочие работы и затраты» свод­
ного сметного расчета не включаются

3. При применении метода определения в 
составе прямых затрат размера средств на оп­
лату труда рабочих по видам и комплексам ра­
бот, конструктивным элементам и объекту в 
целом на основе тарифных ставок, устанавли­
ваемых отраслевыми тарифными соглашения­
ми по строительству и промышленности стро­
ительных материалов, может применяться сле­
дующая формула:

С,КТ(1 + К,)КрКп + пв  
з -  Т --------------- ------------------ '  (3)

р

где Т — затраты труда рабочих на вы­
полнение конкретных объемов 
работ по их видам, комплексам, 
конструктивным элементам или 
по объекту в целом, чел.-ч;

2 При применении методов составления 
метной документации, когда расчет произво-
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с

*4

к
р

к п

пв

— расчетное число часов работы 
одного рабочего в месяц (не 
менее фактического и не более 
нормативного), чел/мес,

— месячная тарифная ставка ра­
бочего 1-го разряда при работе 
в нормальных условиях труда, 
предусмотренная в отраслевых 
тарифных соглашениях, руб.;

— тарифный коэффициент соот­
ветствующего разряда работ, 
принимаемый по действующей 
тарифной сетке;

— районный коэффициент к за­
работной плате, устанавливае­
мый директивными органами;

— коэффициент, учитывающий 
премиальные выплаты, произ­
водимые по действующим в ор­
ганизации системам и формам 
премирования, определяемый 
по сложившемуся уровню и 
принимаемый в договоре под­
ряда по соглашению сторон,

— прочие выплаты, производимые 
за счет средств на оплату труда, 
включаемых в прямые затраты 
в соответствии с «Типовыми ме­
тодическими рекомендациями 
по планированию и учету себес­

тоимости строительных работ» 
(от 04 12 95 №  Б Е -1 1-260/7), 
руб/мес;

lx, — коэффициенты, учитываю/дне 
доплаты и надбавки к тариф­
ным ставкам и окладам за ра­
боту с тяжелыми и вредными, 
особо тяжелыми и особо вред­
ными условиями труда (0,12 и 
0,24 соответственно), на рабо­
тах по реконструкции, техни­
ческому перевооружению, ка­
питальному ремонту, ликвида­
ции последствий аварий и сти­
хийных бедствий (от 0,10 до 
0,25); за разъездной и подвиж­
ной характер работ (0,15 — 0,20 
и 0,30 — 0,40 соответственно), 
надбавки за профмастерство, 
расширение зон обслуживания, 
выполнение особо важных за­
даний (0,16 — 0,24) и другие.

П римечания:
1 Коэффициент Кр нс применяется в случаях, кегля 

тарифные ставки и оклады в организации установлены с 
учетом рзйонкого коэффициента

2 Коэффициент, учитывающий премиальные выпла­
ты Кп, и размер прочих выплат ПВ могут определяться в 
зависимости от удельного веса в оплата груда рабочих ка 
основе отчетных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 1 МАШ.-Ч 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строи­
тельных машин определяется по следующей 
формуле

Сиа111 = А + 3 + Б  + Э + С +  Г +  Р + П ,(1)

где СМ Л II

А -

3 -

Б -

Э -

размер 1 маш.-ч эксплуатации 
строительной машины, руб.; 
размер постоянных эксплуата­
ционных затрат — нормативные 
амортизационные отчисления 
на полное восстановление ма­
шин, руб/маш.-ч; 
размер оплаты труда рабочих, 
управляющих строительными 
машинами, руб/маш -ч; 
размер затрат на замену быс- 
троизнаш иваю щ ихся частей, 
руб/маш.-ч;
размер затрат энергоносителей, 
руб/маш.-ч;

С — размер затрат смазочных мате­
риалов, руб/маш.-ч;

Г — размер затрат гидравлической
жидкости, руб/маш.-ч;

Р — размер затрат на все виды ре­
монтов машин, их техническое 
обслуживание и диагностирова­
ние, руб/маш.-ч,

П — размер затрат на перебазирова­
ние машин с одной стройпло­
щадки (базы механизации) на 
другую строительную площад­
ку, руб/маш.-ч.

1. Размер постоянных экспл>атационны\ 
затрат, амортизационные отчисления на пол­
ное восстановление машин определяются по 
формуле

цн
ШОТ ’

(2)

где Ц — балансовая (инвентлрно-рас-
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четная) стоимость машины, 
руб.;

На — годовая норма амортизацион­
ных отчислений на полное вос­
становление по данному виду 
строительных машин, %/год;

Т — нормативный годовой режим
эксплуатации машин, маш -ч/ 
год.

2. Размер оплаты труда звена (команды) 
рабочих, управляющих машинами, определя­
ется по ее фактическому (прогнозируемому) 
уровню или по применяемым в организации 
тарифным ставкам соответствующих разрядов 
с учетом доплат, надбавок, премий и других 
выплат, предусмотренных «Типовыми мето­
дическими рекомендациями по планированию 
и учету себестоимости строительных работ», 
утвержденными Минстроем России 04.12.95 
№ БЕ-11-260/7.

Состав звена и тарифные разряды рабочих 
определяются согласно руководствам по эксплу­
атации машин с учетом Единого тарифно-ква­
лификационного справочника работ и профес­
сий рабочих (ЕТКС).

3 Размер затрат на замену быстроизна- 
шиваюшихся частей определяется по фор­
муле

где Цч

Тч

— средневзвешенная свободная 
(рыночная) цена быстроизна- 
шивающихся частей или их 
комплекта на машину, руб.;

— средневзвешенный норматив­
ный ресурс быстроизнашиваю- 
щихся частей или их комплек­
та на машину, маш.-ч.

4. Размеры затрат на энергоносители, сма­
зочные материалы и гидравлическую жидкость 
определяются путем умножения действую­
щих текущих сметных цен на нормы их рас­
хода.

Нормы расхода указанных материалов 
принимаются по действующим руководст­
вам, паспортным данным или расчетным пу­
тем.

5. Размеры затрат на ремонт и техническое 
обслуживание машин данного вида, типа или 
типоразмерной группы определяются по фор­
муле

ЦНР
100Т’ (4)

где Ц, Т — показатели, определяемые в 
порядке, изложенном выше; 

Нр — норма годовых затрат на ремонт 
и техническое обслуживание 
машин, %/год. Этот норматив­
ный показатель определяется по 
формуле

Нр = ^ 1 0 0 ,  (5)
ьс

где Зр — величина среднегодовых за­
трат на все виды ремонтов и 
техни-ческое обслуживание 
машин данного вида, типа 
или типоразмерной группы, 
руб.;

Бс — среднегодовая балансовая сто­
имость машин данного вида, 
типа или типоразмерной груп­
пы, руб.

6. При разработке нормативов на перебази­
рование машин, на которые эти нормативы от­
сутствуют в Сборнике сметных норм и расце­
нок на эксплуатацию строительных машин 
(СНиП 4.03-91), при корректировке нормати­
вов, приводимых в указанном Сборнике, по 
местным условиям строительства, а также при 
разработке индивидуальных сметных норм и
рЕСЦСНОК КЗ. ЭКСПЛуйТЗЦИЮ СТрОИТСЛЬКЫХ Ма-

шин учитываются дополнительные условия 
выполнения работ по перебазированию:

способ перебазирования — своим ходом, на 
буксире, на трейлере (с демонтажом и без де­
монтажа машины);

расстояние (время) перебазирования, вклю­
чая затраты на монтаж, демонтаж, погрузку, раз­
грузку и перевозку машины;

состав автотранспортных средств — коли­
чество и марка тягачей, прицепов, машин со­
провождения;

вид и типоразмерная группа крана, приме­
няемого на монтаже, демонтаже, погрузке и 
разгрузке машины;

количественный и квалификационный состав 
звена рабочих, занятых на работах по переба­
зированию машин, без учета машиниста ма­
шины, подлежащей перебазированию.

Примечание — В норме годовых затрат на ремонт и 
техническое обсслуживание машин Нр и соответственно в 
величине среднегодовых затрат Зр учитываются также на­
кладные расходы базы механизации, у которой на балансе 
числится техника
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

I. Административно-хозяйственные 
расходы

1. Расходы на оплату труда административ­
но-хозяйственного персонала:

работников аппарата управления (руково­
дителей, специалистов и других работников, 
относящихся к служащим);

линейного персонала- старших производи­
телей работ (начальников участков), произво­
дителей работ, мастеров строительных участ­
ков, участковых механиков;

рабочих, осуществляющих хозяйственное 
обслуживание работников аппарата управления 
(телефонистов, телеграфистов, радиооперато­
ров, операторов связи, операторов электронно- 
вычислительных машин, дворников, уборщиц, 
гардеробщиков, курьеров).

2 Отчисления на социальные нужды (обя­
зательные отчисления по установленным зако­
нодательством нормам- на государственное со­
циальное и медицинское страхование, пенси­
онное обеспечение и в государственный фонд 
занятости населения) от расходов на оплату 
труда работников административно-хозяйствен­
ного персонала

3 Почтово-телеграфные расходы, расходы 
на содержание и эксплуатацию телефонных 
станций, коммутаторов, телетайпов, установок 
диспетчерской, радио- и других видов связи, 
используемых для управления и числящихся на 
балансе организации, расходы на аренду ука­
занных средств связи или на оплату соответ­
ствующих услуг, предоставляемых другими ор­
ганизациями.

4 Расходы на содержание и эксплуатацию 
вычислительной техники, которая использует­
ся для управления и числится на балансе орга­
низации, а также расходы на оплату' соответ­
ствующих работ, выполняемых по договорам 
вычислительными центрами, машиносчетными 
станциями и бюро, не состоящими на балансе 
строительной организации.

5. Расходы на типографские работы, на со­
держание и эксплуатацию машинописной и 
другой оргтехники.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию 
зданий, сооружений, помещений, занимаемых 
и используемых административно-хозяйствен­
ным персоналом (отопление, освещение, энер­
госнабжение, водоснабжение, канализация и 
содержание в чистоте), а также расходы, свя­
занные с платой за землю.

7. Расходы на приобретение канцелярских 
принадлежностей, бланков учета, отчетности и

других документов, периодических изданий, 
необходимых для производства и управления 
им, на приобретение технической литературы, 
переплетные работы.

8. Расходы на проведение всех видов ремон­
та (отчисления в ремонтный фонд или резерв 
на ремонт) основных фондов, используемых 
административно-хозяйственным персоналом.

9. Расходы, связанные со служебными разъ­
ездами работников административно-хозяй­
ственного персонала в пределах пункта нахож­
дения организации.

10. Расходы на содержание и эксплуатацию 
служебного легкового автотранспорта, числя­
щегося на балансе строительной организации 
и обслуживающего работников аппарата управ­
ления этой организации, включая

оплату' труда (с отчислениями на социаль­
ные нужды) работников, обслуживающих лег­
ковой автотранспорт;

стоимость горючего, смазочных и других 
материалов, износа и ремонта автомобильной 
резины, технического обслуживания автотран­
спорта;

расходы на содержание гаражей (экерго- 
снаожение, водоснабжение, канализация к т.п.), 
арендную плату за гаражи и места стоянки ав­
томобилей, амортизационные отчисления (из­
нос) и расходы на все виды ремонта (отчисле­
ния в ремонтный фонд или резерв на ремонт) 
автомобилей и зданий гаражей.

11. Расходы на наел; служебных легковых 
автомобилей.

12. Затраты на компенсацию работникам 
административно-хозяйственного персонала 
строительной организации, производственная 
деятельность которых связана с необходимостью 
систематических служебных поездок, расходов 
по использованию для этих целей личного лег­
кового транспорта.

13. Расходы, связанные с оплатой затрат 
по переезду работников административно-хо­
зяйственного персонала, включая работников, 
обслуживающих служебный легковой автотран­
спорт, и оплатой им подъемных в соответст­
вии с действующим законодательством о ком­
пенсациях и гарантиях при переводе, приеме 
вновь и направлении на работу в другие мес­
тности.

14. Расходы на служебные командировки, 
связанные с производственной деятельностью 
административно-хозяйственного персонала, 
включая работников, обслуживающих служеб­
ный легковой автотранспорт, исходя из норм, 
установленных законодательством
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15. Отчисления, производимые структурны­
ми подразделениями, не являющимися юриди­
ческими лицами, на содержание аппарата уп­
равления строительной организации.

16 Амортизационные отчисления (арендная 
плата) по основным фондам, предназначенным 
для обслуживания аппарата управления, износ 
и ремонт быстроизнашивающегося инвентаря 
и других малоценных предметов администра­
тивно-управленческого назначения.

17. Представительские расходы, связанные 
с коммерческой деятельностью организации, и 
расходы по проведению заседаний совета (прав­
ления) организации и ревизионной комиссии 
организации.

18 Оплата консультационных, информаци­
онных и аудиторских услуг.

19. Оплата услуг банка.
20. Другие административно-хозяйственные 

расходы (оплата услуг, осуществляемых сторон­
ними организациями по управлению производ­
ством в тех случаях, когда штатным расписа­
нием строительной организации не предусмот­
рены те или иные функциональные службы, и 
т.п.)

II. Расходы на обслуживание работников 
строительства

1. Затраты, связанные с подготовкой и пе­
реподготовкой кадров.

2. Отчисления на социальные нужды от рас­
ходов на оплату труда рабочих, занятых на стро­
ительных работах, а также эксплуатации стро­
ительных машин и механизмов и на некапи­
тальных работах, производимых за счет наклад­
ных расходов.

3. Расходы по обеспечению санитарно-ги­
гиенических и бытовых условий"

амортизационные отчисления (или аренд­
ная плата), затраты на проведение всех видов 
ремонта (отчисления в ремонтный фонд или 
резерв на ремонт) и на перемещение сборно- 
зазборных и передвижных зданий санитарно- 
зытового назначения;

содержание санитарно-бытовых помещений: 
на оплату труда (с отчислениями на социаль­
ные нужды) уборщиц, дежурных слесарей, элек­
триков и других категорий обслуживающего 
персонала, расходы на отопление, водоснабже­
ние, канализацию, освещение, а также стои­
мость предметов гигиены, предусмотренных 
табелем для душевых и умывальников;

содержание помещений и инвентаря, пред- 
юставляемых бесплатно как медицинским уч­
реждениям для организации медпунктов непос­
редственно на строительной площадке или на 
территории строительной организации, так и

предприятиям общественного питания (как 
состоящим, так и не состоящим на балансе стро­
ительной организации), обслуживающим тру­
довой коллектив, включая амортизационные 
отчисления (арендную плату), затраты на все 
виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд 
или резерв на ремонт), расходы на освещение, 
отопление, водоснабжение, канализацию, элек­
троснабжение, на топливо для приготовления 
пищи, а также расходы по доставке пищи на 
рабочее место;

затраты на оплату услут сторонних органи­
заций по обеспечению работников строитель­
ной организации столовыми, буфетами, мед­
пунктами, санитарно-бытовыми помещениями 
или долевое участие по их содержанию.

4. Расходы на охрану труда и технику без­
опасности:

износ и расходы по ремонту и стирке бес­
платно выдаваемых спецодежды и защитных 
приспособлений;

стоимость бесплатно выдаваемых в предус­
мотренных законодательством Российской Фе­
дерации случаях нейтрализующих веществ, 
жиров, молока и др.;

затраты, связанные с приобретением апте­
чек и медикаментов;

затраты на приобретение необходимых спра­
вочников, плакатов и диапозитивов по технике 
безопасности, предупреждению несчастных слу­
чаев и заболеваний на строительстве, а также 
улучшению условий труда;

затраты по обучению рабочих безопасным 
методам работы и на оборудование кабинетов 
по технике безопасности;

прочие расходы, предусмотренные номен­
клатурой мероприятий по охране труда и тех­
ники безопасности, кроме расходов, имеющих 
характер капитальных вложений.

III. Расходы на организацию работ 
на строительных площадках

1. Износ и расходы по ремонту малоцен­
ных и быстроизнашивающихся инструментов 
и производственного инвентаря, используемых 
в производстве строительных работ и не отно­
сящихся к основным фондам.

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, 
содержанием и разборкой временных (нетитуль­
ных) сооружений, приспособлений и устройств, 
к которым относятся:

приобъектные конторы и кладовые прора­
бов и мастеров;

складские помещения и навесы при объек­
те строительства;

душевые, кубовые, неканализированные 
уборные и помещения для обогрева рабочих;
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настилы, стремянки, лестницы, переходные 
мостики, ходовые доски, обноски при разбив­
ке здания;

сооружения, приспособления и устройства 
по технике безопасности,

леса и подмости, не предусмотренные в 
сметных нормах на строительные работы или в 
нормативах на монтаж оборудования, наруж­
ные подвесные люльки, заборы и ограждения, 
необходимые для производства работ, предох­
ранительные козырьки, укрытия при производ­
стве буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и 
разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, 
газа и воздуха в пределах рабочей зоны (терри­
тории в пределах до 25 м от периметров зданий 
или осей линейных сооружений);

расходы, связанные с приспособлением 
строящихся и существующих на строительных 
площадках зданий вместо строительства указан­
ных выше Еременных (нетитульных) зданий и 
сооружений.

3. Содержание пожарной и сторожевой ох­
раны.

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) работников ведомствен­
ной охраны, включая военизированную, сто­
рожевую и профессиональную пожарную ох­
рану, в тех случаях, когда организации в уста­
новленном порядке предоставлено право иметь 
ведомственную охрану;

канцелярские, почтово-телеграфные и дру­
гие расходы на содержание ведомственной ох­
раны,

расходы на оплату вневедомственной охра­
ны, предоставляемой органами внутренних дел, 
пожарной охраны, осуществляемой органами 
внутренних дел, а также охраны, предоставляе­
мой в порядке оказания услуг другими пред­
приятиями и организациями;

расходы на содержание и износ противопо­
жарного инвентаря, оборудования и спецодеж­
ды;

амортизационные отчисления, расходы на 
проведение всех видов ремонта (отчисления в 
ремонтный фонд или резерв на ремонт) и со­
держание караульных помещений и пожарных 
депо (гаражей), включая оплату труда (с отчис­
лениями на социальные нужды) уборщиц и 
других рабочих, обслуживающих эти помеще­
ния.

4. Расходы по нормативным работам: опла­
та проектно-технологическим трестам по орга­
низации и технической помощи строительству 
(оргтехстрой) и нормативно-исследовательским 
станциям за выполненные работы по распрос­
транению и внедрению передовых методов ор­
ганизации труда, нормированию труда и изда­

нию нормативно-технической литературы о 
передовом опыте в строительстве.

, 5 Расходы, связанные с изобретательством 
и рационализаторством, включая-

расходы на проведение опытно-эксперимен­
тальных работ, изготовление и испытание мо­
делей и образцов по изобретениям и рациона­
лизаторским предложениям;

расходы по организации выставок и смот­
ров, конкурсов и других мероприятий по изо­
бретательству и рационализации,

выплаты вознаграждений авторам изобре­
тений и рационализаторских предложений, 

выплаты премий за содействие по внедре­
нию изобретений и рационализаторских пред­
ложений;

другие расходы.
6 Расходы по геодезическим работам, осу­

ществляемым при производстве строительных 
работ. По этой статье учитываются расходы на 
оплату- труда (с отчислениями на социальные 
нужды) работников, занятых на геодезических 
работах, стоимость материалов, амортизацион­
ные отчисления, износ, расходы на все виды 
ремонта (отчисления в ремонтный фонд пли 
резерв на ремонт) и на перемещение геодези­
ческого оборудования, инструментов и прибо­
ров, транспортные и другие расходы по геоде­
зическим работам, включая приемку от проек­
тно-изыскательских организаций гесдез1гческой 
основы

7 Расходы по проектированию производ­
ства работ. По этой статье учитываются расхо­
ды на оплату труда (с отчислениями на соци­
альные нужды) работников проектно-си (СТНЪГХ 
групп и групп проектирования производства 
работ и привязки типовых временных зданий 
и сооружений, находящихся при трестах или 
непосредственно при строительных (специали­
зированных) структурных подразделениях, про­
чие расходы по содержанию этих групп, оплата 
услуг проектных организаций и трестов по со­
ставлению проектов производства работ и ока­
занию технической помощи

8. Расходы на содержание производствен­
ных лабораторий. По этой статье учитываются 
следующие затраты:

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) работников производ­
ственных лабораторий;

амортизация, расходы на проведение всех 
видов ремонтов (отчисления в ремонтный фонд 
или резерв на ремонт) помещений, оборудова­
ния и инвентаря лабораторий;

стоимость израсходованных или разрушен­
ных при испытании материалов, конструкций 
и частей сооружений, кроме расходов по ис­
пытанию сооружений в целом (средние и боль-
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шие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых 
за счет средств, предусматриваемых на эти цели 
в сметах на строительство,

расходы на экспертизу и консультации;
расходы на оплату услуг, оказываемых ла­

бораториям другими организациями;
прочие расходы.
9 Расходы, связанные с оплатой услуг во­

енизированных горно-спасательных частей при 
производстве подземных горно-капитальных 
работ.

10. Расходы по благоустройству и содержа­
нию строительных площадок: на оплату труда 
(с отчислениями на социальные нужды) и дру­
гие расходы по уборке и очистке (с вывозкой 
мусора) территории строительства и прилега­
ющей к ней уличной полосы, включая участки 
дорог и тротуаров, устройству дорожек, мости­
ков и другим работам, связанным с благоус­
тройством территории строительных площадок;

на электроэнергию (в том числе от времен­
ных электростанций), электролампочки, опла­
ту труда (с отчислениями на социальные нуж­
ды) дежурных электромонтеров и другие рас­
ходы. связанные с освещением территории стро­
ительства.

11. Расходы по подготовке объектов строи­
тельства к сдаче. На эту статью относятся:

расходы на оплату труда (с отчислениями 
на социальные нужды) дежурных слесарей-сан- 
техников и электромонтеров, ключниц, а так­
же рабочих по уборке мусора, мытью полов и 
окон;

расходы на приобретение моющих средств 
и других материалов, расходуемых на уборку 
при сдаче объектов;

расходы по вывозке строительного мусора 
с площадки после окончания строительства 
объекта;

расходы на отопление в период сдачи объ­
ектов.

12 Расходы по перебазированию линейных 
строительных организаций и их структурных 
подразделений в пределах стройки (за исключе­
нием расходов по перемещению строительных 
машин и механизмов, учтенных в стоимости 
машино-смен, а также расходов по перебазиро­
ванию строительных организаций и их струк­
турных подразделений на другие стройки).

IV. Прочие накладные расходы

1. Платежи по обязательному страхованию 
(в соответствии с установленным законодатель­
ством Российской Федерации порядком) иму­
щества строительной организации, учитывае­
мого в составе производственных средств, от­
дельных категорий работников, занятых в ос­

новном производстве, а также эксплуатацией 
строительных машин и механизмов и на нека­
питальных работах, и в других разрешенных 
законодательством Российской Федерации стра­
ховых случаях.

2. Амортизация по нематериальным акти­
вам.

3. Платежи по кредитам банков (за исклю­
чением ссуд, связанных с приобретением ос­
новных средств, нематериальных и иных внео­
боротных активов), а также по бюджетным ссу­
дам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и 
конверсионные мероприятия.

Вновь установленные ставки по кредитам 
Центрального банка Российской Федерации 
коммерческим банкам распространяются на 
вновь заключенные и пролонгируемые догово­
ры, а также на ранее заключенные договоры, в 
которых предусмотрено изменение процентной 
ставки.

4. Расходы, связанные с рекламой.

V. Затраты, не учитываемые в нормах 
накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы

1. Пособия в связи с потерей трудоспособ­
ности из-за производственных травм, выпла­
чиваемые работникам на основании судебных 
решений.

2. Налоги, сборы, платежи и другие обяза­
тельные отчисления, производимые в соответ­
ствии с установленным законодательством по­
рядком.

3. Затраты на платежи (страховые взносы) 
по добровольному страхованию в соответствии 
с установленным законодательством Российс­
кой Федерации порядком средств транспорта 
(водного, воздушного, наземного), имущества 
гражданской ответственности организаций — 
источников повышенной опасности, граждан­
ской ответственности перевозчиков, професси­
ональной ответственности, по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и болезней, 
а также медицинскому страхованию.

4. Отчисления в резерв на возведение вре­
менных (титульных) зданий (сооружений) в тех 
случаях, когда средства на их возведение пред­
усмотрены в свободной (договорной) цене на 
строительство.

5. Расходы, возмещаемые заказчиками стро­
ек за счет прочих затрат, относящихся к дея­
тельности подрядчика:

а) затраты по перевозке работников, про­
живающих от места работы на расстоянии бо­
лее 3 км, к месту работы и обратно автомо­
бильным транспортом (собственным или арен­
дованным), если коммунальный или пригород-
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ный транспорт не в состоянии обеспечить их 
перевозку и нет возможности организовать пе­
ревозку путем организации специальных мар­
шрутов городского пассажирского транспорта, 
дополнительные затраты, связанные с привле­
чением на договорной основе с местными ор­
ганами исполнительной власти средств строи­
тельной организации для покрытия расходов по 
перевозке работников маршрутами наземного, 
городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси) сверх сумм, опре­
деленных исходя из действующих тарифов на 
соответствующие виды транспорта;

б) дополнительные затраты, связанные с 
осуществлением подрядных работ вахтовым ме­
тодом;

в) затраты на перебазирование строитель­
ных организаций и их подразделений на дру­
гие стройки;

г) предусмотренные законодательством Рос­
сийской Федерации затраты, связанные с на­
бором рабочей силы, включая оплату выпус­
кникам средних профессионально-технических 
училищ и молодым специалистам, окончившим 
высшее шли среднее специальное учебное заве­
дение, проезда к месту работы, а также отпуска 
перед началом работы;

д) дополнительные расходы, связанные с 
использованием на строительстве объектов сту­
денческих отрядов, военно-строительных час­
тей и других контингентов (производимые в 
соответствии с действующим законодательст­
вом Российской Федерации);

е) расходы на проведение специальных ме­
роприятий по обеспечению нормальных усло­
вий труда (по борьбе с радиоактивностью, си­
ликозом, малярией, гнусом, энцефалитны м 
клещом и др.);

ж) затраты, связанные с командирование.-; 
рабочих для выполнения строительных, мон­
тажных и специальных строительных работ. Для 
целей налогообложения указанные затраты при­
нимаются в размерах, установленных законо­
дательством Российской Федерации,

з) текущие затраты, связанные с содержа­
нием и эксплуатацией фондов природоохран­
ного назначения (очистных сооружений, зо ­
лоуловителей, фильтров и других природоох­
ранных объектов), очисткой сточных вод и 
другими видами текущих природоохранных 
затрат;

и) другие расходы, возмещаемые заказчи­
ками в соответствии с действующими поста­
новлениями и положениями.

ПРИЛОЖЕН ИГ 7

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ЗАТРАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТИТУЛЬНЫМ 
ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

1 Временное приспособление вновь постро­
енных постоянных зданий и сооружений для 
обслуживания работников строительства, вос­
становление и ремонт их по окончании исполь­
зования

2 Аренда и приспособление существу'ющих 
помещений с последующей ликвидацией обус­
тройств

3 Временное приспособление вновь постро­
енных и существующих постоянных зданий и 
сооружений для производственных нужд стро­
ительства, восстановление и ремонт их по окон­
чании использования.

4. Перемещение конструкций и деталей про­
изводственных, складских, вспомогательных, 
жилых и общественных контейнерных и сборно­
разборных мобильных (инвентарных) зданий и 
сооружений на строительную площадку, устрой­
ство оснований и фундаментов, монтаж с необ­
ходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод 
инженерных сетей, создание и благоустройство 
временных поселков (в том числе вахтовых), раз­
борка и демонтаж, восстановление площадки, 
перемещение конструкций и деталей на склад.

5. Амортизационные отчисления (или арен­
дная плата), расходы на текущий ремонт мо­

бильных (инвентарных) зданий контейнерного 
сборно-разборного типа (за исключением пред­
назначенных для санитарно-бытового обслужи­
вания)

6 Временные материально-технические 
склады на строительной площадке закрытые 
(отапливаемые и неотапливаемые) и открытые 
для хранения материалов, конструкций и обо­
рудования, поступающих для данной стройки.

7. Временные обустройства (площ адки, 
платформы и др.) для материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, а также для пог­
рузочно-разгрузочных работ.

8 Временные производственные мастерские 
многофункционального назначения (ремонтно­
механические, арматурные, столярно-плотнич­
ные и др.).

9. Электростанции, трансформаторные под­
станции, котельные, насосные, компрессорные, 
водопроводные, канализационные, калорифер­
ные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) 
временного пользования.

10. Временные станции для отделочных ра­
бот.

11. Временные установки для очистки и 
обеззараживания поверхностных источников.
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12. Временные камнедробильно-сортиро­
вочные установки, бетонорастворные узлы и 
установки для приготовления бетона и раство­
ра с обустройствами на территории строитель­
ства или передвижные на линейном строитель­
стве.

13. Временные установки для приготовле­
ния грунтов, обработанных органическими и 
неорганическими вяжущими, временные це­
ментно-бетонные и асфальтобетонные заводы 
для приготовления бетонных и асфальтобетон­
ных смесей с битумохранилищами и т.п.

14. Полигоны для изготовления железобе­
тонных и бетонных изделий и доборных эле­
ментов с пропарочными камерами.

15. Площадки, стенды для укрупнительной 
и предварительной сборки оборудования.

16 Звеносборочные базы для сборки звень­
ев железнодорожного пути.

17. Здания и обустройства во временных 
карьерах, кроме дорог.

18 Временные конторы строительных учас­
тков, поездов, строительных управлений и трес­
тов-площадок.

19. Временные лаборатории для испытаний 
строительных материалов и изделий на строи­
тельных площадках.

20. Временные гаражи.
21. Временные сооружения, связанные с 

противопожарными мероприятиями и охраной 
на территории строительства, в жилом посел­
ке, пожарном депо

22. Устройство оснований и фундаментов 
под машины и механизмы, для которых эти 
затраты не учтены в стоимости машино-часа.

23. Специальные и архитектурно оформлен­
ные заборы и ограждения в городах.

24. Устройство и содержание временных 
железных, автомобильных и землевозных до­
рог и проездов, проходящих по стройплощад­
ке, а также от пункта примыкания до внутри- 
построечной сети дорог и временной кольце­
вой (вокруг стройки) дороги, в том числе со­
единительных участков между притрассовой до­
рогой и строящимся линейным сооружением, 
с искусственными сооружениями, эстакадами 
и переездами. Разборка дорог и проездов.

25. Устройство временных подвесных дорог 
и кабель-кранов для перемещения материалов 
и деталей, а также разборка их.

26. Устройство и разборка сетей связи и 
временных коммуникаций для обеспечения 
электроэнергией, водой, теплом и т.п., прохо­
дящих по стройплощадке, а также от источни­
ка получения до распределительных устройств 
на строительной площадке (территории строи­
тельства).

27. Постройка перевалочных баз подрядчи­
ка в пунктах перегрузки строительных материа­
лов и конструкций с одного вида транспорта на 
другой, когда эта перегрузка не обеспечивается 
грузовыми службами транспортных организаций.

28. Устройство и содержание временных 
дорог с искусственными сооружениями на них 
вдоль трассы и линейных сооружений.

29. Строительство и содержание временных 
зданий и сооружений, необходимых для разме­
щения и обслуживания специальных категорий 
строителей, военно-строительных подразделе­
ний, а также вахтовых поселков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ В ГЛАВЕ 1 СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Средства на отвод земельного участка, т.е. 
изъятие его, предоставление и передачу в со­
бственность или аренду, в том числе на покры­
тие затрат по выдаче архитектурно-планировоч­
ных заданий и красных линий застройки, ис­
ходных данных, технических условий на про­
ектирование и на проведение необходимых со­
гласований по проектным решениям опреде­
ляются расчетом на основании конкретных дан­
ных по соответствующей стройке.

Порядок изъятия, предоставления и пере­
дачи земельных участков в собственность или 
аренду установлен Земельным кодексом Рос­
сийской Федерации, введенным в действие с 
апреля 1991 г. Инвестор, заинтересованный в 
строительстве объекта, обращается в соответ­
ствующий местный административный орган,

обладающий правом изъятия и предоставления 
земельных участков, который в соответствии с 
подготовленными материалами (акт выбора зе­
мельного участка, картографические материа­
лы, расчеты убытков и потерь и т.п.) принима­
ет решение об изъятии (выкупе) земельного 
участка и условиях его предоставления. Ука­
занные средства определяются на основе отдель­
ных расчетов, составленных исходя из площа­
ди отводимых участков и договорных цен, ус­
тановленных организациями-исполнителями, и 
включаются в графы 7 и 8 сводного сметного 
расчета.

2. Средства на разбивку основных осей зда­
ний и сооружений, перенос их в натуру и за­
крепление пунктами и знаками определяются 
расчетами на основании цен, устанавливаемых
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на изыскательские работы организациями 
(предприятиями) самостоятельно, на договор­
ной основе, с использованием в качестве спра­
вочного материала Сборника цен на изыска­
тельские работы и включаются в графы 7 и 8 
сводного сметного расчета.

Средства на выполнение строительных работ 
по закреплению в натуре пунктов и знаков вклю­
чаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета 

3. Стоимость работ по освобождению терри­
тории строительства от имеющихся на ней стро­
ений, т.е по сносу (переносу и строительству 
взамен сносимого на другом месте) зданий и 
сооружений, по валке леса, корчевке пней, 
очистке от кустарника, уборке камней, вывоз­
ке промышленных отвалов (отработанные по­
роды, шлак и т п.), переносу и переустройству 
инженерных сетей, коммуникаций, сооруже­
ний, путей определяется локальными и объек­
тными сметными расчетами на основании про­
ектных данных (объемов работ) и показывает­
ся отдельными строками в графах 4, 5 и 8 свод­
ного сметного расчета.

В таком же порядке определяется стоимость 
работ по снятию и хранению плодородного слоя 
почвы, если такие работы предусмотрены про­
ектной документацией

4 Средства ка возмещение убытков собствен­
никам земли, землевладельцам, землепользова­
телям, арендаторам и потерь сельскохозяйствен­
ного производства.

4.1. Порядок возмещения указанных убыт­
ков и потерь установлен «Положением о по­
рядке возмещения убытков собственникам зем­
ли, землевладельцам, землепользователям, арен­
даторам и потерь сельскохозяйственного про­
изводства», утвержденным Постановлением Со­
вета Министров Правительства Российской 
Федерации от 28 января 1993 г. № 77 в соот­
ветствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, введенным в действие Постанов­
лением Верховного Совета Российской Феде­
рации от 25.04 91 (с учетом последующих из­
менений и дополнений).

4.1 !. В соответствии с указанным Положе­
нием возмещаются:

убытки, причиненные собственникам земли, 
землевладельцам, землепользователям, аренда­
торам изъятием или временным занятием земель­
ных участков, ограничением их прав или ухуд­
шением качества земель ;

потери сельскохозяйственного производства, 
вызванные изъятием или ограничением исполь­
зования, ухудшением качества сельскохозяй­
ственных угодий .

4.1 2. При изъятии и предоставлении земель 
для несельскохозяйственных нужд размеры 
убытков (землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов) и потерь устанавливаются в со­
ставе землеустроительного проекта (землеустро­
ительного дела) на стадии предварительного 
согласования места размещения объекта и уточ­
няются на стадии изъятия и предоставления 
земельных участков

Землеустроительный проект формирования 
землепользования несельскохозяйственного на­
значения включает следующие разделы:

размещение земельного участка и объектов 
строительства;

площадь земельного участка, состав пре­
доставляемых и включаемых в санитарную (ох­
ранную) или защитную зону земельных угодий 
и их кадастровая оценка;

площадь, состав и кадастровая оценка уго­
дий, предназначенных для размещения объек­
тов, выносимых с отводимых земель или с зе­
мель санитарной (охранной) или защитной 
зоны;

условия и сроки восстановления нарушен­
ного производства;

условия и сроки снятия, хранения (консер­
вации) и использования нарушаемого плодо­
родного слоя почвы;

условия и сроки рекультивации земель;
размер убытков, включая упущенную выго­

ду;
размер потерь;
размер земельного налога с предоставляе­

мых земель до изъятия и предполагаемый раз­
мер земельного налога после их изъятия;

условия и сроки изъятия, занятия и исполь­
зования предоставляемых земель.

При выборе земельных участков под объекты 
несельскохозяйственного назначения в землеус­
троительном проекте рассматриваются варианты 
их размещения Лучший вариант выбирается на 
основании сравнения технико-экономических 
показателей. При этом учитываются экологичес­
кие, социальные и другие последствия размеще­
ния образуемого землепользования и перспекти­
вы использования данной территории. В выборе 
варианта принимают участие предприятия, орга­
низации и учреждения, которым отводятся изы­
маемые земельные участки.

4.1.3. При расчетах размеров возмещения 
убытков применяются действующие на момент 
изъятия земельных участков или на момент 
составления акта цены на оборудование и ма­
териалы, а также расценки на строительно-мон­
тажные и другие работы

*В дальнейшем именуются «убытки». 
2В дальнейшем именуются «потери».
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4 1.4. При временном (до трех лет) изъятии 
земельных участков (например, для размеще­
ния временных зданий и сооружений, исполь­
зуемых при строительстве) убытки и потери 
возмещаются при предоставлении земель в 
пользование и уточняются после освобождения 
этих участков. Уточненные размеры убытков и 
потерь отражаются в акте, составляемом при 
приемке участка по истечении срока времен­
ного пользования, по нормативам и ценам, дей­
ствующим на момент составления акта.

4.1.5. Расчеты убытков и потерь во всех слу­
чаях согласовываются с заинтересованными сто­
ронами и оформляются актом, который ре­
гистрируется местной администрацией. Споры 
о размерах возмещения убытков и потерь раз­
решаются судом или арбитражным судом в со­
ответствии с их компетенцией или третейским 
судом

4.1.6. Возмещение убытков.
4 1.6.1. Убытки, причиненные изъятием или 

временным занятием земельных участков для 
государственных и общественных нужд, а так­
же ограничением прав пользователей земли 
(кроме случаев установления охранных зон или 
округов санитарной охраны вокруг земель при­
родоохранного, природно-заповедного и оздо­
ровительного назначения) или ухудшением ка­
чества их земель в результате влияния, вызван­
ного деятельностью предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, подлежат возмещению 
в полном объеме (включая упущенную выгоду 
в расчете на предстоящий период, необходи­
мый для восстановления нарушенного произ­
водства) пользователям земли, понесшим эти 
убытки.

При выкупе или продаже земельных участ­
ков убытки собственников земли, включая упу­
щенную выгоду, учитываются в стоимости 
(цене) выкупаемого или продаваемого участка.

4 1.6.2. Возмещению подлежат:
стоимость жилых зданий, объектов культур­

но-бытового назначения, производственных и 
иных зданий и сооружений или затраты по их 
переносу но новое место;

стоимость плодово-ягодных, защитных и 
иных многолетних насаждений, незавершенного 
производства;

убытки (затраты), вызываемые возникающи­
ми неудобствами землевладения и землеполь­
зования; убытки (затраты), необходимые для 
восстановления ухудшенного качества земель;

убытки (затраты), связанные с ограничени­
ем права пользователя земли, упущенная выго­
да

4.1 6.3. Оценка жилых домов, объектов куль­
турно-бытового назначения, производственных 
«иных зданий и сооружений, расположенных

на изымаемом или временно занимаемом зе­
мельном участке, а также находящихся за пре­
делами этого участка, если дальнейшее их ис­
пользование окажется невозможным, произво­
дится по сметной стоимости строительства но­
вых зданий, объектов и сооружений, равных 
имеющимся по полезной площади, вместимос­
ти, емкости и уровню механизации (по типо­
вым проектам).

4.1.6.4. Предприятия, учреждения и орга­
низации, которым отведены изымаемые земель­
ные участки, по согласованию с заинтересован­
ными пользователями земли вместо возмеще­
ния стоимости расположенных на этих участ­
ках зданий, объектов и сооружений могут осу­
ществлять своими силами и средствами (а так­
же силами привлекаемых организаций) пере­
нос их на новое место либо строительство но­
вых зданий и сооружений.

В случае, если при строительстве новых зда­
ний, объектов и сооружений предусматриваются 
их модернизация или расширение, то допол­
нительные затраты на это оплачиваются поль­
зователем земли, для которого ведется строи­
тельство.

4.1.6.5. Стоимость мелиоративных объек­
тов, построенных за счет бюджетных средств 
до 1 января 1992 г. и не переданных в собствен­
ность юридических лиц, на землях которых они 
расположены, при изъятии или временном за­
нятии земельных участков возмещается новыми 
пользователями земли администрациям, на тер­
ритории которых расположены эти объекты, по 
действующим на момент изъятия земель расцен­
кам на мелиоративное строительство. Стоимость 
указанных объектов, построенных после 1 янва­
ря 1992 г. за счет бюджетных средств, возмеща­
ется соответствующим местным органам, за счет 
средств которых они были построены.

В случае, если пользователи земли в про­
цессе эксплуатации мелиоративных объектов 
несли затраты на их реконструкцию или рас­
ширение, то при изъятии или временном заня­
тии земельных участков указанные затраты под­
лежат возмещению понесшим убытки пользо­
вателям земли.

При изъятии или временном занятии зе­
мельных участков, в результате которого час­
тично или полностью нарушается работа оро­
сительных, осушительных, противоэрозионных 
и противоселевых объектов и сооружений (сис­
тем), убытки определяются исходя из сметной 
стоимости работ на строительство новых или 
реконструкцию существующих объектов и со­
оружений (систем), включая стоимость проек­
тно-изыскательских работ, по нормам, расцен­
кам и ценам, действующим на момент изъятия 
земель.
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4л .6 6 О ленка водных источников (колод­
цев, прудов, скважин и т.п.) производится по 
сметной стоимости раб еж на строительство но­
вых веяных источников равного дебита и ка­
чества веды, ехлючдя стоимость проектно-изыс­
кательских работ

4 1.6 7 Оценка плодоносящих плодово-ягод­
ных насаждений, а также защитных и других 
многолетних насаждений производится по сто­
имости саженцев и затратам на посадку' и вы­
ращивание их до начала глодокошения или 
смыкания крон (в ценах на момент изъятия 
земель).

4 1 6.8. Незавершеннее строительство и не­
плодоносящие плодово-ягодные насаждения 
оцениваются по фактически произведенным 
пользователем земли объемам работ и затратам 
в ценах на момент изъятия земель.

4.1.6.9 Убытки (затраты), вызванные воз­
никшими неудобствами в использовании зем­
ли (образование островоз при наполнении во­
дохранилищ, нарушение транспортных связей, 
разобщение территории коммуникациями и 
ап к определяются суммой единовременных 
затрат на строительство дамб, мостов, дорог, 
подъездов, других сооружений, а также на при­
обретение лодок, катеров, паромов и иных тран­
спортных средств.

 ̂ 1 6 10. Убытки (запзатыХ необходимые для 
восстановления ухудшенного качества зе;*ы;ь, 
включают затраты на проведение почвенных, 
агрохимических и других специальных обследо­
ваний lx изысканий, а также мероприятий, обес­
печивающих восстановление качества земель, и 
: пред ел глоте.- проектной документацией

4 !  6 II. Упущенная выгода является частью 
убытков пользователей земли, причиненных 
изъятием или временным занятием земельных 
уЧаСТКСЪ. Убытки в Екде упущенной выгоды 
вызываются прекращением получения ежегод­
ного дохода пользователями земли с изымае­
мых земель в расчете на предстоящий период, 
необходимый для восстановления нарушенно­
го производства

Возмещение упущенной выгоды произво­
дится предприятиями, учреждениями и орга­
низациями, которым отведены изымаемые зе­
мельные участки, в размере единовременной 
выплаты, равной доходу, теряемому в течение 
периода восстановления нарушенного произ­
водства

Ежегодный доход исчисляется по фактичес­
ким объемам производства в натуральном вы­
ражении в среднем за 5 лет и ценам, действую­
щим на момент изъятия земель. Размер еже­
годного дохода рассчитывается с привлечени­
ем данных налоговых инспекций и в необхо­
димых случаях корректируется в расчете на

предстоящий период в ссотзетст-ш" : — - ,
шимися темпами инфляции.

Упущенная выгода исчисляется у м о ж -Г'ть  
ем величины ежегодного доходя к? :<— ;.Ггнг-~ 
ент, соответствующий периоду восстан ь .-щ  г 
нарушенного производства

При этом применяются следуюцще коэф­
фициенты*

П родоллопольче С1 ь
г ^ р и о л а  Е с о с т г н о з л е :;  *? 

к а р у н ^ д з - .о г о  
п р о и г '-х п е т в а

к з г ц д  л щ . с к :  г  з а ч е т а
тгг;н., ого

1 год С ,9
2 года !,7
3 гол г 2 5

, 4 года 3,2
5 лет 3,8
6—7 лет - 6  !
8— 10 лет 5,6
11 — 15 лет 7 0 :
16—20 лег 8,2 !
21—25 лет 8,5 )
26—30 лет С ^

3 1 и более лет 10

Период восстановления нарушаемого про­
изводства устанавливается землеу:трсч-е/;Ьчфг>1 
проектом по отдельным егцгдм нар'щдетю:: и 
восстанавливаемого производства.

В случаях, когда изымаются зд  заядлые 
ПЛОДОНОСЯЩИМИ ГЫОДОЗО-ЯГОДНММИ к г е д л д л л -  
лми, упущенная выгода возмещается за несъ 
срок, включая год изъятия земель и геи полу­
чения урожая плодово-ягодных насаждены я 
новых землях, равный достигнуто:-"./ на изыма­
емых землях.

Упущенная выгода, вызванная возникши­
ми неудобствами в использовании земель (об­
разование островов при наполнении водохра­
нилищ, нарушение транспортных связей, ра­
зобщение территории коммуникациями и т.п.), 
исчисляется как десятикратная разница ежъыд- 
ных затрат на эксплуатацию транспортныч 
средетв после изъятия земель (с образованием 
неудобств) и до изъятия земель

4 1.7. Возмещение потерь.
4.1.7Л. Потери сельскохозяйственного про­

изводства, вызванные изъятием сельскохозяй­
ственных угодий для использования их в це­
лях, не связанных с ведением сельского хозяй­
ства, выражаются в сокращении (безвозвратной 
потере) площадей, используемых сельскохозяй­
ственных угодий или ухудшении их качества 
(снижения плодородия почв) год влиянием 
деятельности предприятий, учреждений к ор­
ганизаций и возмещаются в целях сохранения 
уровня сельскохозяйственного производств?
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путем восстановления площадей сельскохозяй­
ственных угодий и их качества

4 1.7.2. Потери возмещаются в размере сто­
имости освоения равновеликой площади новых 
земель с учетом проведения на них мероприя­
тий по окультуриванию и повышению плодо­
родия почв до уровня плодородия изымаемых 
земель (по кадастровой оценке).

При определении затрат на эти цели под 
освоением новых земель (включая их окульту­
ривание и повышение плодородия почв) пони­
мается комплекс мероприятий по организации 
новых хозяйств и вовлечению в сельскохозяй­
ственное использование земель, занятых кус­
тарниками, малоценными лесами, вырубками 
и другими несельскохозяйственными угодьями, 
путем проведения мелиоративных работ (осу­
шение, орошение, культуртехнические и дру­
гие мероприятия).

4 1.7.3. Размер стоимости освоения новых 
земель взамен изымаемых для несельскохозяй­
ственных нужд определяется исходя из норма­
тивов, которые обеспечивают на осваиваемых 
землях и улучшаемых угодьях производство 
сельскохозяйственной продукции в объеме не 
менее получаемого на изымаемых земельных 
участках или ранее получаемого до снижения 
их качества.

Нормативы стоимости освоения новых зе­
мель взамен изымаемых сельскохозяйственных 
угодий для несельскохозяйственных нужд ут­
верждены Постановлением Правительства Рос­
сийской Федерации от 27.11.95 № 1176 «О вне­
сении изменений в Постановление Совета 
Министров—Правительства Российской Феде­
рации от 28.01.93 № 77 "Об утверждении Пол­
ожения о порядке возмещения убытков со­
бственникам земли, землевладельцам, земле­
пользователям, арендаторам и потерь сельско­
хозяйственного производства”» (Собрание за­
конодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 49, ст.4808), введены с 01.01.96 дифферен­
цированно по регионам страны и в зависимос­
ти от типа (подтипа) почв на изымаемых учас­
тках. Эти нормативы систематически уточня­
ются Комитетом Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству (Ро- 
скомземом)1 на основе данных Госкомстата 
России о поквартальной индексации цен на 
оборудование и материалы, применяемые при 
освоении новых земель, и стоимости соответ­
ствующих строительно-монтажных работ. К 
ним применяются также повышающие коэф­
фициенты (но не более чем в 3 раза), устанав­

'С сентября 1998 г -  Государственный земель­
ный комитет Российской Федерации (Госкомзем 
России),

ливаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по отдельным 
границам зон и территорий. Указанным Пос­
тановлением Правительства Российской Феде­
рации от 28.01.93 № 77 (п. 4) установлено так­
же, что в случае предоставления сельскохозяй­
ственных угодий для несельскохозяйственных 
нужд во временное пользование или в аренду 
(при условии последующего восстановления 
качества сельскохозяйственных угодий до уров­
ня кадастровых оценок не ниже предоставлен­
ных) размер потерь сельскохозяйственного про­
изводства исчисляется в процентах к нормати­
вам стоимости освоения новых земель.

При этом за каждый год временного поль­
зования до 3 лет или аренды до 10 лет включи­
тельно взимается 5 % установленного норма­
тива. За последующие годы аренды от 11 до 20 
лет за каждый год взимается 2 %, от 21 до 50 
лет — 1 % норматива.

4.1.7.4. Размеры потерь, связанные с изъ­
ятием земель, определяются на стадии предва­
рительного согласования места размещения 
объекта с уточнением при предоставлении зе­
мель. Если потери дополнительно выявились в 
период строительства или после введения в дей­
ствие объекта, то они определяются на основа­
нии фактического отрицательного воздействия 
объекта на качество прилегающих сельскохо­
зяйственных угодий.

4.1.7.5. Потери сельскохозяйственного про­
изводства не возмещаются:

при предоставлении земельных участков для 
строительства мелиоративных систем на зем­
лях сельскохозяйственного назначения;

при предоставлении естественных кормовых 
угодий под строительство прудов рыбных хо­
зяйств, рыбопитомников, нерестово-выростных 
хозяйств и рыбоводных предприятий;

при отводе земель под индивидуальное жи­
лищное строительство в границах населенных 
пунктов;

при изъятии земель или ограничении ис­
пользования земель в случаях отнесения земель­
ных участков в установленном законодательст­
вом порядке к землям природоохранного, при­
родно-заповедного, оздоровительного, рекреа­
ционного и историко-культурного назначения;

при консервации деградированных сельско­
хозяйственных угодий и земель, загрязненных 
токсичными промышленными отходами и ра­
диоактивными веществами, в случаях, если ви­
новные в деградации угодий и загрязнении зе­
мель юридические лица не установлены, а так-
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же в случаях, если виновные лица своевремен­
но выполнили необходимые мероприятия по 
восстановлению деградированных сельскохо­
зяйственных угодий и реабилитации загрязнен­
ных земель

4 1.7.6 Потери возмещаются в полном объ­
еме при предоставлении сельскохозяйственных 
угодий во временное пользование с условием 
рекультивации нарушенных земель под несель­
скохозяйственные угодья.

Потери возмещаются в размере 50 % нор­
матива при нанесении снятого плодородного 
слоя почвы на малопродуктивные или непро­
дуктивные угодья за счет средств предприятий, 
организаций и учреждений, которым предос­
тавляется земельный участок.

Средства, связанные с возмещением указан­
ных убытков и потерь, включаются в графы 7 и 
8, а по работам, связанным со строительством и 
переустройством мелиоративных систем, также 
и в графы 4—6 сводного сметного расчета.

5. Средства, необходимые для возмещения 
потерь лесохозяйственного производства, вы­
званных изъятием (выкупом) под строительст­
во лесохозяйственных угодий, оленьих пастбищ, 
определяются в соответствии с Земельным ко­
дексом Российской Федераций в порядке, ус­
тановленном Правительством Российской Фе­
дерации, и в соответствии с инструктивными 
документами Федеральной службы лесного хо­
зяйства (Рослесхоза) и Госкомзема России, а в 
республиках, входящих в состав Российской 
Федерации, законодательством этих республик 
Эти средства включаются в графы 7 и 8 свод­
ного сметного расчета.

6. Стоимость работ по осушению террито­
рии стройки, проведению на ней других мероп­
риятий, связанных с прекращением или изме­
нением условий водопользования, а также за­
щитой окружающей среды и ликвидацией не­
благоприятных условий строительства (проти­
вооползневые мероприятия, противопаводко­
вые и противоселевые сооружения, нагорные 
канавы, подсыпка и намыв грунта и т.п.), оп­
ределяется объектными и локальными расче­
тами (сметами) в соответствии с проектными 
данными и показывается в графах 4 — 8 свод­
ного сметного расчета.

7. Средства на восстановление (рекульти­
вацию) земельных участков, предоставленных 
во временное пользование на период строи­
тельства, т е. приведение этих участков в со­
стояние, пригодное для использования в сель­
ском, лесном, рыбном хозяйстве или других 
целей, определяются объектными и локаль­
ными расчетами (сметами) на основании дан­
ных, приведенных в проекте восстановления 
(рекультивации) нарушенных земель, и по­

казываются в графах 4 — 8 сводного сметного 
расчета.

В случаях проведения рекультивации на не­
скольких территориально разобщенных объек­
тах средства на эти цели могут включаться в 
соответствующие объектные сметные расчеты 
(сметы) на возведение конкретных зданий и со­
оружений.

8. Средства, необходимые на оплату' за зем­
лю при изъятии земельного участка для строи­
тельства, в соответствии с Законом Российс­
кой Федерации «О плате за землю» от II. 10.91 
№ 1738-1 (с учетом последующих изменений и 
дополнений, внесенных в него), Земельным ко­
дексом Российской Федерации определяются 
исходя из размеров земельного налога (ставок 
налога), установленных Законом Российской 
Федерации от 09.08 94 № 22-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
плате за землю"» (приложения 1 и 2), и норма­
тивной цены земли.

Размер земельного налога зависит от эко­
номического района, где находится земельный 
участок, и расположения его на территории 
соответствующего субъекта Российской Феде­
рации: в городе или сельской местности, ку­
рортной зоне, районе с исторической застрой­
кой. Эти размеры (ставки земельного налога) 
индексируются Правительством Российской 
Федерации ежегодно начиная с 1995 г.

Нормативная цена земли в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе­
дерации от 15.03.97 № 319 «О порядке опреде­
ления нормативной цены земли» применяется в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и ежегодно определя­
ется органами исполнительной власти субъек­
тов Российской Федерации для земель различ­
ного целевого назначения по оценочным зонам, 
административным районам, поселениям и груп­
пам. Предложения об оценочном зонировании 
территории субъекта Российской Федерации и 
о нормативной цене земли по указанным зонам 
представляются комитетами по земельным ре­
сурсам и землеустройству. Органы местного са­
моуправления (администрации) по мере разви­
тия рынка земли могут своими решениями уточ­
нять количество оценочных зон и их границы, 
повышать или понижать установленную норма­
тивную цену земли, но не более чем на 25 %.

Нормативная цена земли, установленная в 
соответствии с пп. 1 и 2 Постановления Пра­
вительства Российской Федерации от 15.03.97 
№ 319, не должна превышать 75 % уровня ры­
ночной цены на типичные земельные участки 
соответствующего целевого назначения.

На районные (городские) комитеты по зе­
мельным ресурсам и землеустройству возложе-
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на выдача заинтересованным лицам документа 
о нормативной цене земли конкретного земель­
ного участка.

Госкомзему России совместно с заинтересо­
ванными федеральными органами исполнитель­

ной власти поручено разработать основные ме­
тодические положения по ценовому зонирова­
нию земель и расчету нормативной цены земли.

Средства на указанные цели включаются в 
графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п п Наименование глав, работ и затрат

Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ 
и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные 

и нормативные документы)

1 2 3

Г л а в а  1 Подготовка территории строи­
тельства

1 Оформление земельного участка и разбивоч- 
ные работы

11 Затраты по отводу земельного участка, вы­
даче архитектурно-планировочного задания 
и выделению красных линий застройки

Определяются на основе расчета (графы 7 и 8)

12 Затраты по разбивке основных осей зданий 
и сооружений, переносу их в натуру и за­
креплению пунктами и знаками

Определяются на основе сборников и справочников ба­
зовых цен на изыскательские работы для строительства 
и индексов цен изменения стоимости, устанавливае­
мых Госстроем России (графы 7 и 8)

1 3 Плата за землю при изъятии (выкупе) зе­
мельного участка для строительства, а так­
же выплата земельного налога (аренды) в 
период строительства

Определяется в соответствии с Законом Российской Фе­
дерации «О плате за землю» от 11.10 91 № 1738-1 (с 
последующими изменениями и дополнениями), Земель­
ным кодексом Российской Федерации, Постановлени­
ем Правительства Российской Федерации от 15.03.97 
№ 319 «О порядке определения нормативной цены зем­
ли» (п 8 прил 8) (графы 7 и 8)

14 Затраты, связанные с получением заказчи­
ком и проектной организацией исходных 
данных, технических условий на проекти­
рование и проведение необходимых согла­
сований по проектным решениям

Определяются на основании расчетов и цен на эти ус­
луги (кроме услуг, оказываемых органами местного са­
моуправления, государственного надзора и другими за­
интересованными организациями, находящимися на 
бюджетном финансировании), а также согласно пись­
му Минстроя России от 14.11.96 № БЕ-19-30/12 (гра­
фы 7 и 8)

2 Освоение территории строительства

21 Затраты, связанные с компенсацией за сно­
симые строения и садово-огородные насаж­
дения, посев, вспашку и другие сельскохозяй­
ственные работы, произведенные на отчуж­
даемой территории, возмещением убытков и 
потерь, по переносу зданий и сооружений (или 
строительству новых зданий и сооружений 
взамен сносимых), по возмещению убытков, 
причиняемых проведением водохозяйствен­
ных мероприятий, прекращением или изме­
нением условий водопользования, по возме­
щению потерь сельскохозяйственного произ­
водства при отводе земель.

Определяются на основе расчетов исходя из положе­
ний, приведенных в постановлениях Правительства 
Российской Федерации от 28.01.93 № 77 и от 27.11.95 
№ 1176 «О внесении изменений в Постановление Со­
вета Министров—Правительства Российской Федера­
ции от 28.01.93 № 77 "Об утверждении Положения о 
порядке возмещения убытков собственникам земли, 
землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 
потерь сельскохозяйственного производства"» (прил.8) 
(графы 4, 7 и 8)
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Продолжение прил.9

1 2 3

| 2 2

1

Затраты, связанные с неблагоприятными гид­
рогеологическими условиями территории 
строительства и необходимостью устройства 
объездов для городского транспорта

Г л а в а  9 Прочие работы и затраты

Определяются сметными расчетами на основании ПОС 
| (графы 4, 5, 7 и S)

9 I Дополнительные затраты при производст­
ве строительно-м онтаж ны х (рем онтно- 
строительных) работ в зимнее время

Определяются от стоимости строи ^льно-м онтаж ны х 
работ по итогу гл 1—8 на основе С К и П  4.07-91 или от 
стоимости ремонтно-строительных работ по итогу гл 
1—6 согласно Сборнику сметных норм  дополнитель­
ных затрат при производстве ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, утвержденному приказом М ин­
строя России от 23 06 92 №  176 (графы 4, 5 и 8)

92 затраты на содержание действующих пос­
тоянных автомобильных дорог и восстанов­
ление их после окончания строительства

Опредетяются локальным сметным расчетом на основе 
ПОС в соответствии с проектными объемами работ по 
расценкам сборника СНиР-91 27 «Автомобильные 
дороги* (графы 4 и 8)

1
93 Затраты по перевозке автомобильным тран­

спортом работников строительных и мон­
тажных организаций или компенсация рас­
ходов по организации специальных мар­
шрутов городского пассажирского тран­
спорта

Определяются расчетами на оснозе ПОС с учетом обос­
новывающих данных транспортных предприятии (тра- j 
фы 7 и 8)

1 9 4 
1

Затраты, связанные с осуществлением ра­
бот вахтовым методом (за исключением 
вахтовой надбавки к зарплате)

Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8)

95 Затраты, связанные с использованием во­
енно-строительных частей, студенческих 
отрядов и других контингентов (организо­
ванный набор рабочих)

То же

S6 Затраты, связанны е с командированием 
рабочих для вы полнения строительных, 
монтажных и специальных строительных
работ

Определяются расчетами на основании ПОС, исходя 
из Постановления Правительства Российской Федера­
ции от 26.02 92 №  122 «О нормах возмещ ения коман­
дировочных расходов» и письма М инф ина России от 
27 07.92 №  61 с последующими дополнениями и изме­
нениями (графы 7 и 8)

9 7 Затраты, связанны е с перебазированием 
строительно-монтажных организаций с од­
ной с громки на другую

Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7
и Я1!■* -/

9.8 Затраты, связанные с премированием за 
ввод в действие построенных объектов

Определяются расчетом от итога граф 4 и 5 по письму 
Минтруда России и Госстроя России от 15.03.93 N° 463- 
Р Б / 7-13/32) (графы 7 и 8)

9.9 Затраты, связанные с отчислениями в фонд 
научно-исследовательских и опытно-конст­
рукторских работ (Н И О К Р)

Принимаются в размере 1,5 % себестоимости строи­
тельной продукции (графы 7 и 8)

9.10 Затраты, связанные с оплатой услуг регио­
нальных центров по ценообразованию  в 
строительстве (РЦЦС)

Принимаются в размере 0,01% суммы строительно-мон­
тажных работ по гл. 1—9 в соответствии с постановле­
нием Госстроя России от 26 12.96 №  18-92 (графы 7 и 8)
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Продолжение прил.9

1 2 3

9 И Средства на возмещение затрат по отчис­
лениям в дорожные фонды, в том числе до­
рожный налог

Принимаются в размере 2,5 % в соответствии с Зако­
ном Российской Федерации от 26.05 97 № 82-ФЗ от 
стоимости выполненных подрядных работ (графы 7 и 
8)

9 12 Средства на покрытие затрат строительных 
организаций по платежам (страховым взно­
сам) на добровольное страхование, в том 
числе строительных рисков

Принимаются в размере до 1 % суммы строительно-мон­
тажных работ согласно письмам Минстроя России от 
10 12.96 N° ВБ-20-409/12 и от 10 03.98 № ВБ-20-82/12 
(графы 7 и 8)

9.13 Средства на оплату расходов, связанных с 
лизингом строительных машин, использу­
емых при производстве строительно-мон­
тажных и ремонтно-строительных работ

Определяются расчетом согласно письму Госстроя Рос­
сии от 18 03.98 № ВБ-21-98/12 (графы 7 и 8)

9 14 Средства на организацию и проведение 
подрядных торгов (тендеров)

Определяются на основании расчетов по видам затрат 
в соответствии с письмом Минстроя России от 19.02.96 
№ ВБ-29/12-61 (графы 7 и 8)

915 Средства на разработку новой сметно-нор­
мативной базы системы ценообразования 
в строительстве

Принимаются в размере до 0,5% суммы строительно- 
монтажных работ по гл. 1—8 согласно письму Госстроя 
России от 15 04.98 № БЕ-19-10/12 во исполнение Пос­
тановления Госстроя России от 11 02 98 N° 18-15 
(графы 7 и 8)

9 16 Затраты на сопровождение государственных 
инвестиционных программ (оказание ин­
жиниринговых услуг)

Принимаются в размере до 0,15 % стоимости строи­
тельных работ согласно постановлению Госстроя Рос­
сии от 03.06 93 N° 18-19 (графы 7и 8)

9 17 Затраты на проведение специальных мероп­
риятий по обеспечению нормальных усло­
вий труда (борьба с радиоактивностью, си­
ликозом, малярией, энцефалитным кле­
щом, гнусом и д р )

Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7
и 8)

9 18 Затраты по содержанию и эксплуатации 
фондов природоохранного назначения- 
очистных сооружений, золоуловителей, 
очистки сточных вод и др

То же

9 19 Затраты по аренде флота при строительст­
ве мостов, искусственных, морских соору­
жений и др

ь

9.20 Затраты по аренде специальной авиацион­
ной техники дтя производства строитель­
но-монтажных работ

»

921 Затраты по содержанию горно-спасатель­
ной службы

Принимаются на основе нормативов, утвержденных 
Минстроем России 14.11.94 № 17-39, и соответствую­
щих договоров (графы 7 и 8)

9 22
с

Затраты по наблюдению в ходе строитель­
ства за осадкой зданий и сооружений, воз­
водимых на просадочных, вечномерзлых, 
насыпных грунтах, а также уникальных 
объектов

Определяются расчетом на основании проектных ре­
шений и программы наблюдений (графы 7 и 8)
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Продолжение npwi 9

i . 2 3

1 S 23l
1
1
t

Затраты по выполнению художественных 
произведений на объектах строительства 
силами творческих организаций

Определяются расчетами на основании договоров, за­
ключаемых с творческими организациями (графы 7 и 8)

9 24 Затраты на пропуск ливневых и паводко­
вых вод

Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8)

9.25 Затраты на оплату сбороз за перевозку не­
габаритных и грузов по дорогам и мостам

То же

9 26

1I

Затраты на проведение пусконаладочных 
работ

1

Включаются по объектам социального назначения (дет­
ские учреждения, школы, дома-интернаты) согласно 
письму Минфина России от 27 06.95 № 7-02-05/218.

: Размер средств определяется на основании смет на пус­
коналадочные работы (графы 7 и 8)

t

1j

Г л а в а  10 Содержание дирекции (техни­
ческого надзора) строящегося предприятия

j 10 1

I
Содержание дирекции (технического над­
зора) строящегося предприятия

Определяется по нормативам, утвержденным постанов­
лением Минстроя России от 17 02 99 № 7 (графы 7 и 8)

Г л а в а  12 Проектные и изыскательские 
работы, авторский надзор

”  !

!

ГТпл̂ к тНгу^м* * Г  ---- г-— — * — Стоимость определяется расчетами на основе сборни­
ков базовых цен на проектные работы с применением 
индексов изменения стоимости, устанавливаемых Гос­
строем России (графы 7 и 8)

-1 1? 7
!,
i!

Изыскательские работы Стоимость определяется расчетами на основе сборника 
и справочников базовых цен на изыскательские работы 
для строительства и индексов изменения стоимости, ус­
танавливаемых Госстроем России (графы 7 и 8)

ii t о n! iJ. 5
1

Авторский надзор Стоимость определяется расчетом (графы 7 и 8)

1 12 4
1
j

i
I

Экспертиза проектов Стоимость определяется по нормативам, утвержденным 
постановлением Госстроя России от 18.08 97 № 18-44, 
от стоимости проектных и изыскательских работ (гра­
фы 7 и 8)

125
Разработка и экспертиза тендерной доку­
ментации

Стоимость определяется расчетами по согласованию с 
заказчиком (графы 7 и 8)

За итогом вышеперечисленных глав

1

2

Возвратные суммы

Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС)

Определяются расчетами, учитывающими реализацию 
материалов и деталей, полученных от разборки времен­
ных зданий и сооружений, сносимых и переносимых 
зданий и сооружений, разбираемых конструкций и т п 
(графы 7 и 8)

Принимаются в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 06 12 91 N° 1992-1 с последующими из­
менениями и дополнениями к нему (графы 4—8)

56



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Падение ..............................................................................   3

1. Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития 
рыночных отношений............................................................................................................................................................ 4
11 Общие положения.................................................................................................................................................... 4
1 2 Виды сметных нормативов и основы новой системы нормативов............................................................... 4

Общие положения по определению стоимости строительства.................................................................................... 7
21 Основания для определения стоимости, классификация строительной продукции и виды сметной 

документации...............................................................................................................................................................7
2 2 Основные положения системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и

методы определения сметной стоимости .......................................................................................................... 10
2 3 Автоматизация выпуска смет................................................................................................................................ 11

Порядок составления сметной документации на строительство ........................................................................... 11
31 Локальные сметные расчеты ................................................................................................................................11

3.1.1 Общие положения.........................................................................................................................................11
3.1.2 Особенности применения ресурсного и ресурсно-индексного методов .................................... 13
3 1 3 Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих...................................................  13
3 1 4. Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию строительных маш ин............................ 14
3 1.5 Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов ................................................14
3.1 6. Порядок определения накладных расходов ................................................................................... 16
3 1 7. Порядок определения величины сметной прибы ли..................................................................  16

3 2 Объектные сметные расчеты (сметы )............................................................................................................. 16
33 Порядок составления сметных расчетов на отдельные виды затрат ....................................................... 17
34 Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и

смет .......................................................................................................................................................................  17
3 4 1. Общие положения .....................................................................................................................................17
3 4 2 Основные принципы определения сметной стоимости оборудования........................................  18
3 4 3 Стоимость запасных частей........................................................................................................................18
3 4.4 Стоимость тары и упаковки...................................................................................................................... 19
3 4 5. Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и сбытовых организаций................19
3 4 6. Расходы на комплектацию оборудования ......................................................................................... 19
3 4 7. Заготовительно-складские расходы..................................................... .................................................19
3 4 8. Другие затраты, относимые на стоимость оборудования................................................................... 20
3 4.9 Порядок определения стоимости инструмента и инвентаря производственных объектов........20
3 4 10 Порядок определения стоимости оборудования и инвентаря общественных и

административных объектов...................................................................................................................... 20
3 5 Сводный сметный расчет стоимости строительства .....................................................................................21

3 5.1 Общие положения........................................................................................................................................21
3 5 2. Порядок определения средств, включаемых в главу I «Подготовка территории

строительства» ...............................................................................................................................................22
3 5.3 Порядок формирования стоимости по главам 2 — 7 ...........................................................................23
3 5 4 Порядок определения размера средств на временные здания и сооружения............................... 23
3 5 5. Порядок определения размера средств, включаемых в главу «Прочие работы и затраты».....  24
3 5 6 Порядок определения размера средств на содержание службы заказчика-засгройщика

(единого заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора.....................24
3 5 7. Порядок определения размера средств на подготовку эксплуатационных кадров для

строящихся предприятий .......................................................................................................................... 24
3 5.8 Порядок определения размера средств на проектно-изыскательские работы,

авторский надзор .........................................................................................................................................24
3 5.9. О резерве средств на непредвиденные работы и затраты .................................................................25
3.5 10 Средства, предусматриваемые за итогом сводного сметного расчета........................................  25
3 5 11. Порядок включения средств на отдельные виды затрат................................................................... 26

57



4. Порядок определения стоимости строительства в составе предпроектных проработок 27

5. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию . .................... .2 7

6. Порядок расчетов за выполненные работы . . . .  ............. ............. 28

7. Порядок экспертизы и утверждения проектно-счетной документации.............. ................................... 28

Приложение J. 

Приложение 2. 

Приложение 3.

Приложение 4. 

Приложение 5. 

Приложение 6. 

Приложение 7. 

Пригожение 8.

Приложение 9.

Терминологический словарь основных понятий, действующих в системе ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыночных отношений . .. 29

Перечень действующих нормативно-методических документов Госстроя (Минстроя) России, 
на основании которых определяется стоимость стр о и тел ьства ..................... . . 2 9

Форма № I Сводный сметный расчет стоимости строительства .................  . . .  31
Форма № 2 Сводка затрат...........    32
Форма № 3 Объектный сметный расчет (объектная смета) .................................................... 33
Форма N° 4 Локальный сметный расчет (локальная смета) ........................................... 34
Форма № 5. Локальная ресурсная ведомость .............. ' ..................................................35
Форма № 6 Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой

комплекс . ....................................  . . .  . . ............ 36
Форма № 7. Протокол согласования (ведомость) договорной цены ...................................... 37
Форма № 8 Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей

природной среды ...................  ...................................... . 38

Порядок определения размера средств на оплату труда рабочих ...............  . . .  39

Порядок определения стоимости 1 маш -ч эксплуатации строительных маши . . .40

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве . .................  ................ 42

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным зданиям и сооружениям..................... 46

Положения по определению размера отдельных видов затрат, учитываемых в главе 1 
сводных сметных расчетов стоимости строительства . . .............................................. а?

Перечень видов прочих работ и затрат, включаемых в сводный сметный расчет стоимости
строительства ................ . . . ..............................................................5 3

58



Госстрой России

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации 
МДС 81-1.99

Ответственный за выпуск' Л.Н. Крылов
Компьютерная трафика: П.И. Дмитренко. Технический редактор И.И. Григорьев

Подписано в печать 13.08 99. Формат 60x84,/ g 
Печать офсетная Уел печ л 7.0 Тираж 500 экз. Заказ 2761

Подготовлены к изданию ГУП ППП, 127233, Москва, Дмитровское ш., 46

МДС 81-1.99

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850273.htm

