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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I  * Сборник K -4-2I состоит из 6 технологических карт: на 
разбивку котлованов, сборку и установку свободностоящих проре­
ку точных желе зобе тонину опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н, 
изготовленных по чертежам Северо-Западного отделения института 
"Энергосетьпроект". Общие виды опор и монтажных элементов при­
ведены на рис .0 -1 ;  0 -2 ;  0 -3 ;  0 -4 ;  0 -5 .

2. В сборник включены варианта установки опор автомобиль­
ным краном K -I62 , пнешоколесным краном КС-5363 и при помощи 
неподвижной стрелы.

Способ установки опор принимается в зависимости о т  условий 
прохождения механизмов до трассы и по трассе, а также с учетом 
рационального использования наличного парка монтажных механиз­
мов.

З.До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

3 .1 .  Устройство подъездов к пикетам;
3.2.  Расчистка площадок о т  деревьев, пней, кустарников,ва­

лунов и других местных предметов, мешанцих производству работ 
(в  зимнее время -  очистка от  сн е га );

3 .3 .  Вывоз на пикета железобетонных стоек и комплектов ме­
таллических деталей опор.

4 .  Картами предусмотрен монтаж опор при поточном строитель­
стве ВП специализированными звеньями монтажной бригады.

Количество звеньев определяется в зависимости от  трудоем­
кости сооружения BJI и директивных сроков строительства.

5 .  Приведенная в общей части сборника сводная ведомость 
трудозатрат и технико-экономические показатели в картах состав­
лены исходя из односменной работы (продолжительность смены -  
8,2 ч а с .)  на равнинной местности, летом, в необводненяых грун­
тах.

При привязке карт к  объекту необходимо в зависимости о т  
конкретных условий строительства ВЛ уточнить отдельные техноло­
гические операции, объем работ, трудозатраты и нормы расхода 
эксплуатационных материалов.
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6*При сборке опоры следует руководствоваться рабочими 
чертежами опоры*

При выверке опоры в процессе установки необходимо обеспе­
чить допуски, приведенные на ри с*0- 8*

7 .Монтаж опор должен производиться со строгим соблюдением 
требований техники безопасности согласно СНиП-Ш-4~80, часть Ш, 
глава 4 , действующим правилам, а также указаниям, приведенным 
в картах*

Специальной проектной проработки вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности при монтаже опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н 
и ПБ 500-7Н, не требуется*

8*Монтажный кран ТК-53 принят при сборке опор как наиболее 
часто используемый в мехколоннах. В зависимости о т  условий 
строительства могут быть использованы любые краны грузоподъем­
ностью 5-10 т с . Выбор крана должен производиться на основе тех­
нико-экономического сравнения.
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Наименование работ

______ _______

Разбивка котлованов

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЗАТРАТ НА МОНТАЖ ОПОР
Состав звена Механизмы Трудозатраты чело-дней 

на одну о попу 
НБодолштельно с тъ , смен
ПБ 330-7Й ПБ 500-5Н 

ПБ 500-7Н
9

, _ ___ 2 _ _ „„___
Электролинейщик 5р„~1

2р . ~2

3. _4_____________ 5 ,

О Д б 0 .1 6
ortosa сттобз

Сборка опор Электролжнейхцик 6рв-1 Тракторный кран 1К-53
4р. ™1 
Зр.~2 &

Машинист 5р,~1

Буренке котлованов Эле к тролине йщик 3pt- l Ворован машша ”  0 .4 8~
(карта K -4 -I5 -5 ) Машинист 5 р .-I МРК-2

Установка опор ПБ Электролинейщнк 6р«~*1 Автокран K-I62 со
5G0-5H и ПБ 500-7Й стрелой 16м и 14 м«
краном K-I62 со  стрелой —**«« 4 р .-2 Трактор T-IGOM
I& j и трактором —,f™. З р .-2 Телевышка автомобиль­ 4 .52  

0 ,Ь6T-IOQM,опор ПБ 330-7Н 
краном K-I62 со стрелой Машинист крана 

трактора
6р . - I  
5 р .- I

ная. ТВ-26

14 м и трактором Т-ТООМ. автовышки 5 р .- I

3 ,2 3
Ц^БГ

0 .4 8
V7ZZ

4 .5 2



Установка опор вра­
ном КС-5363. €

Электролинейщик 6 р .-I 
4р .-2 
Зр.-2

Машинист крана 6р.-1 
трактора 5 р .-I 
автовышки 5 р .-I

Пнедаоколесннй кран 
КС-5363 
Трактор T-I00M 
Телевышка автомо­
бильная ТВ-26.

4 .1х )
0 /5

мощью неподвижной 
монтажной стреле

Машинист крана 
трактора

4р.-2  Трактор Т-ГООМ.
Зр.-2 Телевышка тракторная 
5 р .-I ВТ-26.
5 р .-I

тракторной 5р.-1 

Итого на монтаж опор: Вариант с краном K-I62 

Вариант с краном НС-5363

4.1х )
075

Установка опор с по- Электролинейщик 6 р .-I  Тракторный крав ТК-53

8.2
Г7Т W -

6.89

6.47*'
т 1 ш

8.39
О т ,
7.97х '
Т733

10.57
1,58

12.07
1,83

с помощью неподвижной стрелы

Х>В трудозатратах (по монтажу опор краном КС-5363) учтена работа трактора в течение 
всей работа звена.При подъеме траверсы самостоятельным звеном норма подлежит коррек­
тировке.



Puc.CH Промежуточная ИсслезоВ^тонная OMM SL 
Л6-330 - 7У

( tf° понт а Ясной схемы с 30 Э СП 1073 тт ~/г>4-/)—



гт
о

Рис. D-S. Проверку точная железобетонная опора РБ5В0-5Н 
( hf° монтаж ной схемы сзо эсп 7073 ом- тз -5)

петалпо/сонетрукции 2373кг
метизы 89 кг.



оооэг

Рис. 0-3. Промежуточная железобетонная опора РБШ -7Н 
( S  монт ажной схемы сзо эсп 7073 тн-тз- i )

П а с с а  опоры ~  !б Ш * г  
вт.ч: железобетон — tk z z ik r  
мета а а оконетрукции — 2111 иг

метизы — М  ы

ю



Рис. О- к. Монтажный Элемент раздельной Устаноёки стоек 
опоры ПБ 330 -7Н

Масса монтажного элемента- S.st/m. (  с учетом 
увеличения geca ж 6. стайки на 5%)

II



PUd. OS. Монтажные элементы раздельной установки 
стаек опор

ПБ 500- s н

Пасса 2,5 km.

ПБ S00-1H

12

Масса монтажного элемента определена с учетом 
увеличения веса ж 3 стойка на 5%.



Рис. o-G. Закрепление стоики опори 
В цилиндрическом котлоВане.



Рас. 0-7. Схема npoSepku отметок дна Komoiatwi.
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Рис. 0-8 Нормы и допуски на уст ановку и ёыёерку опор

Выход опоры из от Soper 
ВЛ a - zoo пн

век mpatepep

центр опоен 
<ы

Ж ]
Отклонение от проектного 
расстояния Я менОу стойками 
опоры S  * гоо нм.

V»
' I . . -S

a

)

с
lL

Разность отметок траВерси 
8 местах крепления к стоикам 
8 и С 6 s 80 мп

стойки на чеоХи* 
Земли

Смещение стоек опоры (на 
уроёне земли) протиё проект­
ной оси траСерсы г*  sohm.

Отклонение опоры от Вертикальной 
оси (  68оЛЬ и поперек ВЛ) у  я 270мм.

СЛ



ТИПОВАЯ ТВХНОЛОШЧЕСКЙЯ КАРТА ВЯ 330-500 кВ

УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗО­
БЕТОННЫХ ОПОР ПБ 330-7Н , ПБ 500-5Н 
И ПБ 500-7Н ШЕЕМОШЖШй КРАНОМ 
КС-5363

K -4 -2 I -5

I.О бласть применения

I Л  .Технологическая карта разработана на установку свобод­
ностоящих портальных промежуточных железобетонных опор типа 
ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и.ПБ 500-7Н пневмоколесным краном КС-5363.

1.2.  Карта служит руководством при строи тельстве линий 
электропередачи, а также пособием для проектирования проектов 
производства работ.

1 .3 .  B соста в  р а бот , рассматриваемых картой, входят:

1.3 .1  .Установка монтажных элементов в пробуренные котлова­
ны.

1 .3 .2 .Подъем и закрепление средней части траверсы.
1 .3 .3 .Закрепление нижних концов внутренних связей .
1.о.4 ,В ы рерка опоры.

2. Организация и технология 
строительного процесса

2 . 1 .  До установки опоры должны быть закончены работы, преду­
смотренные п.З  "Общей ч а сти ", а ташке произведена сборка мон­
тажных элементов я бурение котлованов.

2.2.  Выкладка монтажных элементов перед подъемом производит­
ся согласно р и с .5 -1 , так, чтобы нижний конец стойки находился 
на расстоянии 1,0 гл о т  центра пробуренного котлована.

2 . 3 .  Перед установкой опоры следует проверить отметки дна 
обоих котлованов (с м .р и с .0 -7 )  я размеры каждой стойки опоры от 
комля до траверсы.



Превышающую установленные допуски (р и с .0 - 8 )  р а зн ость  
в  указанных о ш е т к а х  и замерах по обеим стойкам разреш ается 
компенсировать подсыпкой в  один из котлованов щебня или грави я , 
если  эт о  не приведет к  уменьшению заглубления опоры в  грунте 
согл асн о проекоу .

2. 4 . Установка монтажных элементов производится  п н е ш о - 
колесным краном КС-5363 при работе  на аутри герах .

Техническая характеристика крана при подъеме 
монтажного элемента

Длина стрелы -  20 м
Грузоподъемность при вылете стрелы 8 ,5  и -  9 ,0  тс
Высота подъема крюка при вылете стрелы 8 ,5  м -  18 м

2 . 5 . Технологическая п оследовательн ость  прои зводства  р а б о т :

2. 5 Л .У ста н о в и ть  кран в рабочее положение согл асн о 
р и с .5 -1 .

2. 5 .2. Закрепить на первом монтажном элементе такелажные 
стропы с освобождающим устрой ством  (р и с .3 - 2 ) .

2. 5 . 3 .  Краном произвести  подъем монтажного элемента опоры, 
путем п оворота  вокруг* комля стойки без  подтаскивания.

2 . 5 . 4 .  После полного подъема монтажного элемента краном 
опусти ть его  в  пробуренный котлован  о наводкой и разворотом  
с  земли при помощи двух  веревочных ра сча л ок , закрепленных на 
стойке в  4 -5  м о т  комля.

2 . 5 . 5 .  П роизвести выверку стой к и (согл а сн о  нормам и допус­
кам (р и с .0- 8) ,  закрепить в грунте с  тщательной заделкой пазух 
между стойкой и стенкой  котлована (р и с ,0- 6) .

2 . 5 . 6 .  Таким же способом  устан ови ть  второй  монтажный эле­
мент опоры.
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2.5.7.М онтаж  средней части траверсы производить в сле­
дующем порядке (р и с ,3 - 6 ) :

-  выложить нижний пояс траверсы с  закрепленными к нему 
монтажными блоками и уложить на него остальные элементы 
траверсы, закрепив их проволокой;

-  с  помощью телевышки на тросостойках закрепить монтаж­
ный блок и запасовать тр о с ;

-  тракторной лебедкой поднять траверсу и закрепить в 
проектном положений. При подъеме траверсу удерживать с земли 
расчалками.

2. 5 .8. Закрепление нижних концов связей произвести с 
таким расчетом , чтобы гайки сквозных болтов могли быть легко 
отвинчены для удобства монтажа проводов средней фазы.

2.6. Работы по установке опор выполняются звеном рабочих 
в следующем со ст а в е :

Профессия Разряд Кол-во человек

I . Электролинейщик( звеньевой) 6 I
2. 4 2
3 . 3 2

4 .Машинист крана 6 I
5 . трактора 5 I
6. автовышки 5 I

Итого: 8
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2.7,Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ ЕД. Объем Затраты труда .чел.час.измер. работ на единицу на 
измерения

весь объем 
работ

ЕПиР 23-3-12 Установка опор ПБ-330-7Н,
табл.2,п.6а,б НЕ 500-5Н и ПБ 500-7Н I опора I
К=1,2 на пневмоколесным краном
высоту стойки КС-5363
применительно

Злектройллнейщики 17,5x1,2=21,0 21,0

Машинисты 10,5x1,2=12,6 12,6

Итого: 33,6



3 .Технико-экономические показатели на 
установку одной опоры

Трудоемкость, чел .дн. -  4 ,1
Работа механизмов, маш.см. -  1 ,5
Численность звена, чел. -  8
Продолжительность установки опоры, смен -  0 ,5
Производительность звена за смену, опор -  2 ,0

4 .Материально-технические ресурсы

4 .1 .Потребность в основных машинах,оборудовании,инстру- 
ментах и приспособлениях.

Наименование Тип Марка, 
ГОСТ

Кол-во Техническая
характеристика

I 2 3 4 5

1.Кран П неш о-
колесный КС-5363 I

Со стрелой 20 м на 
выносных опорах

2. Трактор с 
лебедкой

Гусенич­
ный Т-ЮСМ I С лебедкой Л-8

З.Бышка теле­
скопическая

Автомо­
бильная ТВ-26

I Высота подъема 20 м. 
груз оподъемно с ть 
350 кг

4 .Строп с двумя 2 3 ,0-Г -1-Н -160 
мм ГОСТ 3079-69

£ = 3 ,0  м

I См.таблицу стропов 
и тр осов (р и с .5 -2 )

5, с ™ п РИ ™ 1 -  19.5-Г -1-Н -160 
та ^19,5 мм ГОСТ 3079-69 
£ = 2 ,4  м

I ^ и _

б.Освобождающее
устройство I Черт. "Органе pro строя" 

ОМ 104389

7 . Трос из каната 5Д -Г -1 -Н -180  
$ 5 ,1мм £ =100м ГОСТ 2688-80

I См.таблицу стропов 
и тр осов (р и с.5 -2 )

8. Строп из каната 
(rf5,I£=2,2M 2 т» —



I 2 3 4 5

Э.Строп из каната
4 5 ,1  £ = 1 .0

5 1 -Г -1 -Н -180  
ГОСТ 2688-80 I

См. таблицу 
стропов и тро- 
с о в (р и с .5 -2 ;

10*Скоба СК-7 2724-67 4
I I  .Елок Ш -8 3
12. Канат пеньковый 

0 20 -24 мм 483-55 ЮОп,>м
1 3 .Ключ гаечный 

односторонний 65 2841-71 3

1 4 . 55 _и_ 3

1 5 .Ключ гаечный 
двухсторонний 46x41 2839-62 3

16. 36x41 3

17. 30x27 — Н — 3

18 . 24X22 — П — 3

Примечание: В перечень не включен бригадный инвентарь, 
предусмотренный табелем средств  малой ме­
ханизации*

4.2*П отребность в эксплуатационных материалах

Наименование Ед. Норма на час Кол-во на
измер. работы I  опору

Дизельное топливо:
пневмоколесный кран 
КС-5363
трактор T-IOOM

Бензин:
автотелевышка 
ТВ-26

Дизельная смазка:
пнешоколесный кран 
КС-5363

к г 7 ,6 31 ,2
II 7 .6 31 ,2

и 4 ,5 18 ,0

\ 0 ,3 8 1 ,6I1 8 :Ш 5;8



Рис. 5- f. Установка понта**ого злетнта опор мНмокомснын краном кс-ззез 
/- мои mono нкНЗ Шмгмт опоры. 2- крсш АС- МШ £ар * 20п; 3- катлоРвн

Ь5



Р ас. 5-3. Tab лица m p o co i и стропой Эля монтажа 
Опор краном  к с -  S3 S3

Схем а троса или стропа 3)иам. каната 
и длина загот.

р= г
Ноо

Зооо
№о

fZ
9оо

!оо
3

гчоо

£Ь7
Л

з Т .ZOO JOO
iOO бой' --------------,

СК-7

,200,400

С-

Г /1

2 2оо

Ф 23 мп. 

e-k7M.

Строп для nodiei 

монтажного тмен,

Ф /9,5 Мм.

е- £,вм.

Р S J m m  

€- /00.3 г

Ф> 5,/мм 

£’ £, Ям

Ц азна чение

Строп для пода/ 

монтажного олене*

Трос для подъема 

средней части 
трайерсы

Строп для К рем , 

ния SnoKoS на ер 

ней части mpaSe/

Строп для кргт
ния блока на Tpot 
стойке.



Р А С Ч Е Т

ожидаемой экономической эффективности о т  внедрения техноло­
гических карт K -4 -2 I  на монтаж железобетонных портальных 
промежуточных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н

Ожидаемое сокращение численности рабочих на монтаже желе­
зобетонных опор в результате применения технологических карт 
K -4 -2 I 3 человек в г о д Е что составляет 3x325=705 чел . дней 
(325 -  среднегодовое число дней выхода на р а б о т у ) .

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии- 
с  "Инструкцией по определению годового  эффекта" CH-423-7I 
соста ви т :

Э=(А1-А 2 ) х (А1-А 2 ) х (0 ,15x0 ,5 )+ 0 ,6Д + 0,1 2 ( r j - r 2 )x750

гд е :
A j-Ag^ годовая экономия основной заршгаты(при стоимости одного 

чел.дня 10 р у бв) равна 705x10=7050 р у б ,

О Д 5 -  коэффициент,учитывающий уменьшение накладных расходов 
на основную зарплату;

0 ,5  -  коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер 
работы;

0,6 -  экономия накладных расходов о т  сокращения трудоемкости 
строительно-монтажных работ на чел ,ден ь, р у б , ;

Д -  годовая экономия трудозатрат, ч ел .-д н ей ;

0,12 -  нормативный коэффициент эффективности для энергетиче­
ского строи тельства ;

ГГ Г2 -  уменьшение числа рабочих, чел .

750 -  удельные капитальные вложения в  непроизводственные
фонды на I  рабочего .

Годовая экономическая эффективность о т  внедрения техноло­
гических карт K -4 -2 I  состави т:

Э = 7050 +  7050x0,65+0,6x705+0,12x3x750 =12325 руб .

74
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