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I» ВВЕДЕНИЕ

1.1. Типовые материалы для проектирования "Дамбы лиманов из 

местных грунтов высотой до 3 м" разработаны взамен типового проекта 

820-68, выпуск I: "Сооружения на системах лиманного орошения. Секции 

дамб лиманов из местных грунтов. Высота дамб до 3 м". В проекте разра­

ботаны поперечные профили оградительных, распределительных и направ­

ляющих дамб, применимых для устройства лиманов мелкого, среднего и 

глубокого наполнения.

2. УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕК­

ТИРОВАНИЯ

2.1. Проектные решения дамб лиманов составлены применительно:

- к объектам 1У класса;

- к условиям работы оградительных, распределительных и направ­

ляющих дамб (валов);

- к основаниям дамб, сложенным на глубину не менее высоты дамбы 

из глинистых или песчаных грунтов, за исключением грунтов просадочных 

и илов;

- к дамбам, отсыпаемым из местных глинистых или песчаных грунтов, 

за исключением:

а) грунтов, содержащих водорастворимые включения солей хлоридных 

в количестве более 5 % по массе я сульшатйхлоридных в количестве 

более 10 % по массе;

б) грунтов, содержащих неполностью разложившиеся органические 

остатки (остатки растений) в количестве более 5 % по массе или пол­

ностью разложившиеся органические вещества, находящиеся в аморфном 

состоянии, в количестве более 8 % по массе;

- к высоте волны, воздействующей на дамбы до 0,5 м.

2.2. Б проектных решениях приведены поперечные профили дамб 

проходимого и непроходимого профиля высотой до 3 м.

Дамбы проходимого профиля высотой до 1,0 м запроектированы

3

применительно к лиманам мелкого затопления из условия беспрепятст­

венного движения по ним сельскохозяйственных машин.

Дамбы непроходмого профиля высотой до 3 м запроектированы приме­

нительно к лиманам мелкого, среднего и глубокого затопления.

Дамбы непроходимого профиля при коэффициенте откосов m f = m z = 3  

применимы при максимальной высоте ветровой волны h  -^ о равной 

0,10 ...0,25 м.

Дамбы непроходимого профиля с уположенным верховым откосом 

{ т, = 5 и 6) применимы при максимальной высоте волны 0,25 ...0,50 м. 

Эти дамбы запроектированы для условий их отсыпки из глинистых грунтов.

Профили дамб предусмотрены для случаев одностороннего и двухсто­

роннего воздействия на них напора воды.

2.3 Расположение оградительных, направляющих и распределительных 

дамб на лиманах различных типов показано на схемах (стр.4 и 5).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДАМБ

3.1. Форма поперечного сечения дамб, коэффициенты откосов, возвы­

шение гребня над расчетным уровнем и ширина дамб по гребню приняты с 

учетом обеспечения:

- общей устойчивости сооружения;

- отсутствия переплеска через гребень ветровых волн;

- механизации всех процессов строительных работ;

- наименьшей сметной стоимости строительства и наименьшей трудо­

емкости;

- удобства эксплуатации сооружений.
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Схем ы  расположения д ам б  лиманов

ПаВЁодящии канал

1. Ярусный л  и т и н , расположенный на склоне и н ап ол н яеты й  
из К а н а л а  оросительной  с е т и

из подходящ его К ан ал а  паЬадкойы ти  й о д а т  и реки

3. Ярусный л и та н , располож енны й & п ой те  
и наполняемы й па&одКабы ти бодатиреки.
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Ярусный л  и пан , располож енны й б е с т е с т ­
венном пониж ении /честн ости  и  наполняе­
мый та л ы м и  бодам и  по бодообходам  и  
бодобы пускам.

Услобн ы е о б о з н а ч е н и я  к  с х е м а м  1 - S

■нн н н -нп 11111ir Дамба (бал)

— ПоЗбодящий канал

— Водосборно- сбросной канал  

■о ВодоВыпускное сооруж ение  

■о Сбросное сооружение

- П  ПерегоражиВа/ощее сооружение
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ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ДАМБ ЛИМАНОВ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НАПОРЕ ВОДЫ
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Примечания: I. Для дамб с коэффициентом низового откоса /п2= 1,5

величинадН принята с учетом слабоуплотненной зоны 

грунта со стороны низового откоса шириной 0,5 м.

2. Поперечные профили дамб ДУз 5-8, 13 и 14 применимы 

при глинистых грунтах насыпи
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3.2. Коэффициенты верхового и низового откосов дамб приняты:

для проходимых дамб - 4, из условия беспрепятственного движе­

ния по ним сельскохозяйственных машин;

для непроходимых дамб - 3, из условия механизированной отсыпки 

и укладки грунта в тело дамб (см.раздел 7), а также из условия 

использования откосов дамб для засева травами с последующей их меха­

низированной уборкой.

3.3. Коэффициент верхового откоса непроходимых дамб с уположен- 

ным верховым откосом принят 5 или 6, из условия уменьшения размывов 

верхового откоса при воздействии на него ветровой волны. При этом, 

некоторые небольшие размывы его, не нарушающие общую устойчивость и 

не затрагивающие гребня дамбы, допускаются при условия периодической 

засыпки промоин.

3.4. Для дамб, испытывающих воздействие одностороннего напора 

воды, ширина гребня принята 0,5 м, так как передвижение обслуживаю­

щего персонала и транспортных средств в период залива лиманов может 

в этом случае производиться с низовой стороны дамбы. В случае, если 

дамба воспринимает двухстороннее воздействие напора воды, наимень­

шая ширина гребня принимается равной 1,5 м, по условию возможного 

прохода по нему обслуживающего персонала или проезда мотоцикла, 

велосипеда в период залива лиманов.

3.5. Для обеспечения подъезда транспорта к сооружениям, располо­

женным в дамбах, ширина гребня на участке от сооружения до ближайшей 

дороги принимается равной 6,5 м.

В случае совмещения с дамбой дороги, предусмотренной для обслу­

живания системы лиманного орошения, ширина гребня и возвышение его 

над расчетными уровнями должны назначаться с учетом требований 

СНиП 2.05.11-83 в зависимости от категории дороги. По гребню проез­

жей дамбы рекомендуется устройство песчано-гравийного покрытия слоем 

20 см.

9

4. ВОЗВЫШЕНИЕ ГРЕБНЯ ДАМБ НАД РАСЧЕТНЫМИ УРОВНЯМИ ВОДЫ В ЛИМАНЕ

4.1. Расчетными уровнями воды, определяющими отметку гребня 

оградительных, направляющих и распределительных дамб, могут являться 

перечисленные ниже уровни, устанавливающиеся с любой из сторон дамбы:

- нормальный подпорный уровень, соответствующий проектной глуби­

не наполнения лимана;

- уровни воды, устанавливающиеся при пропуске по пойме или тран­

зитом через ярусы лимана максимальных расчетных расходов воды I и 5 % 

обеспеченности;

- форсированный уровень воды в лимане при наполнении ярусов 

перепуском воды из одного яруса в другой.

4.2. Возвышение гребня дамб над наивысшим расчетным уровнем воды 

принимается не менее указанного в таблице I.

В случае возможности воздействия на дамбу ветровых волн, возвыше­

ние гребня ее над расчетным уровнем д  Н устанавливается не менее 

высоты наката волны на откос /?„ .

Окончательная отметка гребня дамбы назначается по наивысшей из 

полученных по расчету дяя всех расчетных уровней.

При определении высоты ветровой волны, воздействующей на откос, 

за расчетную скорость ветра принимается среднемноголетняя максималь­

ная скорость ветра, наблюденная в сроки заполнения лимана водой за 

период не менее 10 лет.

Расчетная высота волны и высота ее наката на откос дамбы опреде­

ляется по СНиП 2.06.05-84 "Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)”.

5.ПРОЕКТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА ТЕЛА ДАМБ

5.1. Проектная плотность сухого грунта тела дамб J ) d  (при влаж­

ности IV = 0), .идя дамб из глинистых грунтов назначается не менее 

следующих величин:

8 2 0  - О Ц - 3 8 .  9 0
Аист

7

г ч з г ч -  о /  / о



U
h

B.
 Ы

*/
1о

дл
. 

| П
од

пи
сь

 и
 З

а
т

о
 

вз
а

м
. 

ин
й 

/У
А

супесь 1,70 т/м3 ; :
о !

суглинок 1,65 ...1,60 т/м°;

глина 1,55 т/м3 .

5.2. Оптимальная влажность, при которой производится укладка 

глинистого грунта в тело дамбы принимается:

для супесей и суглинков легких - на 2 ...3 % ниже влажности на 

границе раскатывания;

для суглинков средних - равной влажности на границе раскатывания;

для суглинков тяжелых и глин - на 2 ...3 % выше влажности на 

границе раскатывания.

5.3. Проектная плотность сухого грунта f d .  для дамб из песка 

назначается исходя из допустимой величины его относительной плотности

<£) , принимаемой не менее 0,5 (песок средней плотности).

В соответствии с этим проектная плотность сухого грунта (песка) 

в каждом частном случае назначается не менее 

Р  Z P c / i  т а  он • P d f  m i n

^  p d i m a x + f i d t  m i n  7

где m a x  u f a n iL n  “ плотность сухого грунта, соответственно, в макси­

мально плотном и максимально рыхлом состоянии.

Для определения p di m in  используется стандартная методика осто­

рожной отсыпки песчаного грунта в мерный сосуд; J тасс определяется 

для пробы грунта, уплотненного до минимального объема в мерном сосуде, 

путем вибрирования или многократного постукивания.

5.4. Оптимальная влажность песчаного грунта, при которой произ­

водится его уплотнение, устанавливается на основании исследований 

его методом стандартного уплотнения.

5.5. Контроль плотности грунта осуществляется в процессе строи­

тельства в соответствии с действующими нормативными документами.

6. ОБЩИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ

6.1. Слой растительного грунта, располагаемый на площади основа­

ния дамбы подлежит снятию; после отсыпки дамбы этотгрунт используется

10

для покрытия ее откосов.

Поверхность откосов засевается травами.

6.2. Поверхность основания дамбы должна быть расчищена от мусора, 

остатков древесной и кустарниковой растительности, корней, пней и т.п.

6.3. Для обеспечения качественного сопряжения тела дамбы с основа­

нием первый слой грунта вблизи поверхности сопряжения укладывается с 

повышенной на I ...3 % влажностью.

6.4. Строительный запас, предусматриваемый для обеспечения проект­

ных отметок дамбы после осадки ее основания, следует принимать в разме­

ре 2 % от высоты дамбы.

6.5. В местах расположения водовыпускных сооружений профиль дамб 

принимается по проекту этих сооружений. Конструкция сопряжения водовы- 

пуска с дамбой принимается по проекту водовыпуска.

6.6. В условиях, когда вдоль направляющих или распределительных 

дамб лиманов возможно образование тока вода со скоростями превышающими 

допускаемые для грунтов слагающих откосы дамб, поверхность откосов 

должна быть закреплена одерновкой дли растительными насаждениями.

6.7 В случае устройства дамб лиманов из песчаных грунтов (см.раз­

дел 2), при проектировании лиманов необходимо учитывать возможные 

потери вода при фильтрации через тело дамб.

6.8. Для непроходимых дамб, с целью обеспечения перемещения 

сельскохозяйственных машин с одного яруса или секции лимана на другую, 

необходимо предусматривать специальные переезда.

Переезды устраиваются шириной 6,5 м с уклоном 1:8 ...1:10, 

расстояние между переездами устанавливается с учетом требований 

сельскохозяйственного использования земель.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

7.1. Основные положения

Возведение дамб лиманов производится в весенне-летне-осенний

8 2 0  - О Ц  - 3 8 . 3 0
Цист

8

г ч з г 7 - о /  / /



Цн
б.

 Ы
°п

о&
л.

 1 
По

дп
ис

и 
и
 '

д
а
та

 \ 
Вз

ам
. и

н&
. л

'*

период до наступления устойчивых заморозков.

Отсыпка выполняется с максимальным использованием технических 

возможностей наиболее производительных землеройных машин-бульдозеров, 

применение которых в данных конкретных условиях экономически наиболее 

целесообразно.

Для отсыпки дамб высотой до 1,5 м с коэффициентами откосов 3 и 4 

закладывается один резерв со стороны верхового откоса; для дамб с 

коэффициентом низового откоса 1,5 устраиваются двухсторонние резервы 

из расчета отсыпки дамб на высоту 0,7 м со стороны более крутого отко­

са; для остальных дамб предусматриваются одинаковые двухсторонние 

резервы.

Резервы закладываются на расстоянии не ближе 2Н^ от подошвы отко­

са, глубина их с учетом снимаемого растительного слоя принимается не 

более 0,7 м. Резервам придаются уклоны в сторону водовыпускных соору­

жений.

Перед отсыпкой дамбы растительный слой основания дамбы, резерва 

и полосы между резервом и дамбой срезается и перемещается во временные 

отвалы. После завершения работ по отсыпке тела дамбы растительный 

грунт основания дамбы используется для подсыпки на ее откосы. Расти­

тельный грунт резерва и полосы между резервом и дамбой разравнивается 

на месте его срезки (см.технологические карты jg I-I4 на устройство 

дамб, стрЛЗ-26).

7.2. Порядок определения рабочих объемов

Объем резервного грунта для отсыпки дамбы %  складывается из 

профильного (геометрического) объема насыпи и производственных надба­

вок. Профильный объем насыпи определяется по принятому поперечному 

сечению и продольному профилю дамбы.

Для перехода от профильного объема к!потребному объему резерв­

ного грунта вводятся коэффициенты: Kj = Г,02, учитывающий осадку 

основания .дамбы, и К2 = 1,025, учитывающий производственные потеря

И

грунта (согласно СНиП часть IУ, глава 2, приложение том 7, табл.36-1).

Профильные объемы насыпи на 100 м длины дамб при различной их 

высоте приведены в таблицах приложения I.

Объем срезки растительного грунта с площади основания дамбы и с 

площади резервов определяется в каждом случае в зависимости от толщи­

ны его слоя С.

Объем срезки с площади основания дамбы на I м ее длины опреде­

ляется по зависимости:

= В * С,

где В - ширина основания дамбы, м.

Указанный объем используется для отсыпки на откосы дамбы при их 

укреплении.

Объем срезки растительного грунта с площади резерва (на I м длины 

дамбы) равен:

VP-P =  ~ Ъ -~  * тск ,
где V  - объем грунта, вынимаемого из резерва, м^; 

h  - глубина резерва, м; 

т  - коэффициент откосов резерва;

V  -  \Гпроф -  V p . f .

Объем срезки растительного грунта полосы между дамбой и резервом 

при одностороннем расположении резерва составляет: V 'p .n = f r c

при двустороннем расположении резервов: V 'p.n *  2  £ с

где S  - ширина полосы, принимаемая равной 2Н^ , согласно СНиД 

2.06.03-85.

7.3. Способы производства работ

В соответствии с указанными выше основными положениями, строи­

тельство земляных дамб предусматривается с максимальным использованием 

бульдозеров ДЗ-17, которыми производятся: срезка растительного слоя;

разработка и перемещение грунта в тело дамбы, послойное разравнивание
\Лист
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грунта перед его уплотнением, планировка откосов, перемещение расти­

тельного грунта, для укрепления откосов, разравнивание растительного 

грунта и, наконец, планировка нарушенной поверхности строительной 

площадки. Укладка грунта в тело дамбы производится горизонтальными 

иля слабо наклонными, в сторону нижнего бьефа, слоями толщиной не 

более 0,20 м. Уплотнение грунта осуществляется полуприцепными катка­

ми ДУ-16В с увлажнением грунта до оптимальной влажности. Поливка во­

дой производится поливочными машинами П М - Ю  с подвозкой воды на 

расстояние до 5 км. Число проходов катка по одному следу назначает­

ся в количестве 5 и уточняется в процессе работ для получения необ­

ходимой плотности уплотняемого грунта.

Планировка откосов дамбы и разравнивание растительного грунта 

на откосах производится при ходе бульдозера вдоль оси дамбы, при 

этом, для откосов с коэффициентом 1,5 применяется бульдозер, обору­

дованный откосником. Планировка гребня дамбы осуществляется при 

ходе бульдозера поперек дамбы. Посев многолетних трав на откосах 

и гребне дамбы выполняется посевным агрегатом в сцепе с трактором 

ДТ-75. Заключительная операция по рекультивации нарушенных площадей 

- грубая планировка поверхности, производится при ходе бульдозера 

в двух направлениях.

Работы по сооружению дамбы заканчиваются трехкратным поливом 

.посевов (один полив влагозарядковый и два вегетационных) поливочной 

машиной.

Последовательность и способы выполнения отдельных рабочих 

операций по устройству дамб указаны на технологических схемах произ­

водства работ (стр.27 и 28).

Все работы необходимо производить в соответствии с рекоменда­

циями СНиПов на эти виды работ и СНиПа Ш-4 -80й "Техника безопас­

ности в строительстве".

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели секций дамб (на 100 м длины) 

приведены в табл.З.

Таблица 3

н

м

т 2 8

м

Площадь 
срезки 
раститель 
ного грун 
та в осно 
вании

м2

Профиль­
ный объ­
ем насы- 
пихТ

м3

Площадь 
крепле­
ния от­
косов и 
гребня

м2

Сметная
стои­
мость
строи­
тель­
ства

руб.

Трудо­
ем­
кость

ч-час.

0,7 4 4 0 560 196 577 438 22

1.0 3 3 0,5 650 350 682 550 27

1,5 3 3 0,5 950 750 999 852 50

3,0 3 3 0,5 1850 2850 1947 2149 158

3,0 3 1,5 0,5 1400 2275 1540 1705 120

1,5 5 3 0,5 1250 975 1289 II2I 67

3,0 6 3 0,5 2750 4200 2823 3284 237

3,0 6 1,5 0,5 2300 3525 2416 2794 198

0,7 4 4 1,5 710 300 728 557 29

1,0 3 3 1,5 750 450 782 634 37

1,5 3 3 1,5 1050 900 1098 977 63

3,0 3 3 1,5 1950 3150 2047 2363 181

1,5 5 3 1,5 1350 1125 1389 1224 80

3,0 6 3 1,5 2850 4500 2924 3644 259

х) без учета растительного грунта на откосах

8 2 0 - 0 4 - 3 8 .  9 0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА J& I
на устройство проходимой дамбы высотой 0,7 м прит,=тг = 4 и 8  = 0

Временный атйс/л р асти те л ьн о го  грунте/ Резерв
Временный отёс/л рс/стительн о- 

го грунте/

Наименование основных видов работ

1. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 20 м

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 10 м

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу

7. Планировка откосов дамбы

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние до 20 м

9. Разравнивание растительного грунта I группы на 
откосах

10. Посев семян многолетних трав по откосу

II. Трехкратный полив посевов

12. Засыпка резерва ранее снятым грунтом с перемещением 
до 20 м

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях

Сметная стоимость 100 м дамбы 438 руб.

Еди­
ница
измер.

м3

м3

м3
м2

м3

м3
..2

м

м3

м

м2

Коли­
чество

84

169

205
1025

1025

200

577

84

84

577

577

169

3460

Принятый тип 
машин

Бульдозер ДЗ-17

Бульдозер ДЗ-17

Бульдозер ДЗ-17 
Бульдозер ДЗ-17

Поливочная маши­
на П М - Ю

Катки ДУ-16В 

Бульдозер ДЗ-17

Бульдозер ДЗ-17

Бульдозер ДЗ-17

Посевной агрегат 
в сцепе с тракто­
ром ДТ-75

Поливочная маши­
на ПМ-8

Бульдозер ДЗ-17 

Бульдозер ДЗ-17

Нормативный справочник

ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 

т.15-4, II 

т.15-5
ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а

СНиП ч Л У  гл.2 Прил.том I 
т Л .118-12

ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 

ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2

т.15-4, II

ЕНиР § 2-1-28, 3-а

СНиП 1У-2-82 Прил.том I 
т.1.122-3

СНиП 1У-2-82 гл.2 
Прил.том I, т Л .122-4

ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4

т.18-2

Сменная 
производи­
тельность

860

860

1290
61538

3200

2857

33333

860

1739

2522

2051

808

57143

Количество 
машино- 
смен

0,10

0,20

0,16
0,02
0,32

0,07

0,02

0,10

0,05

0,23

0,28

0,21

0,06

Лист
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Т Е ХН ОЛ ОГ ИЧ ЕС Ш КАРТА В 2

на устройство непроходимой дамбы высотой 1 , 0 м  при т г =  т г -  3 и ё  = 0,5

в р е м е н н ы й  о т ё а л  р а ^ т а т е л ь н а г о  
г р у н т а

Р е з Р р ё В р е м е н н ы й  o m S c f jr  р с у с т с /т е л ь -

6 .0 М 3 . 0 м

Едини Коли- Принятый тип машин Нормативный Сменная Количество
Наименование основных видов работ ца чество справочник производи­ машино-

измер. тельность смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние з

98 Бульдозер ДЗ-17до 20 м NT ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 860 0,11

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м М3 219 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,25

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере- Я
мещением до 20 м м° 366 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-5, 12 721 0,51

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 1820 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В 12-1-8 т.2-2а 61538 0,03

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 1820 Поливочная маши­ СНиП ч Л У  гл.2 прил.том I 3200 0,60
на П М - Ю т..1.118-12

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов по з
359 Катки ДУ-16В 2857одному следу м° ЕНиР & 2-1-29 т.4-2в, 4в 0,12

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 682 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.79-87 т.70-2 33333 0,02

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 3
98 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,11отвала к месту крепления на расстояние до 20 м

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 98 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28 т.З-а 1739 0,06

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 682 Посевной агрегат СНиП 1У-2-82 прил.том I 2522 0,27
в сцепе с тракто 
ром ДТ-75

т,,1.122-3

II. Трехкратный полив посевов м2 682 Поливочная маши­ СНиП 1У-2-82, гл.2 прил.том I 2051 0,33
на ПМ-8 т,.1.122-4

12. Засыпка резерва ранее снятым грунтом с перемещением 
до 20 м м3 219 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,27

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направ­
лениях м2 3950 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,07

Сметная стоимость 100 м дамбы 550 руб.

лист
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА J5 3

на устройство непроходимой дамбы высотой 1,5 м при ло,= 3; /лг= 3 и в = 0,5 м

0 .5 В р е м е н н ы й  о т в а л  р а с т и т е л ь-

V ^ з

7777:777777777777777777: ч т т п т т , 7?
6.Пм 3.0 м

Наименование основных видов работ

Еди-
1ица
измер.

Коли­
чество

Принятый тип 
машин

Нормативный
справочник

Сменная
произво­
дительность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 20 м м3 142 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 860 0,17

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м м3 324 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,38

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и 
перемещением до 20 м м3 784 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 721 1,09

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м 2 3905 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,06

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 3905 Поливочная маши­
на ПМ-10

СНиП ч Л У  гл.2 прил.том I 
T.I.II8-I2

3200 1,28

6 . Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 769 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,27

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 1000 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,03

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние до 20 м м3 142 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,17

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 142 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3 а 1739 0,08

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 1000 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП Ч.1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,40

II. Трехкратный полив посевов м2 1000 Поливочная маши­
на ПМ-8

СНиП 1У-2-82, гл.2 
прил.том I, т.1.122-4

2051 0,49

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 20 м м3 324 Бульдозер ДЗ-17 ВСН-33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,40

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях м2 5030 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,09

Сметная стоимость 100 м дамбы 852 руб.
[ЛИСТ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1Ь 4

на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м при т , =  /г?г= 3 и в = 0,5 м

„ „&5м
грунт Врем енны й от  Вол р а с т и  т е  л иного

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер

Коли­
чество

Принятый тип 
машин

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 40 м м3 278 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 447 0,62

2. То же, на площади резерва я между резервом и дамбой 
с перемещением до 30 м м3 972 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 1,60

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 30 м м3 2980 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 500 5,96

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 14915 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В 12-1-8 т.2, 2а 61538 0,24

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 I49I5 Поливочная маши­
на П М - Ю

СНиЛ ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12 3200 4,70

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов по 
одному следу м3 2907 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 1,02

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 1950 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,06

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние 40 м м3 278 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 447 0,62

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 278 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3-а 1739 0,16

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 1950 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.122-3

2522 0,77

II. Трехкратный полив посевов м2 1950 Поливочная маши­
на ПМ-8

СНиП 1У-2-82, гл.2 
прил.том I, т.1,122-4

2051 0,95

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 30 м ы 3 972 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 552 1,76

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях м2 шзо Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,19

Сметная стоимость 100 м дамбы 3149 руб.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА JS 5

на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м при т* = 3; /т?2 — I»5 И Б  = 0*5 м

В р е м е н н ы й  о т £ & л  р а с т и т е л ь н о г о 0.5м В р е м е н н ы е }  от Л эсгл р с г с г л и г п е м ь  - 
наго гр ун т е/ \  ,

N, Р е з е р в
*7у/ / / / / / / / у ) ^ / / /  / / / / } /

6 Л

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер.

Коли­
чество

Принятый тип 
машин

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением на расстояние до 40 м во времен­
ный отвал м3 210 Бульдозер ДЗ-17 БСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 447 0,47

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением до 30 м М 3 846 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 1,44

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и 
перемещением до 30 м м3 2378 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 500 4,76

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 II335 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В 12-1-8 т.2, 2а 61538 0,18

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой вода до 5 км м2 II335 Поливочная маши­
на ПГЛ-10

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 3,54

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 2218 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 10960 0,20

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 1540 Бульдозер ДЗ-17 ВСЯ 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,05

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние до 40 м м3 210 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 447 0,47

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 210 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, За 1739 0,12

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 1540 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,61

II. Трехкратный полив посевов м2 1540 JJonggogHan маши- т.1.122-4 2051 0,75

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 30 м м3 846 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 552 1,53

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направ­
лениях 1 ? 9480 Бульдозер ДЗ-18 т.18-2 57143 0,17

Сметная стоимость 100 м дамбы 1705 руб.

Q 2 Q  -  О Ц  ~ 3 8 . 9 0 15
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

на устройство непроходимой дамбы высотой 1,5 м при т < =  5 , /п2 = 3 и в = 0,5 м

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер

Коли­
чество

Принятый тип 
машин

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 15 см в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 30 м м3 188 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 588 0,32

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
на расстояние до 20 м м3 495 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,58

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 20 м м3 1019 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 721 1,41

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 5080 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В  I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,08

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м 2 5080 Поливочная маши­
на ПМ-10

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 1,60

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 994 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,35

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 1290 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4'. 19-87 т.70-2 33333 0,04

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние 30 м м3 188 Бульдозер ДЗ-17 т .15-4, II 588 0,32

' 9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 188 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, За 1739 0,11

10. Посев семян многолетних трав по откосу м2 1290 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,51

' II. Трехкратный полив посевов м2 1290 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 0,63

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 20 м м3 495 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,61

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях

Сметная стоимость 100 м дамбы 1121руб.

м2 6670 Бульдозер ДЗ-17 т .18-2 57143 0,12

iiaci
8 2 0  - 0 1 1 - 3 8 . 9 0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1Ь 7

'на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м  при Л1<= 6; т 2= 3 и в = 0,5 м

0.5м

Р а с т и т е л ь н ы й  г р у н т

v V ч Р езерв

> V / / / \ / / / / / / / / / / ' / 777777 7 ? Щ //J У 7 Т /
Щ и

1----- И л - -----,,3 .0 м . 2 6 .3 М Г "1■ 6,0 ц _ ш

В р е м е н н ы й  о т З а л  р а с т и т е л ь н о г о

■5* 1РезерЗ
грунт а

Л l^ L
Щ 7?6*y?

. 6.0 м \ 26.3М

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер.

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м  в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал до 60 м м3 412 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 302 1,36

2. То лее, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением до 30 м н3 1275 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 2,17

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 40 м м3 4391 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, 12 383 11,46

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 21920 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,36

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 21920 Поливочная маши­
на П М - Ю

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 6,85

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 4284 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 1,50

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 2830 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,08

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние до 60 м м3 412 Бульдозер ДЗ-17 -"- т.15-4, II 302 Г, 36

9. Разравнивание растительного грунта I группы на 
откосах м3 412 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, За 1739 0,24

10. Посев семян многолетних трав по откосу м2 2830 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3 2522 1,12

II. Трехкратный полив посевов м2 2830 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 1,38

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом 
с перемещением до 30 м м3 1275 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 552 2,31

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направ­
лениях м2 14290 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,25

Сметная стоимость 100 м дамбы 3284 руб.

8 2 0  -  ОН - 3 8 .  9 0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

'на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м  при т ,=  6, mz= 1,5 и в = 0,5 м
0.5м

Врем енны й от вал  раст ит ел ьного  
гр у н т а

Р е з е р в Ч \
‘У Я щ Т Л у /

“777777777777X 7777 7

■*JS.2M 7 .Ь м

Наименование основных видов работ

1. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 60 м

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 30 м

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и переме­
щением до 40 м

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу

7. Планировка гребня и откосов дамбы

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние 60 м

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах

10. Посев семян многолетних трав по откосу

II. Трехкратный полив посевов

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 30 м

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направ­
лениях

Сметная стоимость 100 м дамбы 2794 руб.

ди-
щ а
змер

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

м3 345 Бульдозер ДЗ-17 BGH 33-2.4.19-87 т.15-4, II 302 1,14

м3 1127 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 1,92

м3 3686 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 - 383 9,62

м2 18395 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,30

м2 18395 Поливочная маши­
на ПМ-10

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 5,75

м3 3596 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 1,26

м2 2416 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,07

м3 345 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 302 1,14

м3 345 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, За 1739 0,20

м2 2425 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,96

м2 2426 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 1,18

м3 1127 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 588 1,92

м2 12700 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,22

/шит
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

на устройство проходимой дамбы высотой 0,7 м при r n t  = г п 2 = 4 и в = 1,5 м

Временный о тёс/ л  р а с т и т е л ь-\ 
ного грг/H m cf  Jo

<5>

4 .2 м З.Ом

^ ------ -
* ^

S7777, /7 7 7 У /У //Г / 777. ^7777777-

, U mг-------- 7.— L t a — ,, 1.5м 2.8м C___ З.ОМ 2.1M '

В р е м е н н ы й  а т £ с *л  р & с /п и - 
' т е л ь н о го  гр ун те/

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 20 м м3 106 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 860 0,12

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м м 3 192 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,22

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и переме­
щением до 10 м м3 315 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5 1290 0,24

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 1575 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2; 2а 61538 0,02

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 mi м2 1575 Поливочная маши­
на пм-ю СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 

т.1.118-12
3200 0,50

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 307 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,11

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 728 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,02

8. Перемещение растительного грунта I гр.из временного 
отвала к месту крепления на расстояние до 20 м м3 106 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,12

9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 106 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3-а 1739 0,06

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 728 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,29

II. Трехкратный полив посевов м2 728 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 0,36

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 20 м м3 192 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,24

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях м2 3780 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,07

Сметная стоимость 100 м дамбы 557 руб.
8 2 0  - О Ц - 3 8 . 9 0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 10

на устройство непроходимой дамбы высотой 1,0 м при т ^ т г = 3 и в = 1,5 м

в р е м ен н ы й  от вал раст и- 
' "'"-■tip т ельца гр у н т а

Р а с т и т е л ь н ы й  г р у н т

V
/ 1-6

777771'77 Г Г1\\ и  н и  П  П  ) П Т Т Г Г Г Г П Т Т Г ,

%------- 5.0М 3.0 н

Р е з е р в

временный отвал р аст и т ел ь- 
t  ного г р у н т а

& ■
"7777

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер.

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 20 м м3 112 Бульдозер ДЗ-17 БСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 860 0,13

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м м3 214 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,25

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 20 м м3 470 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 721 0,65

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 2350 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,04

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 2350 Поливочная маши­
на П М - Ю

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 0,73

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 458 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,16

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 782 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,02

8. Перемещение растительного грунта I группы из времен­
ного отвала к месту крепления на расстояние до 20 м м3 112 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,13

9. Разравнивание растительного грунта I группы на отко­
сах м3 112 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3-а 1739 0,06

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 782 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том.I 
т Л .122-3

2522 0,31

II. Трехкратный полив посевов м2 782 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 0,38

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом 
с перемещением до 20 м м3 214 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,26

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направ­
лениях м2 4080 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,07

Сметная стоимость 100 м дамбы 634 руб. лист
8 2 0 - О Н - ■ 3 8 . 9 0 20
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА & II

на устройство непроходимой дамбы высотой 1,5 м при т1= т 2 = 3 и в = 1,5 м

^ р е м е н н ы й  от Ь ал  р а с т и т е л ь н о г о  
\~j г р у н т а
к/<! -

^ / / / / \ / / / / / / / / / / / / 7 / 7 ? Л

Растительный грунт

4.8 м

В рем енны й отВал р а с т и т е л ь н о го  
грунт а

Р ш р  З_ j  -,% . ^  ; ч

{^7777777777777^7777

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние
до 30 м м3 158 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 588 0,27

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 20 м м3 477 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 860 0,55

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 20 м м3 941 Бульдозер ДЗ-17 т .15-5, 12 721 1,31

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 4705 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,08

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км м2 4705 Поливочная маши­
на П М - Ю

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 1,47

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 918 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,32

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 1100 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,03

8. Перемещение растительного грунта I группы из времен­
ного отвала к месту крепления на расстояние до 30 м м3 158 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 0,27

‘ 9. Разравнивание растительного грунта I группы на 
откосах м3 158 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, За 1731 0,09

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам м2 1100 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,44

II. Трехкратный полив посевов м2 1100 Поливочная машина 
ПМ-8

т.1.122-4 2051 0,54

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 20 м м3 477 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,60

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях
Сметная стоимость 100 м дамбы 977 руб.

м2 6190 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,11

8 2 0 - О й - 3 8 . 9 0
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В рем ен ны й  от & ал р а с т и т е л ь н о г о  
г р у н т а

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА lh 12

на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м при т ^ = п П г = 3 и в = 1,5 и

В рем енны й ат бал р а ст ит ельного
мстительный

<§

Ч--6 1
{УГГГП7/'П/№/ГП Т т  и  п  п  т  т  /, п  / '// / ггп  и  т  т  i l f n 'r tm rm r f

6.0 м 9.0 М .1.5м 9.0м 6,Ом

г р у н т а

Д f

b  b L - .
) У У Ц  ' J l n t

2 6 .0  М

кЛ и

Ж м _

T i i i i n i / m i i \ i / T f o n !

U m

Наименование основных видов работ

1. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 60 м

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 30 м

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением на расстояние до 30 м

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5 км

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу

7. Планировка гребня и откосов дамбы

8. Перемещение растительного грунта I группы из времен­
ного отвала к месту крепления на расстояний до 60 м

9. Разравнивание растительного грунта I группы на 
откосах

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам

11. Трехкратный полив посевов

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом 
с перемещением до 30 м

13. Планировка площади при рабочем ходе в .двух направ­
лениях

Сметная стоимость 100 м дамбы 2363 руб.

Еди­
ница
измер

“Коли-
чество

Принятый тип 
машины

м3 292 Бульдозер ДЗ-17

м3 1212 Бульдозер ДЗ-17

м3 3293 Бульдозер ДЗ-17

м2 16465 Бульдозер ДЗ-17

м2 16465 Поливочная маши­
на П М - Ю

м3 3213 Катки ДУ-16В

м2 2050 Бульдозер ДЗ-17

м3 292 Бульдозер ДЗ-17

м3 292 Бульдозер ДЗ-17

м2 2050 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДГ-75

м2 2050 Поливочная маши­
на ПМ-8

м3 1212 Бульдозер ДЗ-17

м2 11710 Бульдозер ДЗ-17

Нормативный
справочник

ВОН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 

т.15-4, II 

т.15-5, 12

ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 

ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2

т.15-4, II

ЕНиР § 2-1-28, 3-а

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

т.1.122-4

ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 

т.18-2

8 2 0  - О У - 3 8 . 9 0

Сменная
производи­
тельность

302 0,97

588 2,06

500 6,59

61538 0,27

3200 5,15

2857 1,12

33333 0,06

302 0,97

1739 0,17

2522 0,81

2051 1,00

552 2,2

57143 0,20

Количество
машино-
смен

Тист
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА % 13

'на устройство непроходимой дамбы высотой 1 ,5 м при Щ  =5,  т г = з и в _ м 

Врем енны й отВс/л раст ит ельного  ^
Временны й от£с/л р а с ти те л ь н о  -

Наименование основных видов работ
е!ди-
-шца
лзмер.

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машин-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основания 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 30 м м3 202 Бульдозер ДЗ-17 ВОН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 588 0,34

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением до 20 м м3 546 Бульдозер ДЗ-17 -"- т.15-4, II 860 0,63

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением на расстояние до 20 м м3 1176 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 721 . 1,63

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м2 5910 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В I2-I-8 т.2, 2а 61538 0,096

5. Увлажнение грунта в насыпи с подвозкой воды до 5км м2 5910 Поливочная маши­
на ПМ-10

СНиП ч.1У гл.2 прил.том I 
т.1.118-12

3200 185

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 1147 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 0,40

7. Планировка гребня и откосов дамбы м 2 1390 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,04

8. Перемещение растительного грунта I группы из времен­
ного отвала к месту крепления на расстояние до 30 м м3 202 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 588 0,34

9. Разравнивание растительного грунта I группы на 
откосах м3 202 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3-а 1739 0,12

10. Посев семян многолетних трав по гребню л откосам м2 1390 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 0,55

II. Трехкратный полив посевов м2 1390 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 0,68

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом 
с перемещением до 20 м м3 546 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 808 0,68

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях
Сметная стоимость 100 м дамбы 1224руб.

м2 7030 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0 , К )

8 2 . 0 - 0 4  - 3 8 . 9 0

Диет
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Гр 14

на устройство непроходимой дамбы высотой 3,0 м при я?,= 6, т г = 3 и в = 1,5 м

Временный отвал растительного \ , грунта

л/  ^  -Л* Р е з е р в  *
У  ^ 1

Растительн ы и  грунт Временный от вод раст ит ел ьного
г щ р т в  ь

/ / / / / / .

9 .3st 3D *

Наименование основных видов работ
Еди­
ница
измер,

Коли­
чество

Принятый тип 
машины

Нормативный
справочник

Сменная
производи­
тельность

Количество
машино-
смен

I. Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м в основании 
дамбы с перемещением во временный отвал на расстояние 
до 70 м м3 428 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.15-4, II 260 1,65

2. То же, на площади резерва и между резервом и дамбой 
с перемещением на расстояние до 40 м м3 1356 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 447 3,03

3. Отсыпка дамбы с разработкой грунта в резерве и пере­
мещением до 50 м м3 4705 Бульдозер ДЗ-17 т.15-5, 12 310 15,18

4. Послойное разравнивание грунта в насыпи м 2 23525 Бульдозер ДЗ-17 ВНиР § В 12-1-8 т.2, 2а 61538 0,38

5. Увлажение грунта в насыпи с подвозкой вода до 5 км м 2 23525 Поливочная маши­
на П М - Ю

СНиП ч.1У гл.2 прял.том I 
т.1.118-12

3200 7,35

6. Послойное уплотнение грунта в насыпи за 5 проходов 
по одному следу м3 4590 Катки ДУ-16В ЕНиР § 2-1-29 т.4-2в, 4в 2857 1,61

7. Планировка гребня и откосов дамбы м2 2924 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.70-2 33333 0,09

8. Перемещение растительного грунта I группы из времен­
ного отвала к месту крепления на расстояние до 70 м м3 428 Бульдозер ДЗ-17 т.15-4, II 260 1,65

■ 9. Разравнивание растительного грунта I группы на откосах м3 428 Бульдозер ДЗ-17 ЕНиР § 2-1-28, 3-а 1739 0,25

10. Посев семян многолетних трав по гребню и откосам Iл2 2924 Посевной агрегат 
в сцепе с трак­
тором ДТ-75

СНиП 1У-2-82 прил.том I 
т.1.122-3

2522 1,16

■ II. Трехкратный полив посевов м2 2924 Поливочная маши­
на ПМ-8

т.1.122-4 2051 1,43

12. Засыпка резерва ранее снятым растительным грунтом с 
перемещением до 40 м м3 1356 Бульдозер ДЗ-17 ВСН 33-2.4.19-87 т.30-4 419 3,24

13. Планировка площади при рабочем ходе в двух направле­
ниях м2 14870 Бульдозер ДЗ-17 т.18-2 57143 0,26

Сметная стоимость 100 м дамбы 3644 руб.
8 2 0  -  О Ц  - 3 8 .  3 0

Цист
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Объемы работ по устройству дамб проходимого и непроходимого про­

филей высотой до 3 м приведены в табл.1-10.

Толщина слоя срезки растительного грунта принимается по местным 

условиям. В табл.1-10 объем насыпи приведен при С = 0,15 м. Объемы на­

сыпи в табл.1-10 включают слой растительного грунта, уложенного на 

откосы.

Объем растительного грунта, укладываемый на откосы дамб, равен 

объему его срезки в основании.

Объемы работ

по дамбам проходимого профиля при одностороннем 

напоре воды (на 100 м дайны) Н ^  ^ 0 , 7

Таблица I

Высота
дамбы

ч
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м3

Площадь
крепления
откосов

м2

0,20 1,6 40 165

0,30 2,4 72 248

0,40 3,2 112 330

0,50 4,0 160 412

0,60 4,8 216 495

0,70 5,6 280 577

Приложение I

Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля при одностороннем напоре 

воды (на 100 м  длины) 3,0 м

Высота
дамбы

ч
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м2

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м*

0,2 1,7 48 176

0,4 2,9 112 303

0,6 4,1 292 429

0,8 5,3 312 556

1,0 6,5 448 682

1,2 7,7 608 809

1,4 8,9 792 935

1,6 10,1 1000 1062

1,8 11,3 1232 1188

2,0 12,5 1488 1315

2,2 13,7 1768 1441

2,4 14,9 2072 1568

2,6 16,1 2400 1694

2,8 17,3 2752 1821

3,0 18,5 3128 1947

8 2 0 - 0 4 - 3 8 . 9 0

Лист
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Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля при одностороннем напоре воды

(на 100 м длины)

2,0 < Н ^ 3,0 м 
6 = 0,5

Б

Таблица 3
Высота
дамбы
Н
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м3

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м3

0,20 1,4 40 149

0,40 2,3 90 249

0,60 3,2 159 348

0,80 4,1 245 447

1,00 5,0 350 546

1,20 5,9 472 646

1,40 6,8 613 745

1,60 7,7 771 844

1,80 8,6 948 944

2,00 9,5 1142 1043

2,20 10,4 1355 1142

2,40 11,3 1585 1242

2,60 12,2 1834 1341

2,80 13,1 2100 1440

3,0 14,0 2485 1540

3 0

Объем работ

по дамбам непроходимого профиля с уположенным верховым откосом 

при одностороннем напоре воды 

(на 100 м даны)

1,5 4 Н 4  2,0 м
6=0, 5

Высота
дамбы
Н

м

Ширина
основания

В

м

Объем
насыпи

м3

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2

0,2 2,1 57 215

0,4 3,7 139 380

0,6 5,3 253 546

0,8 6,9 399 711

1,0 8,5 577 876

1,2 10,1 787 1041

1,4 И , 7 1029 1207

1,6 13,3 1303 1372

1,8 14,9 1609 1537

2,0 16,5 1947 1702

8 2  0 ~  ОЦ - 3 8 .  9 0
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Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля с уположенным верховым откосом 

при одностороннем напоре воды 

Сна 100 м ддины)

2,0 ^ Н ^  3,0 м
$=0,$

Таблица 5
Высота
дамбы
Н
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м3

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2

0,2 2,3 62 235

0,4 4,1 153 420

0,6 5,9 280 937

0,8 7,7 443 790

1,0 9,5 642 974

1,2 11,3 877 1159

1,4 13,1 1148 1344

1,6 14,9 1465 1529

1,8 16,7 1548 1714

2,0 18,5 2183 1899

2,2 20,3 2592 2084

2,4 22,1 3043 2269

2,6 23,9 3530 2454

2,8 25,7 4053 2639

3,0 27,5 4612 2823

Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля с ^положенным верховым откосом

при одностороннем напоре вода 

(на 100 м длины)

2,0 ^ Н 4 3,0 м В=0.5

В

Таблица 6
Высота
дамбы
Н
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м 3

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2

0,2 2,0 45 208

0,4 3,5 132 365

0,6 5,0 240 523

0,8 6,5 377 681

1,0 8,0 545 839

1,2 9,5 742 996

1,4 11,0 970 1154

1,6 12,5 1227 1313

1,8 14,0 1515 1469

2,0 15,0 1775 1627

2,2 17,0 2180 1785

2,4 18,5 2557 1942

2,6 20,0 2965 2100

2,8 21,5 3402 2258

3,0 23,0 3870 2416

8 2 О  - О Ц - 3 8 . 9 0
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Объемы работ

по дамбам проходимого профиля при двухстороннем напоре воды
(на 100 м дайны)

Hg ̂  0,7 м
, & Н 5 .

Таблица 7
Высота
дамбы
Н
м

Ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

и ?

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2
0,2 3,1 92 315

0,3 3,9 140 397

0,4 4,7 194 480

0,5 5,5 258 563

0,6 6,3 328 645

-.0*7 ___ h i _______ 407 728
Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля с уположенным верховым откосом
при двухстороннем напоре воды 

(на 100 м дайны)
1,5 ^ Н 4 2,0 м

Высота
дамбы

м т

ширина
основания

В
м

Объем
насыпи

м3

--------------- L-C
Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2
0,2 3,1 92 315
0,4 4,7 194 480

0,6 6,3 328 646

0,8 7,9 494 811

1,0 9,5 692 976

1,2 П , 1 922 II4I

1,4 12,7 1184 1307

1.6 14,3 1478 1472

1,8 15,9 1804 1637

2,0 17,5 2162 1802

Объемы работ

по дамбам непроходимого профиля при двухстороннем напоре воды

(на 100 м дайны)

8 2 0 - 0 4 - 3 8 . 9 0
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Объем работ

по дамбам непроходимого профиля с уположенным верховым откосом 

при двухстороннем напоре воды

(на 100 м  длины)
2,0 ̂  Н ^  3,0 м  

x b = U 5

Табл m ia 10
Высота
дамбы

Чм г

Ширина
основания

Б
м

Объем
насыпи

м®

Площадь 
крепления 
откосов и 
гребня 

м2
0,2 3,3 97 335

0,4 5,1 208 520

0,6 6,9 356 705

0,8 8,7 538 890

1,0 10,5 758 1075

1,2 12,3 1013 1259

1,4 14,1 1304 1443

1,6 15,9 1631 1629

1,8 17,7 1994 1814

2,0 19,5 2392 1999

2,2 21,3 2828 2184

2,4 23,1 3299 2369

2,6 24,9 3806 2554

2,8 26,7 4348 2739

3,0 28,5 4927 2924

33
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Основание: ведомость объемов 
работ

Составлена в ценах 1984 года

Пример
составления сметы на строительство непроходимой дамбы высотой 

3,0 м при m L = 6 ;  m z = 3 и в = 0,5 м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТГ"
пп

шифр и " 
номер 
позиции 
норматива

Сметная стоимость 41,32 тыс.руб.
Нормативная условно- 
чистая продукция 43,07 тыс.руб.
Нормативная трудо­
емкость 12,69 тыс.чел.-ч.
Сметная зарплата 8,97 тыс.руб.

Наименование работ и затрат Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты-труда рабочих, 
чел.-ч.,не занят.обсл.маш.

всего эксплуат.
машин

всего основной
зарплаты

эксплуат.
машин обслужив. машины

ед.изм основной
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

на един. всего

4,125 164,3 164,3 678 678 58,38 240
1000 м3 40,54 167

12,75 83,9 83,9 1069 1069 29,82 381
1000 м3 20,71 264

43,90 128,30 128,30 5633 5633 45,648 2003
1000 м3 31,70 1391

42,84 119,20 99,80 5107 523 4275 24,80 1062
1000 м3 12,20 30,20 1294 43,49 1863

283 2,76 1,28 781 419 362 2,94 832

100 м2 1,48 0,34 96 0,49 139

МЕР п.136 
П15-4 

МЕР п.143 
П.15-11

МЕР 136 
15-4 
МЕР 143 
п. 15-II

МЕР 137 
п.15-5 
МЕР 144 
п.15-12

ЕРЕР 36-3 
1-3

МЕР п.849 
70-12

Срезка растительного грунта I группы 
толщиной 0,15 м в основании дамбы с 
перемещением во временный отвал на 
расстояние до 60 м 
Цена: 30,3 + 26,8 х 5

То же, на площади резерва и между

Резервом и дамбой с перемещением до О м
Цена: 30,3 + 26,8 х 2

Разработка грунта П г р у п п ы  в 
бульдозером мощностью до 96 кВт с 
перемещением до 40 м
Цена: 37,4 + 30,3 х 3

Устройство насыпи из связного грунта 
П группы при массе катка до 18 т за 
5 проходов по одному следу
Цена: 60,7 + 130 х 0,45

Планировка откосов и гребня дамбы 
механизированным способом грунт 
П группы

8 2 0  - 0 4 - 3 8 .  9 0
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Наименование работ и затрат
Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч.,не занят.обсл.ма

норматива всего эксилуат. всего основной эксплуат.
ш ш

машин зарплаты машин обслужив.машины

ед.изм. основной
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

на един. всего

6 МЕР 136 
15-4 
МЕР 143 
п.15-11

Перемещение растительного грунта 
I группы из временного отвала к 
месту крепления на расстояние до 
60 м

30,3 х 0,85 + 26,8 х 5

4,12 
1000 м3

159,755 159,755
39,417

658

'

658
162

56,76 234

7 МЕР п.288 
30-7
МЕР п.297 
30-16

Разравнивание растительного грунта 
I группы на откосах бульдозером 
мощн.до 96 кВт до 20 м

Цена: 20,6 + 13

4,12 
1000 м3

33,60 33,60
8,28

139 139
34

11,923 49

8 ЕРЕР
п.1-1205
122-3

Крепление откосов дамбы механизи­
рованным способом (посев семян 
многолетних трав по откосам)

Цена: 10,2 + 2,7 х 3,21

283 
100 м2

18,867 9,60
3,58

5339 2717
1013

4,618 1307

9 ЕРЕР
1-206
122-4

Трехкратный полив посевов 
Цена: 13,9 х 3

283 
100 м2

41,70
2,19

39,51
5,70

II80I 620 III8I
1613

5,01
7,353

1418
2081

10 МЕР п.136 
15-4
МЕР п.143 
I5-II

Перемещение растительного грунта 
I группы бульдозером до 96 кВт на 
расстояние до 30 м в засыпку резерва

Цена: 30,3 х 0,85 + 26,8 х 2

12,75 
1000 м3

79,355 79,355
19,587

Ю П ““ Ю Н
250

28,205 360

II МЕР п.288 
30-7
МЕР п.297 
30-16

Разравнивание растительного грунта 
I гр.бульдозером мощн.96 кВт до 20 м

Цена: 20,6 + 13

12,75 
1000 м3

33,6 33,6
8,28

429 “ 429
106

11,92 152

12 МЕР п.180 
18-2

Планировка площадей при рабочем 
ходе в двух направлениях бульдо­
зером мощн.до 96 кВт

Итого по разделу I

142,90 
1000 м2

1,35 1,35
0,33

193

32838 1562

193
47

28345
6437

0,475 68

3312
8877

Накладные расходы 16,5 % СЗП с к=0,18 
по п.п.1-12 5418 975 498

8 2 0  -  О Ц  •- 3 8 .  9 0
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Шифр и 
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позиции 
норматива

Наименование работ и затрат
Количестве Стоимость ед.,руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч.,не занят.обсл.

всего эксплуат. всего основной эксплуат.
машин зарплаты машин обслужив, машины

ед.изм. основной
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. 
зарплаты

на един. всего

Итого 38256 2537 28345 12687

Плановые накопления 8,00 % 
по п.пЛ-12 3061

Всего по разделу I 4I3I7 2537 28345
6437

12687

Сводка затрат 4I3I7 1562 28345
6437

12687

В т.ч.накладные расходы 5418 975 - 498

Плановые накопления 3061

всего по смете:сметная стоимость 4I3I7 1562 28345
6437

нормативная условно-чистая продукция 43066

нормативная трудоемкость 12687

сметная заработная плата 8974

8 2  0  -  0 4  ~ 3 8 .  9 0
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Типовые материалы для проектирования 820-04-38.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780617.htm

