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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА о А ./4 .о & 62
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЗЗЯЕЮЗ МЕЯ ЮТОВОЙ 
ОПАЛУБКИ СТЕН ЮЛОДЦЕЗ С УСТРОЙСТВОМ ПОД ДЕР -

4 .01.07.03

КИВАЮЩИХ ЛЕСОВ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Типовая технологическая карта применяется при проектирова­
нии организации и производстве работ по установке и разборке де­
ревянной мелксщитовой опалубки стек колодцев с устройством под­
держивающих лесов при установившейся температуре воздуха не ниже 
+5°С.

В основу разработки типовой технологической карты положена 
типовая унифицированная инвентарная деревянная опалубка конст­
рукции "Промстройпрсект” г.Днепропетровск с размером гибких щи­
тов 1800x600 мм для возведения водопроемных колодцев Д=4,5 м; 
Н?=10,8 м, /типовой проект 901-1-6/.

Работы производятся при помощи автомобильного крана АК-75 
в две смены бригадой в составе 6 человек при темпе работ 29,2 м2 
в смену,

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключаемся в уточнении объемов работ, средств ме­
ханизации, потребности в материальных ресурсах, а также графи­
ческой схемы организации процесса соответственно фактическим га­
барита;; /' лорутген:?̂

ТЕХНИЮ-ЭКОНО'ШЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I , Трудоемкость на весь объем работ в чел.-дн. - 34,7
в том числ е:
на установку опалубки 25,6
на разборку опалубки 9,1

2. Трудоемкость на единицу изменения в чел.-дн. -  0,1023

РАЗРАБОТАНА: УТВЕРЖДЕНА: СРОК ВВЕДЕНИЯ:
трестом "Првдне- 
презоргтехстрой" Минтяжстроя 
Украинском ССР

Главными техническими 
управлениями 

Минтяжстроя СССР 
Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР ,

протокой U3-20-2-&/93S 
ОТ 15 ДЕКА&Р0 1971 г

’ЧЗ"дбка&ря 71т*

В ТОМ числе
на установку опалубки -  0,0755
на разборку опалубуи -  0,0268

3. Выработка та одного рабочего в смену /м2/ -  9,77
в том числе

при установке опалубки -  13,2
при разборке опалубки -  37,3

4, Потребность в кране м/см -  0,49

И. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала установки опалубки должны быть выполнены следу­
ющие работы:

а/ устройство бетонного кольца и ножа для опускных колодцев 
или подготовки и днища для колодцев в открытых коялованах;

б / доставка и подготовка всех необходимых механизмов, приспо­
собленки, инвентаря и инструментов;

в / доставка на объект элементов опалубки и поддерживающих двеов.
Транспортировка щитов опалубки и элементов поддерживающих ле­

сов на объект производится бортовыми автомашинами. Складировать щи­
ты с раскладкой по маркам следует в зоне действия монтаж­
ного крана в порядке педачк их для установки.

Количество опалубки определяется непрерывностью работы звена 
в течение двух смен.

2. До начала установки щитов опалубки внутренней поверхности 
стен колодца производится геодезическая разбивка положения щитов с 
закреплением точек колышками.

Телескопические стойки поддерживающих лесов устанавливаются по 
контуру внутренних щитов опалубки с шагом не более 3 м. Стойки рас­
крепляются в двух взаимоперпендикулярных направлениях горизонталь­
ными распорками /см.рис.1, 2 /.

Установка щитов опалубки производится по ярусам. Вначале уста­
навливается внутренняя опалубка, затем после ар?лирования стен ко­
лодца -  наружная опалубка. Подача щитов опалубки к месту производ­
ства работ осуществляется пакетами с помощью кольцевого и 2-х вет- 
вевого стропов /см.рис.3./
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Порядок установки щитов опалубки I - -  яруса следующий /см.рис Л ,5,6/:

-  к стойкам поддерживающих лесов по внутреннему периметру ко­
лодца временно крепятся стойки-инвентарные схватки;

-  гибкие щиты навешиваются на стойки-схватки ,стяжные болты 
пропускаются через стойки-схватки и заводятся в отверстие 
боковой стенки' кронштейна из уголка, расположенного посре­
дине гибкого щита;

-  снимается временное крепление стоек-схваток к поддерживающим 
лесам;

-  через телескопические стойки поддерживающих лесов, схватки- 
стойки и гибкие щиты пропускаются инвентарные тяжи;

-  на сборочной плац ад ке к наружным щитам опалубки крепятся 
стойки-схватки посредством стяжных болтов;

-  наружные щиты опалубки с прикрепленными к нш стойками-схват­
ками устанавливаются в проектное положение, пропускаются ин­
вентарные тяжи-распорки,которые фиксируют положение щитов.

В горизонтальном направлении щиты опалубки укрепляются гибки­
ми схватками. Порядок монтажа щитов опалубки П-- яруса следующий:

-  навешиваются внутренние щиты опалубки и крепятся к схваткам, 
пропускаются инвентарные тяжи;

-  устанавливаются наружные щиты опалубки и фиксируются в про­
ектном положении тяжами;

-  наружные щиты опалубки стягиваются гибкими схватками.

В вертикальном направлении щиты опалубки крепятся друг к другу 
с помощью клиновых соединений. После бетонирования стен колодца вы­
сотой в 2 яруса цикл по установке опалубки повторяется. Монтаж на­
ружных щитов опалубки ведется с навесных рабочих площадок, внутрен­
них -  с рабочего настила, устроенного на поддерживающих лесах 
/см.рис. 2, 3 /. Перестановка щитов опалубки производится после до­
стижения бетоном прочности, соответствующей техническим условиям.

При разборке опалубки операции выполняются сверху вниз в та­
кой последовательсности:

-  с рабочих площадок, навешенных на нижерасположенные щиты, 
выбиваются клинья в вертикальных соединениях;

- производится строповка щита опалубки;
- снимаются стяжные болты и гибкие схватки;
- отделяется щит от бетона и подается краном к месту очистки.
3. Допускаемые отклонения в размерах и положении элементов опа­

лубки не должны превышать допусков, угазанных в таблице 3 СНиП Ш-В 
1-70 в мм:

Отклонения в расстояниях между опорами изгибаемых элементов 
опалубки /стойками, схватками, тяжами и проч./ И в расстояниях
между раскосами и другими связями вертикальных поддерживающих 
элементов лесов от проектных расстояний
на I м длины + 25
на весь пролет не более + 75
Отклонения от вертикали 
плоскостей опалубки 15
Смещение осей опалубки от 
проектного положения 8
Местные неровности опалубки 
/при проверке 2-х метров рейкой/ 3

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И MET0JEH ТРУДА РАБОЧИХ
I. Состав звена по профессиям и распределение работы

йЛ! Состав звена 
ЗВв, по профессиям

К-во
чел. Перечень работ

Плотник 2 Прием и установка элементов поддержива­
ющих лесов,щитов опалубки,установка 
стяжных болтов,инвентарных тяжей,распо­
рок, гибких схваток распалубка,демонтаж 
поддерживающих лесов.

I, 2 Такелажник I Очистка от остатков бетонной смеси внут 
ренней поверхности щитов опалубки,смаз­
ка болтов и щитов опалубки эмульсией 
строповка пакетов из щитов,расстроповка 
пакетов при распалубливании, работа на 
площадке для складирования

Монтажное звено состоит из 3 человек:
Плотник 4 разряда /П1/ -  I чел.

3 разряда /П2/ I чел.
Такелажник 2 разряда /Т / I чел.

2. Последовательность и рациональные приемы выполнения работ:

А. Установка опалубки производится в следующем порядке:
По сигналу такелажника /Т /  машинист крана подает пакет эле­

ментов поддерживающих лесов к месту установки. Плотники /П1 и П2/ 
устанавливают нижние звенья телескопический стоек, эр^енно рас­
крепляют их подкосами, устанавливают вертикальные и горизонталь­
ные связи, снимают временное

/of
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крепление, устраивают не менее 2-х рабочих щитовых настилов.Пра­
вильность установки ст оек поддерживающих лесов проверяется по от­
весу и метру. По сигналу такелажника /Т / машинист крана подает 
пакет элементов внутренней опалубки. Плотники /П1 и ПЗ/ временно 
Прикрепляют скрутками стойки-охватки внутренней опалубки к стой­
кам лесов. Плотники /П1 и П2/ устанавливают первый гибкий щит на 
разбйвочпой линии, плотник /П2/ придерживает щит, а плотник /III/ 
выводит стяжной болт через стойку-схватку в отверстие кронштейна 
расположенного посредине щита и закрепляет его гайкой. Аналогично 
по разбгвочнойлинии устанавливаются остальные внутренние щиты. 
Правильность установки щита монтажники проверяют отвесом и метром.

Такелажник Д /  на сборочной площадке стяжками-болтами при- 
Крерля!ет схватки-стойки к наружным щитам, собирает пакет и по его 
Сигналу машинист крана подает пакет на рабочее место.

Плотники /П1 и П2/ принимают пакет по сигналу плотника /П1/ 
Машинист крана ослабляет стропы и плотники /П1 и П2/ освобаждают 
их* Плотник /П2/ устанавливает тяжи, состоящие из болта М20, кото­
рый пропущен через бетонную распорку длиной равной толщине отек 
колодца. Плотники /П1 и П2/ насаживают щиты наружной опалубки на 
Тяжи и закрепляют их в вертикальном направлении. Такелажник /Т / 
подготавливает следующий пакет элементов опалубки к подъему: с 
помощью маховой кисти смазывает эмульсией очищенную внутреннюю 
поверхность щитов. Нарезную часть болтов а гаек опускает в ведро 
с эмульсией.

Б. Разборка опалубка производится в следующем порядке: 
плотники /П1 и П2/ выбивают клинья вертикального крепления наруж­
ный щитов верхнего ряда, снимают гибкие стяжки к раскручивают 
гайки крепления тяжа и щита к наружным стойкам-схваткам, снимают 
стяжяые болты и отделяют щит от бетона.

Пл от ники /П1 я П2/ раскручивают гайки со стороны внутренних 
щитов, выт-ягиЕают болт тяжа, выбивают клинья вертикального креп­
ления и демонтируют щит». Демонтаж каждого яруса наружных щитоз 
оПалубйй ведется с рабочих площадок, подвешенных на щиты нижеле­
жащего яруса, внутренних щитов -  соответственно с нижележащего 
щитового настила.

После снятия очередного щита плотники /П1 и П2/ переходят 
к новому рабочему месту, переносят инструменты и приспособления, { 
собирают щиты и пакеты к стропят их. i

По сигналу плотника /П1/ с помощью крана пакет щитов пода­
ется к месту очистки. Такелажник /Т / принимает пакет щитов опа­
лубки и производит расстроповку; с помощью скребка снимает остат­
ки бетонной смеси с поверхности опалубки и стальной щеткой очища­
ет болт.

8. Г?АТИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование
работ

Ед.

изм.

Объем

работ

Тру-
доем.

на
един, 
изм« 
ч*-час

Тру-
доем.

на
весь
объем
ч-дн.

Сос­
тав
бри­
гады
чал.

Установка внут­
ренней опалубки 
стен колодцев с 
поддержи ваюц ими 
лесами м2 237 0,62 17,9 б
Установка на­
ружной опалубки 
стен колодцев м2 102 0,62 7,7 б
Разборка опалуб­
ки м2 339 0.22 9.1 6

Рабочие смены

?

&га
&
&
§
&««,

%

12

I .

2.

3.

ч>*
£

п*4
м

4 . Указание по технике безопасности:
При производстве опалубочных работ следует соблюдать прави­

ла техники безопасности приведенные в СКнП Ш-А.11-70 пункты: 
12,2; 12,4; 12,6; 12,10; 12,15; 12,19; 12-20.

Рабочим, занятым на опалубочных работах, необходимо:

-  пройти до начала работы вводный инструктаж по безопасным 
методам труда и оформить его в специальных журналах по 
технике безопасности;

-  обучиться правильному обращению с инструментом, инвента­
рем и приспособлениями;

-  иметь проверенные и испытанные предохранительные пояса.
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5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
/  по ЕНиР 1969г./

$:а

Е1П

Ейфрнорм
по

ЗйиР
Наименование

работ

Ед.

изм.

Объем

работ

Нор­матив
время
на

един.
изм.
ч/час

Затра­
ты

труда
на

весь
объем
ч/час

Рас­
ценка на ед. 
«изме­
рения 
руб. 
коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весв объ­ем
руб.коп.

Т# 4-2-
-3
Й 2в 
К* 
-1#1

Установка опа­
лубки и мелких 
щитов площадью 
до 2 м2 с уст­
ройством под­
держивающих ле*. 
сов I м2 339 0,52 210,2 0-36,3 123-06

2. ■4-2-
-3.1 Зв

Разборка опа­
лубки с сорти­
ровкой разоб­
ранного мате­
риала и уклад­
кой в штабать j 
________________1

Z м2 339 0,22 74,6 0-11,5 38-99

И т о г о : 284,8 162-05

МАТЕРИАЛЪНО-ТЗХШКЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Основные конструкции и материалы

Наименование Единица измерения количество

Конструкции поддерги­
вающих лесов тонн 2

Шиты опалубки м2 339

Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

ИМ
Наименование Тип Ыарка Кол-во

Техническ.
характе­

па ристика

I. Кран монтажный авто-мо-
бильн.

АК-75 I ^стр.®12 и

2. Строп двухветвевой Гипроорг-
сельстроа I

3. Строп кольцевой Мосоргстрой 2 0=2,5т; £=4м
4. Отвес 0—400 ГОСТ 7948-71 лС
5. Метр складкой ме­

таллический ГОСТ 7253-54
-7/

2

6. Ключи гаечные ГОСТ 2835-62 КОМПЛ.

7. Рулетка из»леритель­
ная ВС-20 ГОСТ 7502-69 I

В. Кувалда кузнечная
тупоносая ГОСТ II40I-65 2

9. Ведро для эмульсия I
10. Кисть матовая га 

длинной ручке I
II. Скребок т
12. Тетка стальная Гнпроорг- тпрямоугольная сельстрой X

Зксплуатациоиные материалы

Щ
!

пп!

Наименование 
экс ппуатациоиных 

материалов
Ед.
изм.

Норма на 
чао ра­
боты ма­
шины

Количество на приня­
тый объем р̂ .бот

I. Бензин топливо кг 45 180
2. Автол кг 0,4 1,5
3. Солидол кг 0,09 2,5
4. Масляная эмульсия кг 26
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