



О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ
С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРОТОКОЛЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

ОСТ 34-37-807-85

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 23 декабря 1985 г. № I44а

ИСПОЛНИТЕЛИ

Производственное предприятие "Нововоронежатомаэнерго-
ладка"

А. С. Муравьев, В. Н. Романенко, П. П. Рекуц, В. А. Гальцев, В. К. Желонкин

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

А. А. Абагян, Е. П. Ларин, В. А. Казаков, Ю. В. Белов, Н. Н. Белов,
А. А. Папова

Производственное объединение "Атомаэнерголадка"

Э. С. Сааков, О. В. Варичев

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:

Совзатомаэнерго

Е. И. Игнатенко, В. А. Белецкий

Главным производственно-техническим управлением по
строительству

В. Г. Чумаченко, В. П. Павфилов

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

ОСТ
34-37-807-85

Отчетная документация. Протоколы
пусконаладочных работ

ОКСТУ 6902

Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 23.12.85 № 144в срок введения установлен

с 01.06.86

до 01.06.91

1. Настоящий стандарт распространяется на требования к отчетной документации, составляемой по результатам пусконаладочных работ (ПНР) на атомных станциях (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает требования к порядку составления, оформления, учету и форме протоколов ПНР (далее—протоколов).

Стандарт разработан на основе свода положений Международного агентства по атомной энергии "Безопасность атомных электростанций — эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС" № 50-С-0.

2. Протоколы должна составлять пусконаладочная организация в процессе наладки и испытаний систем и оборудования.

В протоколы следует заносить количественные и качественные результаты всех испытаний, выполняемых наладочной организацией:

результаты контроля механической части оборудования:

величины люфтов, зазоров, натягов, наличие смазки и т.п.;
результаты испытаний и контроля различных элементов оборудования и систем, выполненных в соответствии со "Строительными нормами и правилами", "Правилами устройства электроустановок", программами ПНР, методиками и другими директивными материалами;

характеристики оборудования, полученные при испытаниях;
количественная и качественная оценка работы системы в разных режимах;

заклучение о соответствии оборудования и системы
приемо-сдаточным критериям.

Кроме того, в протокол должны быть внесены паспортные данные оборудования, а также указан документ, определяющий объем выполненных испытаний и приемо-сдаточные критерии.

3. Составление протоколов обязательно для каждой единицы оборудования (прибор, аппарат, датчик, реле, блок, двигатель, выключатель, насос, теплообменник, вентилятор и т.п.).

Как правило, результаты всех испытаний, которым подвергнута каждая единица оборудования, заносят в один протокол.

Допускается составлять один протокол на несколько единиц оборудования при условии, что все оно принадлежит одной системе (агрегату, присоединению, установке), проходит одни и те же испытания, и результаты всех испытаний могут быть сведены в простые и удобные таблицы.

4. Если результаты испытаний получены не методом непосредственного измерения величин, а расчетом или при расшифровке осциллограмм, диаграмм самописцев и т.д., то в протоколе должны быть отражены все величины, необходимые для исчерпывающей оценки приемо-сдаточных критериев (максимальное, минимальное и установившееся значение величин, время и характер переходного процесса и т.п.). Способ отражения такой информации в протоколе выбирается проектно-ладочной организацией (табличный, графический, текстовый и т.п.) и должен быть удобным и доступным для рассмотрения.

В этом случае приложение исходных материалов к протоколу не обязательно.

5. При производстве испытаний системы или оборудования комиссией, состоящей из представителей нескольких организаций, протоколы испытаний отдельных частей системы и видов оборудования обязаны составлять организации, производящие измерения и регистрацию параметров при испытаниях. На основании представленных протоколов комиссия составляет один общий протокол, в котором дает заключение о соответствии системы или оборудования приемо-сдаточным критериям; этот протокол подписывается всеми членами комиссии.

6. Протоколы составляют по форме, приведенной в рекомендуемом приложении I.

Содержание протокола определяется типом оборудования и видами его испытаний.

Разрешается с соблюдением установленной формы давать протоколам конкретные наименования, например: "Протоколы гидравлических испытаний", "Протокол измерения вибрации", "Протокол испытания повышенным напряжением" и т.п.

7. Протоколы, относящиеся к одному агрегату или одной системе, при передаче заказчику рекомендуется оформлять пусконаладочной организацией в виде комплекта протоколов, оформляемого в соответствии с рекомендуемыми приложениями 2 и 3.

8. Пусконаладочная организация регистрирует у себя в установленном порядке и передает протоколы заказчику в одном экземпляре, как правило, при подписании актов о приемке оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. По согласованию с заказчиком оформление и передачу протоколов по сложным системам допускается производить в течение месяца после подписания соответствующего акта. В этом случае заказчик при приемке оборудования должен быть ознакомлен с результатами испытаний и с соответствием характеристик оборудования приемо-сдаточным критериям.

9. Если в процессе пусконаладочных работ выявляются дефекты оборудования, не обнаруженные при приемке оборудования после окончания строительно-монтажных работ (дефекты монтажа, изготовления, проекта и т.п.), которые препятствуют дальнейшему проведению пусконаладочных работ, то пусконаладочная организация должна составить в одном экземпляре ведомость дефектов, составленную по форме, приведенной в рекомендуемом приложении 4, и вместе с протоколами испытаний передать заказчику для принятия мер по устранению замечаний. В этом случае в пункте "Заключение" протокола следует указать, в чем конкретно выражено несоответствие характеристик оборудования приемо-сдаточным критериям. При повторении испытания после устранения дефектов пусконаладочная организация должна составить новые протоколы.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПНР

Министерство

Объект _____

Ведомство

Город _____

сокращенное наименование
пусконаладочной организацииПРОТОКОЛ
пусконаладочных работнаименование оборудования (насос, двигатель, реле, датчик и
т.п.), № этого оборудования по проектуагрегат, устройство, присоединение, система

1. Технические данные:

тип, заводской №, год изготовления,паспортные данные

2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний _____

3. Вид испытания и результаты испытания. Количество и содер-

4. жание пунктов зависят от типа оборудования.

5.

...

Примечание

характерные особенности оборудования, обнаружен-
ные при испытаниях

Заключение

соответствие оборудования приемно-сдаточным крите-
риям, указанным в документах, перечисленных в п.2

Испытание произвели:

Дата _____

фамилии, подписи

Протокол проверил:

Дата _____

фамилия, подпись ответственного
лица пусконаладочной организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОМПЛЕКТА
ПРОТОКОЛОВ

Министерство _____ Объект _____
Ведомство _____ Город _____

_____ полное наименование
пусконаладочной орга-
низации, ее адрес, реквизиты

ПРОТОКОЛ
пусконаладочных работ

_____ наименование системы, оборудования
_____ технологическая часть, электрическая часть и т.п.

19__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРОТОКОЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ

№ протокола	Наименование протокола	Стр.
----------------	------------------------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ФОРМА ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ

Объект _____

Город _____

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

обнаруженных при пусконаладочных работах

наименование системы

Монтаж произведен _____
наименование монтажной организации

Чертеж № _____

№ пп	Местонахождение	Вид дефекта	Предложение по устранению дефекта
------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Ведомость составил _____
фамилия, подпись ответственного лица
пусконаладочной организации

Дата _____

Подписано в печать 30.10.86. Формат 60x84^I/16
Печать офсетная Усл.печ.л. 0,70
Уч.-изд.л. 0,5 Тираж 500 Заказ 1200 цена 7 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации
Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д. 68

Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д. 5



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2002г. № 153-Р

г. Москва

О продлении срока действия НТД по организации
и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС :

1. Продлить до 01 июня 2004 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

- 1.1 · ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
- 1.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
- 1.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», ТТ-86.

2. ФГУП « Атомтехэнерго » (Иванников А.Г.) завершить пересмотр, вышеперечисленных документов по договору с Концерном « Росэнергоатом » .

Заместитель Министра

Е.А.Решетников

У К А З А Н И Е

г. Москва

11.06.2004

№ 9-47

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС:

1. Продлить до 01 июня 2005 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 2.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
 - 2.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
 - 2.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», ТТ-86.
3. ФГУДП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Начальник Управления
сооружения объектов атомной
энергетики и промышленности



В.Н. Генералов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ»

КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

У К А З А Н И Е

г. Москва

№ _____

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС:

1. Продлить до 01 июня 2005 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
 - 1.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
 - 1.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», ТТ-86.
2. ФГУДП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Генеральный директор
концерна «Росэнергоатом»

О.М. Сараев

Федеральное агентство по атомной энергии
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления сооружения
объектов атомной энергетики и
промышленности Росатома

В.Н. Генералов

« 24 » 10 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии

В.В. Травин

« 24 » 10 2006 г.



РЕШЕНИЕ №

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 01 июня 2007 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1. ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
 - 1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
 - 1.3. «Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», ТТ-86.
2. ФГУДП «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Генеральный директор
концерна «Росэнергоатом»

С.А. Обозов

« 24 » 10 2006 г.

Заместитель Генерального директора по
развитию — директор по развитию
концерна «Росэнергоатом»

А.К. Полушкин

« 24 » 10 2006 г.


ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

СОГЛАСОВАНО

Директор


ОАО «Атомэнергопром»


В. В. Травин
« » 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора госкорпорации по
атомной энергии «Росатом»


И.М. Каменских
« » 2007 г.

РЕШЕНИЕ

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:


1. Продлить до 31 декабря 2009 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водородяными энергетическими реакторами».
 - 1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
2. ФГУП «Фирма «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Приложение к Решению № _____


«О продлении срока действия НТД по организации и проведению ПНР на АЭС»

Лист согласований


Начальник Управления
капитального строительства
атомной отрасли


« _____ » _____ 2007г.

Заместитель Генерального
директора –
Технический директор
концерна «Росэнергоатом»


« _____ » _____ 2007г.

Заместитель Генерального
директора –
директор по развитию
концерна «Росэнергоатом»


« _____ » _____ 2007г.

Генеральный директор ФГУП
«Фирмы «Атомтехэнерго»
концерна «Росэнергоатом»


« _____ » _____ 2007г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора
госкорпорации по атомной энергии
«Росатом»


_____ А.М.Локшин
« ____ » _____ 2009 г.

РЕШЕНИЕ № АЭСР-6Р(04-03)2010

«О продлении срока действия отраслевых стандартов и нормативно-технической документации по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР»





В связи с окончанием срока действия нормативно-технической документации и отраслевых стандартов по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР (НТД) и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию строящихся и достраиваемых энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 31 декабря 2011 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795 по 34-37-804, с 34-37-807 по 34-37-808, с 34-37-810 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо - водяными энергетическими реакторами».
 - 1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» предусмотреть на 2010-2011 года финансирование и организовать пересмотр и разработку НТД по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР.
3. ОАО «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договорам с ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Приложение к решению № АЭСР-6Р(04-03)2010
«О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

Лист согласования

Директор департамента капитального строительства Госкорпорации «Росатом»	 « <u> </u> » _____ 2009 г. С.А. Наливайко
1-й заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом»	 « <u> </u> » _____ 2009 г. Асмолов В.Г.
Заместитель Генерального директора – директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»	 « <u>10</u> » _____ 12 _____ 2009 г. В.Н. Сучков
Генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго»	 « <u> </u> » _____ 2009 г. Э.С.Сааков