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УДК 621.З И Л .

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В аНСШУЛТАЦЖ 
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕК- РД 34.20.407-87
ТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Срок действия установлен 
с 01 .03.89 г . 

до 01.03,94 г .

Настоящие Правила* обязательны для всех организаций Мини
стерства энергетики и электрификации СССР, Госагропрома СССР и 
организаций других министерств и ведомств, занимающихся проекти
рованием, строительством и эксплуатацией распределительных элек
трических сетей напряжением 0 ,38-20 кВ сельскохозяйственного на
значения.

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в 
эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расши
рением) объектов распределительных электрических сетей напряже
нием 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения (в дальнейшем 
по тексту -  объектов).

К объектам относятся:
линия электропередачи напряжением 0,38 кВ; 
трансформаторная подстанция 6 -2 0 /0 ,4  кВ; 
распределительный пункт 6-20 кВ;
линия, участок линий электропередачи напряжением 6-20 кВ: 
совокупность линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ 
и трансформаторных подстанций 6 -2 0 /0 ,4  кВ, выделенная в 
отдельный пусковой комплекс.

Правила разработаны на основании СНиП 3 .01.04-87 "Приемка 
в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные по
ложения* (М.: ЦИШ Госстроя СССР, 1987), "Правил устройства элек
троустановок" (М.: Энергоатомиэдат, 1965) и "Правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей" (М.: Энергия, 1977).
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1*2. С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу 
"Правила приемки в эксплуатацию электрических сетей напряжением 
20 кВ и ниже, сельских силовых и осветительных электроустановок 
(II.: ВТИОРГРЭС, 1968).

1 .3 . Ни один объект не может быть принят и введен в эксплуа
тацию, если на нем не обеспечены безопасные условия труда обслу
живающего персонала.

1 .4 . Объекты, законченные строительством в соответствии с 
утвержденным проектом и подготовленные к эксплуатации, должны 
предъявляться заказчиком к приемке Государственным приемочным ко
миссиям.

1 .5 . До предъявления указанных объектов Государственным при
емочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком, долж
ны проверить соответствие проектам объектов и смонтированного обо
рудования, результаты испытаний и комплексного опробования обору
дования, подготовленность объектов к нормальной эксплуатации и 
передаче электроэнергии, включая выполнение мероприятий по обес
печению безопасных условий труда обслуживающего персонала, каче
ство строительно-монтажных работ, устранение недоделок и принять 
эти о б ъ ек т .

Результатом комплексного опробования объекта при номинальном 
напряжении должна быть нормальная и непрерывная работа оборудова
ния подстанций в течение 72 ч « , а линий электропередачи -  в тече
ние 24 ч .

1 .6 . Законченные строительством отдельные линии, участки ли
ний, трансформаторные подстанции, входящие в состав пускового 
комплекса, при необходимости ввода их в действие в процессе строи
тельства объекта принимаются в експлуатацию рабочими комиссиями
по мере их готовности с последующим предъявлением их Государствен
ной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

1 .7 . Государственные приемочные комиссии принимают в эксплу
атацию законченные строительством объекты только в том случае, 
если они подготовлены к эксплуатации, на них устранены недоделки, 
выявленные рабочими комиссиями, и проведено комплексное опробова
ние (п .1 .5 ) .

1 .8 . Объект считается введенным в эксплуатацию со дня подпи
сания акта Государственной приемочной комиссией.
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Объекты, принимаете рабочей комиссией согласно п Л .б  настоя
щих Правил, считаются введеншми в эксплуатацию со  дня подписания 
акта рабочей комиссией.

2 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ

2Л * Заказчики несут ответственность ва своевременную под
готовку вводимых в действие объектов к эксплуатации, передаче 
(отпуску) электроэнергии; за наладку оборудования, проведение 
комплексного опробования с участием строительных и монтажных ор
ганизаций, ввод в эксплуатацию объектов в установленные сроки.

2 .2 .  Проектные организации несут ответственность за соответ
ствие мощностей и других технико-экономических показателей (по
терь электроэнергии, уровней напряжения) введенных в эксплуата
цию объектов проектным данным и эа решение всех связанных с про
ектированием вопросов, возникающих в процессе приемки объектов в 
эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.

2 .3 .  Строительные и монтажные организации несут ответствен
ность эа выполнение строительных и монтажных работ в соответст
вии с  проектом и в установленные сроки, надлежащее качество этих 
работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе 
приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробова
ния оборудования, за своевременшй ввод в действие объектов.

2 .4 .  В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов председатели и члены комиссий, а 
также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нару
шением настоящих Правил, привлекаются к административной, дисцип
линарной и иной ответственности в соответствии с действующим за
конодательством.

3 . РАБОЧИЕ КШИХИИ, ИХ ПРАВА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3 .1 .  По объектам, заказчиком которых являются организации 
Минэнерго СССР, рабочие комиссии назначаются приказом по пред-
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приятию электрических сетей Минэнерго СССР в зоне деятельности 
которого располагаются объекта. Рабочие комиссии назначаются еже
годно для каждого района электрических сетей на основании годово
го плана строительства.

По объектам, заказчиком которых являются организации других 
министерств и ведомств, рабочие комиссии назначаются решением со 
ответствующей организации-заказчика.

По объектам, заказчиком которых являются организации Мин
энерго СССР, в состав рабочей комиссии включаются:

представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР 
(председатель комиссии);

представитель подрядчика (строительно-монтажной организации 
Минэнерго СССР);

представитель профсоюзной организации предприятия электриче
ских сетей Минэнерго СССР;

технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростан
ций и электротехнической промышленности или совета профсоюзов.

П р и м е ч а н и е  . Необходимость участия технического 
инспектора труда в работе рабочих приемочных комиссий 
решается республиканским, краевым, областным комитета
ми профсоюза или совета профсоюзов, в профобслуживании 
которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в 
каждом случае.

По объектам, заказчиком которых являются организации других 
министерств и ведомств, в состав рабочей комиссии включаются:

представитель организации-заказчика (председатель комиссии); 
представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР; 
представитель подрядчика (строительно-монтажной организации 

Минэнерго СССР);
представитель профсоюзной организации-заказчика; 
технический инспектор труда соответствующего ЦК или совета 

профсоюзов.
П р и м е ч а н и е  . Необходимость участия технического 

инспектора труда в работе рабочих приемочных комиссий 
решается республиканским, краевым, областным комитета
ми профсоюза или совета профсоюзов, в профобслуживании 
которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в 
каждом случае.

При необходимости в рабочей комиссии участвуют представите
ли других заинтересованных организаций.
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Замена конкретных предотавителей-членов рабочей комиссии 
(в  случае необходимости) может производиться приказом по органи
заций, назначившей комиссию.

3 .2 . Рабочие комиссии приступают к работе не позднее чем в 
трехдаевный срок после получения письменного извещения подрядчи
ка о готовности объекта к сдаче.

3 .3 .  Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государст
венной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:

а) проверить качество и соответствие выполненных строитель
но-монтажных работ, мероприятия по охране труда (включая "скры
тые” работы), обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопаснос
ти, антисейсмических мероприятий данным проектно-сметной доку
ментации, стандартам, строительным нормам и правилам производст
ва работ, предусмотреть проведение в необходимых случаях контроль
ных испытаний;

б ) произвести проверку электрооборудования и строительной 
части объекта, проверить готовность объекта к передаче и отпус
ку электроэнергии потребителям в объеме, соответствующем проек
ту , дать оценку качества строительно-монтажных работ и принять 
решение о возможности предъявления объекта Государственной прие
мочной комиссии.

По результатам проверок, проведенных рабочей комиссией по 
п п .3 .3 , а и б , составляются акты о готовности законченных строи
тельством объектов для предъявления Государственной приемочной 
комиссии по форме, приведенной в приложении I .

Объекты, указанные в п .1 .6  настоящих Правил, принимаются в 
эксплуатацию рабочими комиссиями по акту о приемке, который ут
верждается заказчиком, по форме, приведенной в приложении 2 .

3 .4 .  Подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую до
кументацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строи
тельно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ
и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно от
ветственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемо
го к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с 
надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим черте-
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жам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответ
ственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный 
комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, приме
ненных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточ
ной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пе
ресечений линий электропередачи);

д) поопорную схему-паспорт построенных линий электропереда
чи, паспорта трансформаторных подстанций и ведомости паспортных 
данных (формы должны соответствовать формам, указанным в действу
ющих инструкциях по техническому обслуживанию и капитальному ремон
ту линий электропередачи и трансформаторных подстанций).

3 .5 . Бея документация, перечисленная в п .3 .4  настоящих Пра
вил, после окончания работы рабочей комиссии должна быть переда
на заказчику.

4. Г0СУДАРС1ВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ ЮМРССИИ, ИХ ПРАВА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4 .1 . По объектам, заказчиком которых являются организации 
Минэнерго СССР, Государственные приемочные комиссии назначаются 
приказом по предприятию электрических сетей Минэнерго СССР, в зо
не деятельности которого располагаются объекты. Государственные 
приемочные комиссии назначаются один раз в год для каждого района 
электрических сетей на основании годового плана строительства.

По объектам, заказчиком которых являются организации других 
министерств и ведомств, Государственные приемочные комиссии на
значаются решением соответствующей организации-заказчика.

4 .2 . По объектам, заказчиком которых являются организации 
Минэнерго СССР, в состав Государственной приемочной комиссии вклю
чаются:

представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР 
( председатель комиссии) ;

представитель подрядчика (строительно-монтажной организации 
Минэнерго СССР);
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представитель Гоеенергонадвора Миненерго СССР;
представитель профсоюзной организации предприятия електри- 

чесяих сетей Миненерго СССР;
технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих електро- 

станций и еяехтротехнической промышленности или совета профсовза.
П р и м е ч а н и е  . Необходимость участия технического 

инспектора труда в работе Государственных приемочных 
комиссий решается республиканским, краевым, областным 
комитетами профсоюза или совета профсоюзов, в профоб- 
служивании которых находятся предприятия-заказчики, 
отдельно в каждом случае.

По объектам, заказчиком которых являются организации деугих 
министерств и ведомств, в состав Государственной приемочной ко
миссии включаются:

представитель организации-эаказчика (председатель комиссии);
представитель предприятия метрических сетей Мтвнерго ООСР;
представитель подрядчика (строительно-монтажной организации 

Миненерго СССР);
представитель Гоеенергонадвора Миненерго ООСР;
представитель профсоюзной организации-заказчика;
технический инспектор труда соответствующего ЦК или совета 

профсоюзов.
П р и м е ч а н и е .  Необходимость участии технического 

инспектора труда в работе Государственшх приемочные 
комиссий ревается ресцубликанскш, краевым, облаетши 
комитетами профсоюза или сенега профсоюзов, в обстуки
вании которых находятся предприятия-заказчики, отдель
но в каждой случае.

При необходимости в Государственной приемочной комиссии участ 
вувт представители других заинтересованные организащй.

Замена конкретных представителе! -  членов Государственной 
приемочной комиссии (в случаях необходжости) может производиться 
приказом организация, назначившей комиссию.

4.3. Государственные приемочше комиссия приступают к работе 
не позднее чем в пятидневна срок после получения письменного из
вещения подрядчика о готовности объекта к сдаче.

4.4. Заказчик предъявляет Государственной приемочной комис
сии документацию, перечисленную в п.3.4 настоящих Правил, а также:

справку об устранении недоделок и дефектов, выявленные рабо
чими комиссиями;
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утвержденную проектно-сметную документацию; 
документы об отводе земельных участков; 
акт рабочей комиссии о готовности законченного строительст

вом объекта или акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией 
законченных строительством линий электропередачи, участков линий, 
трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих 
пунктов, входящих в состав объекта распределительных электриче
ских сетей напряжением 0 ,38 -20  кВ сельскохозяйственного назначе
ния;

справку о фактической стоимости строительства, подписанную 
заказчиком и подрядчиком;

акты и протоколы испытания смонтированного оборудования, 
(силовых трансформаторов, заземляющих устройств, повторных за
землений на линиях электропередачи 0 ,38  кВ), измерения сопротив
ления фазной и междуфаэной изоляции, а также петли *ф&эа-ноль*• 

4*5. Вся документация, перечисленная в п п .3 .4  и 4 .4  настоя
щих Правил, после приемки объекта в эксплуатацию должна хранить
ся у заказчика.

4 .6 . Государственные приемочше комиссии обязаны:
а) проверить устранение недоделок и дефектов, выявленных ра

бочими комиссиями, готовность объекта к приемке в эксплуатацию. 
Указанная проверка производится путем выборочной проверки следую
щих видов работ:

заделки опор в грунте; 
засыпки и трамбовки фундаментов опор; 
крепления элементов опор (стоек , траверс, крюков, штырей, 

изоляторов, проводов);
визирования стрел провеса проводов.
Объем выборочной проверки устанавливается председателем Го

сударственной приемочной комиссии;
б) рассматривать акты рабочей комиссии и документы по объек

ту;
в) дать оценку качества строительно-монтажных работ по объек

ту в целом;
г) проверить соответствие фактической протяженности линий 

электропередачи (установленной мощности трансформаторных подстан
ций), сметной стоимости проектной документации.
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При наличии отклонений необходимо проанализировать причины 
их возникновения; результаты анализа с  соответствующими предложе
ниями представить организации, назначившей комиссию.

4 .7 .  Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению 
объект не может быть принят в эксплуатацию, представляет мотиви
рованное заключение об этом в организацию, назначившую комиссию, 
а копию -  подрядчику. Государственная приемочная комиссия пред
ставляет в соответствующих случаях в вышестоящие организации за
казчика, подрядчика и других организаций* осуществляющих проекти
рование и строительство объекта, материалы для привлечения в уста
новленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших 
при проектировании и строительстве некачественное выполнение про
ектных и строительно-монтажных работ.

4 .8 .  Приемка объекта в эксплуатацию должна быть закончена в 
срок , установленный организацией, назначившей Государственную при
емочную комиссию.

Полномочия Государственной приемочной комиссии по приемке в 
эксплуатацию данного объекта прекращаются с момента утверждения 
акта о приемке объекта в эксплуатацию.

4 .9 .  Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек
тов Государственными приемочными комиссиями оформляется актами, 
составленными по форме, приведенной в приложении 3. Акты о прием
ке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми чле
нами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений 
они должны быть рассмотрены с участием организаций, представителя
ми которых являются эти члены комиссии, до утверждения акта о при
емке.

4 .1 0 . Председатель Государственной приемочной комиссии дол
жен представить в организацию, назначившую Государственную прие
мочную комиссию:

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;
б ) краткую докладную записку к акту о приемке (при необходи

м ости ), содержащую выводы и предложения комиссии по следующим 
основным вопросам: подготовленность объекта к нормальной эксплуа
тации; улучшение качества применяемого оборудования; повышение 
долговечности объекта;

в ) проект приказа организации, назначившей Государетвеннук 
приемочную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в 
эксплуатацию.
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Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладная записка к 
нему составляются в трех экземплярах, два из которых вместе с про
ектом приказа представляются в организацию, назначившую Государст
венную приемочную комиссию, и один экземпляр -  подрядчику.

4*11• Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, 
принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдель
ных членов комиссии и утверждение актов организациями, назначив
шими эти комиссии, производятся в срок не более семи дней после 
подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются не 
принятыми в эксплуатацию и по ним назначаются Государственные 
приемочные комиссии повторно.

4 .1 2 . Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются 
приказом организаций, назначивших комиссии.

4 .1 3 . В отчетность о выполнении планов ввода в действие ос
новных фондов вюикаются только те объекты, акты о приемке кото
рых в эксплуатацию утверждены организацией, назначившей комиссию.

5. ЗАКРЫТИЕ СВОдаЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

5 .1 . После ввода в эксплуатацию законченных строительством 
объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со 
сводными сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные 
сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через один 
месяц. В ©тот же срок должны быть произведены все расчеты за 
смонтированное оборудование и выполненные строительно-монтажные 
работы, предусмотренные утвержденным проектом.
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П р и л о ж е н и е  I

А К Т
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20  кВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ НОМ ИХ ИИ

Населенный пункт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ” ” ______ 19 г .
Рабочая комиссия, назначенная_______________________________________ _

(наименование организации-заказчика)

приказом от " " __ _______________19 г . №__________________________
в составе:

председателя_______ ____________________________________________________
(ф .и .о . , должность)

членов комиссии-представителей:
подрядчика____________________________________________________________ _

(ф .и .о .,  должность)

Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности или совета профсоюзов ______

(ф .и .о ,,  должность)

(ф .и .о .,  должность других членов комиссии)

руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов распределительных электрических сетей 
напряжением 0 ,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения"

УСТАНОВИЛА:

I .  Подрядчиком________________________________________ __
(наименование строительно-монтажной орга

низации)
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предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством
объект __________________________________________________________________

(наименование объекта)
2 . Строительство осуществилось подрядчиком, выполнившим

(указать вида работ)
3 , Проектно-сметная документация на строительство разрабо

тана проектными организациями _________________________________________
(указать наименование проектных

организаций и их ведомственную подчиненность)
4 . Строительство осуществилось по проекту

(указать номер проекта, номер типового проекта)
5 . Проектно-сметная документация утверждена _ _ _ _ _

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную докумен

тацию на объект в целом)

" " _____________  19 _  г .

6 . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало р а б о т _____________________ , окончание р а б о т __________________

(месяц, год) (месяц, год)

7 .  Рабочей комиссии представлена документация в объеме, пре
дусмотренном п .3 .4  "Правил приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов распределительных электрических сетей на
пряжением 0 ,38 -20  кВ сельскохозяйственного назначения", перечис
ленная в приложении к настоящему акту.

8 . Предъявленный объект имеет следующие показатели:

(указать протяженность ВЛ, суммарную установленную мощность си

ловых трансформаторов, подстанций)
9 . Оборудование установлено в количестве, соответствующем 

проекту. Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и 
устройств приведен в приложении к настоящему акту.
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10* Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопас- 
ности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и 
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __________

(указать о выполнении мероприятий)
II* веющиеся дефекты и недоделки должны быть выполнены в 

сроки, указанные в приложении к настоящему акту*
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной до

кументации: в с е г о _______________ ты с.руб., в том числе строитель
но-монтажных работ _ _ _ _ _  ты с.руб., оборудования________

тыс.руб.
13. На основании осмотра предъявленного объекта в натуре и 

ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оцен
ка качества строительно-монтажных работ объекта в целом

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Решение рабочей комиссии

Объект

считать принятым от подрядчика и готовым для предъявления Госу
дарственной приемочной комиссии.

Приложения к акту:
I*
2 .
3.
4.
5.

Председатель рабочей комиссии
(подпись)

Члены рабочей комиссии: ____________ _ _ _ _ _
(подписи)
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П р и л о ж е н и е  2 

УТВЕРЖДАЮ:

(дата, ф .и .о .,  должность

лица! утвердившего акт) 

" ______________ 19 г .

А К Т
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ
ЗАКОНЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ______________________________

(линии электропередачи,

участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции) 
входящей в состав распределительных электрических сетей напря
жением 0,38-20  кВ сельскохозяйственного назначения

Населенный п ун кт____________________________  " " 19 г*
Рабочая комиссия, назначенная________________________________________

(наименование предприятия электри

ческих сетей)
приказом от ” " __________________ 19 г .  №_____________________
в составе :
предо е дате л я____________

( ф .и .о . , должность) 
членов комиссии -  представителей:
подрядчика____________________ ________________________________________ _

(ф .и .о .,  должность)

Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности или совета профсоюзов ______

(ф .и .о .,  должность)

(ф .и .о .,  должности других членов комиссии)
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руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию законченных стро
ительством объектов распределительных электрических сетей напря
жением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения"
УСТАНОВИЛА:

I .  Подрядчиком ______________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации) 
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченная строительством

(наименование отдельной линии электропередачи, участка линии

электропередачи, трансформаторной подстанции) 

входящей в состав объекта
(наименование объекта)

2 . Строительство осуществилось подрядчиком, выполнившим

(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разрабо
тана проектными организациями __

(указать наименование проектных

организаций и их ведомственную подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту______________  __

(указать номер проекта, номер типового проекта)

5 . Проектно-сметная документация утверждена____________ ____
(наименование

организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект 
в целом)

" » _______________ 19 г .

6 . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
начало р а б о т ____________ _____ , окончание работ

(месяц, год) (месяц, год)
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7 . Рабочей комиссии представлена документация в объеме, пре
дусмотренном п .3 .4  "Правил приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов распределительных электрических сетей на
пряжением 0 ,38 -20  кБ сельскохозяйственного назначения", перечислен
ная в приложении к настоящему акту.

8 . Предъявленная к приемке____________________ __________________
(линия электропередачи, участок

линии электропередачи, трансформаторная подстанция)

имеет следующие показатели: ______________ ____________________________
(указать протяженность ВЛ, суммарную

установленную мощность силовых трансформаторов подстанции)

9 . Оборудование установлено в количестве, соответствующем 
проекту. Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и 
устройств приведен в приложении к настоящему акту.

10. Мероприятия по охране окружающей природной среды и анти
сейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_________________

(указать с. выполнении мероприятий)

11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и де
фекты устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной доку
ментации: в с е г о __________________тыс .руб . ,  в том числе строительно-
монтажных работ тыс .р уб . .  оборудования________
_____________  тыс.руб.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплу
атацию  ты с.руб ., в том числе строительно-монтаж
ных р а б о т _______________ ты с.руб ., оборудования_________ _ тыс.руб.
Стоимость товарной строительной продукции__________________ тыс .руб.

14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчи
ка, удешевляющий строительство на сдаваемый в эксплуатацию объект

(линии электропередачи, участка линий электропередачи,

трансформаторной подстанции)



составляет_________ ты с.руб., в тон числе по оплачивав-*
мой товарной строительной продукции_________________ тыс.руб.

15. На основании осмотра предъявляемой к приемке в эксплуата
цию  _ _ ____________________________

(линий электропередачи* участка линии электропередачи.

трансформаторной подстанции)
в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанав
ливается оценка качества строительно-монтажных работ ___________

(линий электропередачи, участка линии электропередачи, транс

форматорной подстанции)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке______________________________________
(линия электропередачи, участок

линии электропередачи, трансформаторная подстанция) 
принять в эксплуатацию.

Приложения к акту:
1. ___________________________ _____________________ ;_____________
2 . _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
4 .  _____________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

Председатель рабочей комиссии
(подпись)

Члены рабочей комиссии : ________________________
(подписи)
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П р и л о ж е н и е  3 

УТВЕРЖДАЮ:

(лата, номер приказа, ф .и .о . 
и должность лица, подписав
шего приказ)

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ ЮНССИИ О ПРИЕМКЕ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИШЬСТЮМ ОБЪЕКТА 
РАСПРЕДРИТЕЛЬШХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ СЕЛЬСКОХЭЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В  ЭКСПЛУАТАЦИЙ

от * " ______________ 19 г .  Населенный пункт _ _ _ _ _ _ _ _
(местонахождение

объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от
___________________________ 19 г ,  J P ______________________  _____________

(наименова

ние предприятия электрических сетей)

в с о с т а в е :_____________________________________________________
(указываются, кроме нижепоименованных, все представи

теля других органов и организаций, участвующие в установленном

порядке в качестве членов комиссии согласно п .4 .2  "Правил прием

ки в эксплуатацию законченных строительством объектов распредели

тельных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяй

ственного назначения’



председателя
(ф .и .о ., должность)

и членов комиссии-представителей:

подрядчика . .
(ф .и .о .,  должность)

Госэнергонадзора
Минэнерго СССР:________ _____________________________ ________________

(ф .и ,о .# должность)

Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности или совета профсоюзов_______

(ф .и .о ., должность)

Руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию закончен
ных строительством объектов распределительных электрических сетей 
напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения"

УСТАНОВИЛА:

I . Заказчиком _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование и ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию __ ____________________________ _
(наименование объекта

и вид строительства: новое, расширение, реконструкция и т .п .)
по ад ресу___________________________________________________________

(область, район, населенный пункт)

2 . Строительство осуществлялось подрядчиком _ _ _ _ _

(наименование и ведомственная принадлежность)
выполнившим_____________________________________________

(вид работ)

3* Проектно-сметная документация на строительство разработана
проектной организацией__________________________ __ ____________________

(наименование и ведомственная принадлеж

ность)
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4. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому,
повторно применяемому) ___________________________________________ _ _

(указать номер проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена____________  _

(наименование

организации, утвердившей (переутвердивпюй) проектно-сметную доку

ментацию по объекту)

______________________________  19 г .

6 . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало р а б о т ____________________ , окончание р а б о т___________ _______

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства (месяцев):

по норме________________________ , фактически______________________ _
7 . Государственной приемочной комиссии представлена докумен

тация в объеме, предусмотренном п .4 .4  "Правил приемки в эксплуа
тацию законченных строительством объектов распределительных элек
трических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного на
значения", перечисленная в приложении к настоящему акту.

8 . Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле
дующие основные показатели:

Наименование Единица Показатели
по проекту фактически

Протяженность ЕЛ 
(по трассе)

км

Суммарная установленная 
мощность силовых транс
форматоров подстанций

кВ*А

Передача и отпуск электроэнергии потребителям в объеме, 
соответствующем проекту в начальный период эксплуатации_____
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(отметить факт передачи и отпуска электроэнергии с указанием

суммарной максимальной нагрузки, в киловаттах)

9 . На объекте установлено предусмотренное проектом оборудо
вание в количестве согласно актам о его приемке после индивидуал 
ного испытания и комплексного опробования. Перечень указанных ак
тов приведен в приложении к настоящему акту.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопас-
ности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и 
антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __________

(указать

о выполнении мероприятий)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к настоя

щему акту.

11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и де
фекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены*

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной до
кументации: всего — _ _ _  тыс .р у б ., в том числе строительно
монтажных р а б о т ______________  ты с.руб ., оборудования_____________
_____ты с.руб.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуа

тацию   тыс .р у б ., в том числе стоимость строительно-мон
тажных р а б о т _________ ты с.руб ., оборудования_____________  тыс .руб.
Стоимость товарной строительной продукции____________ тыс .р у б .,
в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий ___________
_____тыс.руб.

14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчи
ка, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объек
те _______________  ты с.руб ., в том числе по оплачиваемой товарной
строительной продукции_____________  тыс.руб.

15. На основании осмотра предъявляемого к приемке в эксплуа
тацию объекта в натуре и ознакомления с соответствующей докумен
тацией определяются оценки:
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прогрессивности технологических решений проектировщика:

качества строительно-монтажных: работ:

(дать оценку качества строительно-монтажных работ)

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке_______________________________ __
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества строительства объекта

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень субподрядных строительных и проектных организа
ций.

2 . Перечень документации, предъявленной Государственной при
емочной комиссии.

3. Перечень актов о приемке оборудования после индивидуаль
ного испытания и комплексного опробования.

4 . Перечень мероприятий по охране труда» обеспечению взрыво- 
беэопасности» пожаробезопасности, антисейсмичности и по 
охране окружающей природной среда (представляется при на
личии данных мероприятий в проекте) •

Председатель Государственной
приемочной комиссии ________________________

(подпись)
Члены Государственной
приемочной комиссии: (подписи) ________________________
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" . . .  в случае нарушения правил приемки в 
эксплуатацию законченных строительством 
объектов привлекать председателей и членов 
комиссий, а также лиц, вынуждающих к прием
ке в эксплуатацию объектов с  нарушением пра
вил, установленных настоящим постановлением, 
к административной, дисциплинарной и иной 
ответственности в соответствии с  действующим 
законодательством” (извлечения из постанов
ления Совета Министров СССР от 23 января 
1981 г .  М 105 ”0 приемке в эксплуатацию за
конченных строительством объ ек тов ").”
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