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Типовые технологические карты K-4-II разработаны 
отделом организации и механизации строительства линий 
электропередачи института "Органергострой"

Составители: Б.И.Равин, Е.Н.Коган, А.В.Цитович,
A. Ф.Кузьмина, П.й. Берман, В.В.Щурхал,
B. Н.Макарычева, Н. И.Балабанова

Сборник типовых технологических карт составлен 
на оборку и установку (с земляными работами) унифици­
рованных свободностоящих железобетонных опор о центри­
фугированными стойками длиной 22,6 м Вй 35, ПО, 150 кВ.

Технологические карты составлены согда сно методи­
ческим указаниям по разработке типовых технологических 
карт в строительстве, утвержденным Госстроем СССР 
2 июля 1964 года, и служат руководством при сооружении 
линий электропередачи 35-500 кВ на унифицированных опо­
рах.



Типовые технологические карты ВЛ 35-500 кВ
Сборка и установка (с эемляннми ра­
ботами) унифицированных свободностоя­
щих железобетонных опор с центрифуги­
рованными стойками длиной 22,6 м 
BL35..n o* X & jg _______________________ к-4- i i

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I., Сборник K-4-II состоит из восьми технологических карт 
на производство земляных работ, сборку и установку унифици­
рованных свободностоящих железобетонных опор Ш 35, НО и 
150 кВ с центрифугированными стойками длиной 22,6 м.

Конструкции опор приняты согласно монтажным схемам Северо-­
Западного отделения института "Энергосетьпроект" №№ 5384 
TM-T2-1, 5384 ТМ-Т2-2 ; 5384 ТМ-Т2-3 ; 5384 ТМ-Т2-4 , 3082 TM-T2-I, 
3082 ТМ-Т2-2, 3082 Тм-Т2-За, 3082 ТМ-Т2-4, 3082 тм-Т2-ба,
3082 тм-Т2-8а. Общий вид опор приведен на рис. 0-1.

Карты служат руководством при сооружении линий электропе­
редачи,а также пособием при проектировании производства работ»

2. До начала монтажа опор должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

а) устройство подъездов к пикетам ;
б) расчистка площадок от деревьев, пней, кустарника, ва­

лунов и других местных предметов, мешащих производству работ 
(в зимнее время -  очистка от снега) ;

г) вывозка на пакеты железобетонных стоек, ригелей и 
комплектов металлических деталей опоры.

3. Картами предусмотрен монтаж железобетонных опор при по­
точном строительстве ВЛ специализированными гвеньяыи комплекс­
ной бригады по монтажу этих опор.

Количество звеньев, входящих в состав комплексной бригады, 
определяется в зависимости от трудоемкости сооружаемой Щ.

4. При привязке технологических карт к конкретному объек­
ту следует уточнить отдельные технологические операции, объещы 
работ и норны расхода эксплуатационных матерюлов.
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5. Калькуляция трудовых затрат настояцего сборника состав­
лены исходя из производства работ в летнее время ва равнинно? 
местности, при продолжительности рабочей смены 8,2 часа.

При производстве работ в условиях, отличающихся от ука­
занных, трудовые затраты должны быть скорректированы.

6. Все работы по монтажу опор должны проводиться со стро+ 
1>им соблюдением требований техники безопасности согласно 
СНиП Ш.А-Ц.70 и действующим правилам.
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Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в цилиндрический котлован

Трудозатраты, чел.-дней а  а одну

Наименование работ
продолжительность, см 0П°РУ ,

Состав звена Механизмы ПБ 35-1 
ББ 35-3

ПБ II0-I 
ББ ПО-З 
ПБ II0-5 
ПБ150-1

ББ 35-2 
ББ 35-4 
ПБ II0-2 
ПБ II0-6

Г 2 3 4 5 6

I. Разбивка котлованов Электролиней­
щик 5р. -  I

-
0.08 0.08 Q.Q6-

0,03То же, 2р.-2 0,03 0,03
2. Сборка опор Электролиней- Монтажный кран , .0,61 0.67

0,134
L S L .
0,2щик 5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинистбр.- I

грузоподъем­
ностью 0=5 тс 0,125

3. Бурение котлованов Электролиней­
щик Зр. -  I 
Машинистбр. -  I

Буровая машина 
MFK-2

0.23
0,115

Jb2SL
0,115

■0.23
0,115

4. Установка опор 
(без ригелей)

Электролита й- 
щик 6р. - I  
То же, 4р .-I 
То же, Зр.-1

_ Машинистбр.-I

Монтажный кран 
K-I62 или 
КВЯ-8

0.76
0,19

0.76
0,19

0.76
0,19

_______
Итого: "тГб8

0,46
1.74 
0,469 ^

2.07
6,535



cr> I 2 3

Добавляется к о.4 при 
установке годного ригеля

двух ригелей

Итого для с одни» ригеле!: 
опоры

с двумя ригелями

4 5 6

..9*39. - M L
0,1 0,1 0,1

0,6 0,6 0.6
0,15 0,15 0,15

- M L 2ЛЗ. , M § .
0,56 0,569 0,635

JU 28L 2,34 M L
0,61 0,619 0,685



Сводная ведомость трудозатрат на монтаж свободностоящих опор, 
устанавливаемых в прямоугольные котлованы

Наименование работ Состав звена Механизмы
Трудозатраты,

Но -ДМ в
На одну 
опору

продолжительность;^

ПБ 35-1 
ПБ 35-3

ПБ II0 -I 
ПБ II0-3  
ПБ II0-5 
ПБ I50-I

ПБ 35-2 
ПБ 35-4 
ПБ110-2 
ПБ110-6

I 2 3 4 5 6

I . Разбивка котлованов Эл.линейщик -  
5р. -  I 

То же,2р,- 2
- 0.24

0,06
0.24
0,08

0.24
0,08

2. Сборка опор Эл. линейщик -  
5р.- I 

То же, Зр.- 3 
Машинист

6р.- I

Монтажный кран 
грузоподъемностью 
5 тс

-& 6 1.
0,125

JLuSL
о ,г а

1.0
0,2

3. Разработка прямоуголь­
ных котлованов

Мавшнист5р. -I  
Эл.линейщик 

, Зр. - I  (помощник маши­
ниста)

Экскаватор
Э0-21ЯА

0.8
0,4

0.8
0,4

JUSL
0,4



CD
X

2 3 4 5 6

4. Установка огор 
в прямоугольные 
котлованы

Итого для опоры

С двумя ригелями Эл.линейщик 6р. - I
То не, 4р. - I 

Зр. - I
2р. - 2

Машинист 6р. - I 
То не, 5р. - I

I.8I
0,26

I.8I
0,26

1*81
0,26

С тремя ригелями 

С двумя ригелями

2,18 M L

0,31

3.52
0,874

г м !

0,31

- М 5

0,94

0,31

3,46
0,805

С тремя ригелями 3,83
0,915

M L

0,924
&& 
0,99 J



2ски& У /  Эе Низ М2 Эсмоз S3

4%л Шифр опоры.
УУ черт понт, 
елепи сза-асп. Mateo, m.

Poterwue84 
центра тшеШh.M. Примете

1 ПЬ 35-1 5384 гм- гг-1 0. 828 /0-75
г ПБ 35 -з 5384 гм- 72-2. 4,8/8 /0.70 V

Ч3 пь но- / 3082 гм - гг-/ 0. 84о /0.80
•/ пь т -з 30827т-72-2 5,27 /О. 70 .4 ,
S ПБ i/o-s 3082 тп-тг-За £,2</ /0.80 «3€ ПВ/SO-f 3088 ГМ- 7*- 8 * $,Ч /0.70
7 ПБ 35-г S3&4 7п- гг-з S.VSf /095

, 8 Пб 35- 4 S384 ГМ -72- 4 5043 / К ГО Эскиз УЗ"
9 ns но-г 3082 тм-72-4 f,£ //,35 ЗсШУ2-to ПБ НО-С 3082 ТМ-72-60 5./7 /7.30

_________ 1___________

Рис. 0‘i. СШЯноспящие унифициро/анын жемзоЯетнме отри
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Типовая технологическая карта Ш 35-500 кВ

Установка опор краном К-162 K-4-II-6

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при установке 
свободностоящих унифицированных железобетонных опор краном 
K-I62 на строительстве линий электропередачи 35-150 кВ*

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ОДНУ ОПОГУ

Наименование Един.
изм.

Для опор всех 
типов

I. Трудоемкость чел.-дн. 0,76
2. Работа механизмов маш. -см. 0,19
3. Численность звена чел. 4
4. Продолжительность уста­

новки смена 0,19

Производительность звена 
за смену опора 5,2

3. .ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ ОПОР

3.1. Установку в цилиндрические котлованы опор ПБ35-1 ; 
ПБ35-3 ; ПБ 35-2 ; ПБ35-4 ; ПБИО-1 ; ПБПО-З ; ПБПО-5 ; ПБПО-2 ; 
ПБПО-6 i ПБ150-1 производит звено рабочих при помощи крана 
K-I62, в состав комплексной бригады по монтажу этих опор.

3 .2. До начала работ по установке опор должны быть выпол­
нены подготовительные работы, предусмотренные п.2 общей части, 
а также работы по сборке опор (карта K -4-II-2) и бурению кот­
лованов (карта K -4-II-3 ).
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3.3 . Технологическая последовательность установки опор
а) установка крана в рабочее положение (рис. 6-1) ;
б) строповка опоры (рис. 6-2) ;
в) подъем опоры краном и установка ее в котлован (рис.6-1) ;
г ) выверка установленной опоры согласно нормам и допускам 

(рис. 5-4) ;
д) засыпка пазух между стойкой и стенками котлована и 

устройство банкетки (рис. 5 -3 ).

4. Организация и методы труда рабочих 

4 .1 . Установку опор выполняет звено рабочих в составе

Профессия Разряд К-во чел.

I . Электролинейщик (звеньевой) 6 I
2. Электролинейщик 4 I
3. То же 3 I
4. Машинист 6 I

Итого 4

4.2 . Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) машинист устанавливает кран на аутригеры, сориентиро­
вав его относительно пробуренного котлована и собранной опоры, 
как показано на рис. 6-1 ;

б) электролинейщики застропливают опору на расстояние 
13 м от компля с применением освобождающего устройства или 
полуавтоматического стропа, позволяющего снимать такелаж
без влезания на опору, и производят крепление веревочных рас­
чалок на расстоянии 4 -4 ,5  м от компля опоры ;

в) машинист по команде звеньевого производит поворот опоры 
из горизонтального положения в вертикальное. При этом одновре­
менно с подъемом стрела крана поворачивается таким образом, 
чтобы не допустить отклонения полиспаста от вертикали и воло­
чения комля опоры по поверхности земли ;
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г) поднятая в вертикальное положение опора адавне опускает­
ся в котлован. Электролинейщики с помощью расчалок направляют 
опору и разворачивают ее так, чтобы траверсы были расположены 
по поперечной оси пикета ;

д) машинист удерживает опору в вертикальном положении, а 
звеньевой теодолитом (или при помощи отвеса) производит выверку 
опоры согласно нормам и допускам (рис. 5-4) ;

е) электролинейцик 4 и 3 разрядов засылают пазухи между 
опорой и стенкой котлована предусмотренной проектом смесью, с 
послойным трамбованием ;

ж) электролинейщики производят расстроповку опоры и устраи­
вают банкетку из утрамбованного грунта (рис. 5 -3).

4.3. При работе в зимнее время следует не допускать заноса 
снегом и промерзания котлована и смеси для засыпки пазух, для 
чего необходимо устанавливать опору вслед за выбуриванием 
котлована, а смесь защищать от промерзания матами из шлаковаты 
или других утеплителей.
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4.4. Калькуляция трудовых затрат

Основание Наименование работ Един. Объем Затраты трша. чел.-час
изм. работ на един, 

измер.
на весь 
объем 
работ _

ЕНЙР § 23-3-12 Установка опоры I опора I
табл.2 п.1 "а" и "б" Электроли­

нейщик 4,6 4,6
Машинист 1,55 1,55

Итого 6,15

СЯ



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧБККИЕ РЕСУРСЫ 
(для одного звена)
5.1. Механизма

Наименование Тип Марка К-во Техническая
характеристика

машины

Кран монтажный Автомобиль­ K-I62 I Полноповоротный 
со стрелой 
6-14 м на вынос*- 
ных опорах

ный

5.2. Материалы и инструменты

Наименование ГОСТ Един, 
изм, _

К-во
— 1

Примечани
' ■ ■ -ш n m - 

...... ..............; . 2 3 4 5

I. Кувалда 5 кг П401-65Х ШТо I
2. рулетка метал­

лическая 7502-69 w I
I 2 "  з "  " 4 " 6

3. Отвес 7948-71 ИГР* I
4. Топор плотничный 1399-73 п I
5. Лопата копаяьная 3620-63 и 2
6. Лопата подборочная fi I
7. Лом стальной 1405-72 и 2
8. Канат пеньковый 0 20 48Б-55 М 50
9. Стропы черт* компл* I
10. Теодолит со штативом 10529-70 « I
И . Рейка нивелирная 3,5 м Ш5В-65 шт* I
12. Трамбовка ручная щелевая 

Н= 4 м - п 2
13. Освобождающее устройство 

или полуавтоматический строп - п I
14. Аптечка - компл* I
15. Бак с кружкой - « I

5.3. Эксплуатационные материалы
Наименование ЕДИН* К-во на одну

изм* опору

I. Дизельное топливо кГ 10
2. Дизельная смазка п 0,5
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ПРдаРИГЕШЬНЫЙ РАСЧЕТ
экономической эффективности от внедрения технологической 

карты K-4-II

Эффективность работы определяется внедрением на строи­
тельстве ВЛ высокопроизводительного поточного метода, направ­
ленного на сокращение сроков строительства и сшцианизацию 
по осношым вицам работ с целью уменьшения трудозатрат.

Ожидаемое сокрацение численности рабочих на монтаже 
свободностоящих одностоечных ж/б опор с центрифугированными 
стойками длиной 22,6 м составит 8 человек.

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответ­
ствии с "Инструкцией по определению годового эконошческого 
эффекта СН 423-71, составит:
M A j-A gM A j-A g )(0 , 15+0 , 5)40 , 6 .1+0 , 12( ^ - 12 ) . 750, оде:
Aj-Ag = 8.235.9=16900 руб. -  годовая экономия основной зар­

платы (здесь 235 -  среднегодовое число дней выхода 
на работу; 9 руб. -  стоимость одного чел.-дня) ;

0,15 -  коэффициент, учитывающий повышение накладных рас­
ходов на основную зарплату ;

0 ,5  -  коэффициент, учитытапций выплаты за подвижной ха­
рактер работ.

0,6 -  экономия накладных расходов от сокращения трудоемкос­
ти строительно-монтажных работ на I чел.-день, руб.

Д = 8.235 =1880 чел.-да. -  годовая экономия трудозатрат ;
0,12 -  норвативный коэффициент эффективности для знергострои- 

тельства.
Г|-Г2-  8 чел. -  ожидаемое уменьшение числа рабочих;
750 -  удельные капвложения в непроизводственные фонды на 

I рабочего, руб.
Годовая экономическая эффективность составит: 

3=16900+16900(0,15+0,5)чО,6.1880+0,12.8.750=29,8 тыс.руб.
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