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У Д К  693 .54 :658 .516 .3 (084 .3 )

Карты  тр уд овы х  процессов строительного производства: Возве ­
дение кон струкци й  из м онолитного  железобетона: ККТ-4.1-38, 
К К Т -4 .1 -33  и К К Т -4.1-37  /Всесоюз. н.-и. и проект, ин-т труда в 
стр-ве Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1986. -  74  с.

К о м п л е кты  карт ККТ-4.1-38, ККТ -4.1-33  и К К Т -4.1-37  разра­
ботаны  трестом  Приднепроворгтехстрой  М интяж строя  У С С Р  
(320056, Д непропетровск, ул. Набережная, 15) под  общ и м  р у к о ­
водством  В Н И П И  труда в строительстве Госстроя СССР. При под ­
готовке  этих ком п л екто в  был использован передовой оп ы т работы  
бригады т. С м о л я ко ва  М.Е., С У -А втострой  и бригады  т. Я во р ­
ско го  Ф.П., С У  М аш строй треста Запорож алю м инстрой  и брига­
ды т. Х ак и м о в а  Р.Г. из СУ -П ром строй-5  треста Челябметаллург- 
строй.

Карты  труд овы х  процессов строительного производства я в ­
ляю тся основны м  докум ентом , реглам ентирую щ им  создание 
на стройках необходим ы х исходных условий улучш ения органи ­
зации труда рабочих на научной основе.

©  Стройиздат, 1986

В В Е Д Е Н И Е

В издание входят следующ ие ко м п л ек ты  карт тр уд о вы х  про­
цессов:

Устройство  м оноли тны х ж елезобетонных ростверков  в метал­
лической крупнопанельной шпренгельной опалубке  конструкци и  
Зуй ченко  В.П. (К К Т -4 .1 -38 ),

Устройство  ф ундаментов под  колонны  в опалубке  кон струкци и  
Зуй чен ко  В.П. (К К Т -4 .1 -33 ),

Устройство  м оноли тны х ж елезобетонных п од кол он н и ко в  в 
крупноразм ерной  опалубке  из гн уты х  профилей и ф инской  фане­
ры кон струкци и  треста Челябм еталлургстрой  (К К Т -4 .1 -37 ).

Согласно  норм ати вны м  и расчетным данным, внедрение данных 
к о м п л ек то в  карт позволит сократить  затраты  труда по сравнению  
с Е Н и Р  в среднем на 32% .

Э то  достигается путем  улучш ения организации рабочего места, 
четкого  распределения обязанностей меж ду рабочими с учетом  
разделения труда и м аксим ального  совм ещ ения операций, приме­
нения усоверш енствованны х инструмента, приспособлений и инвен­
таря.

Режим труда и отд ы ха  принят в соответствии с Р уково д ство м  
по техническом у норм ированию  труда рабочих в строительстве 
(М., Стройиздат, 1977 ).

В ы сокое  качество работ м ож ет быть обеспечено при вы полне­
нии их в стро гом  соответствии со СН иП .

Работы  следует вы полнять, соблю дая правила техники  безопас­
ности и охраны  труда рабочих согласно С Н и П  IH-4-80.



у с т р о й с т в о  ф у н д а м е н т о в  п о д  к о л о н н ы  в  о п а л у б к е

КОНСТРУКЦИИ В.П.ЗУЙЧЕНКО К К Т -4.1-33

О палубка отдельно стоящ их фундаментов представляет собой 
блок, собранный из двух-трех коробов, установленных друг на 
друга тавровыми консолями. Копсоль с помощ ью  вилочного 
соединения крепится к коробу верхней ступени и с помощ ью  
зажима — к коробу нижней ступени фундамента.

Каждый короб собирают из металлических элементов опалуб­
ки — угловы х и боковы х щитов. Короб собирается по размеру 
ступени фундамента. Между собой элементы опалубки соединяют­
ся на болтах.

О палубка подколонника представляет собой вертикальный 
короб, собранный из четырех прямолинейных панелей размерами 
1,0x2,5 м. Соединение панелей между собой в короб проводится 
с помощ ью петель, приваренных с обеих сторон на панелях, и 
конусны х штырей, вставленных в эти петли.

При снятии опалубки подколонника выбивают конусные штыри 
лишь на одном ребре короба, "р а скр ы в аю т " короб  опалубки, 
отделяя панели от бетона, целиком переставляют на площ адку 
для очистки и смазки, не разбирая на панели.

АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА 
И ПОДКОЛОННИКА 

К Т -4 .1 -3 3 .2 7 -8 5

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А РТ Ы
По К Т * По ЕНиР

Выработка на 1 чел.-день, т арматуры 0,81 0,70
Затраты труда на 1 т арматуры, чел.-ч 9,84 11,44
* В затраты труда включено время на подготовительно-заключи­
тельные работы и отдых — 15%.

И С П О Л Н И Т Е Л И  
Арм атурщ ик  III разряда (А1)
Арм атурщ ик  II разряда (А2)
Арм атурщ ик  1У разряда (он же электросварщик) (АЗ) 
Арм атурщ ик II разряда (А4)
Электросварщ ики IV  разряда (Э1 и Э2)

И Н СТ РУМ ЕН Т , П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я  И И Н В Е Н Т А Р Ь
Строп четырехветвбвой 4СК-5  1
Аппарат сварочный СТЭ-34 3
Комплект инструмента электросварщика 3
Крючки вязальные 2
Отвес ОТ-200 1
Рулетка стальная РС-20 1

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
разметить оси будущ его фундамента, сделать бетонное основа­

ние под фундамент и отметить на нем рисками контур  будущ его 
фундамента;

завезти и складировать на приобъектной площадке арматурные 
каркасы и отдельные стержни для армирования фундаментов; 

очистить арматуру от окалины, ржавчины, масла и грязи; 
проверить наличие и исправность всех грузозахватных приспо­

соблений, инструментов.



Операция

Разметка мест расположения 
сетки

Продолжительность процесса, мин

5 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 120

Укладка арматуры (рис. 1)

ч

а

А Р М И Р О В А Н И Е  П О Д О Ш ВЫ  Ф У Н Д А М Е Н Т А

Продолжи­
тельность
операции,
мин

Затраты 
труда, 
чел.-мин

1 2

12

Вязка  узлов пересечения (рис.2)

А1

А 2

16

Строповка и подача арматурно­
го каркаса к месту установки

13

АЗ

А 4 / / ,

А Р М И Р О В А Н И Е  П О Д К О Л О Н Н И К О В
10



Описание операции

О т точки центра фундамента, нанесенной на бетонную подготовку, А1 и А 2  с помощью рулетки отмеряют проектные размеры подошвы 
фундамента и делают несколько наметок. Соединив сделанные наметки, А1 и А 2  наводят контур  будущего фундамента, внутри которого 
раскладывается арматура.

А1 и А 2  подносят арматурные стержни, заготовленные заранее по необходимым размерам и укладывают их на бетонной подготовке внутри 
размеченного контура. Арматура укладывается шагом 230—250 мм, чередуя диаметр 18 мм и 20 мм  через один.

А1 и А 2  с помощью вязальных крю чков связывают нижнюю арматуру с верхней в точках пересечения: петлей вязальной проволоки захва­
тывается точка пересечения арматурных стержней, а вязальным крю чком  притягивают и скручивают проволоку так, чтобы она крепко свя­
зывала оба стержня. Вначале вяжутся пересечения по периметру сетки, а затем внутренние точки в шахматном порядке.

А З  и А 4  стропят каркас крю ками четырехветвевого стропа. По сигналу А З  машинист крана осторожно поднимает и перемещает арматурный 
каркас к  месту установки.
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Прием и установка  арм атур ­
ного каркаса в проектное по­
ложение (рис. 3)
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Э лектропри хватка  арм атурного  
каркаса под колон ни ка  к  сетке 
фундамента
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Расстроповка арм атурного  кар ­
каса
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Сварка  с ты к о в  (рис. 4)
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И того  на у к л а д к у  0 ,139  тонн арм атуры  в ф ундамент и монтаж  арм атурного  каркаса п о д колон ни ка  (0,1 т)
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А З  и А 4  принимаю т каркас и на расстоянии 30— 40  см от сетки фундамента разворачивают его, направляя над местом установки. П о  команде 
А З  маш инист крана опускает каркас и устанавливает по м еткам  на арм атуру подош вы  фундамента. А З  по отвесу выверяет положение уста­
новленного арм атурного  каркаса и при необходимости на весу передвигает его в проектное положение.

А 4  удерживает каркас в проектном  положении, А З  приставляет соединительные стержни к  арм атурны м  стержням подколонника  и прихва­
тывает их к  под кол он н и ку  и сетке фундамента. Соединительные стержни-накладки надо устанавливать так, чтобы  они имели не точки  пере­
сечения с основной арматурой, а линии сопряжения, необходимые для образования сварных ш вов  не менее 15 см. После окончания прихват­
ки производят расстроповку подколонника.

Э1 и Э2 свариваю т все швы, соединяющие арм атурны й каркас подколон ника  с арматурой подош вы  фундамента. Сварка стержней-накладок 
со стержнями подколонника  производится вертикальны м  ш вом , а со стерж нями нижней сетки ш вом  в нижнем положении. Закончив сварку  
ш вов, Э1 и Э2  очищ ают их от шлака, осм атриваю т и при необходимости подваривают.
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С хем а  организаци и  рабочего 
места
1 -  а в то к р ан  К -69; 2 -  склад  
а р м а ту р н ы х  к ар к а со в ;  3 — ар ­
м атура  п о д о ш в ы  ф ундам ента; 
4 — устанавливаем ы й  кар кас
п о д к о л о н н и к а
А  — рабочие места исполни-' 
те лей

Рис. 2



СБОРКА ОПАЛУБКИ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ 

ФУНДАМЕНТОВ 

К Т - 4 .1 - 2 9 .5 0 - 8 5

Не работай без пояса

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы
П о  К Т *  П о  Е Н и Р

В ы р аб о тк а  на 1 чел.-день, м ^  о п ал уб к и  9,4 см. КТ-
Затраты  труда  на 1 м ^  опалубки , чел.-ч 0,85  4.1-29.51-

85
*  В  затраты  труда вклю чено  врем я на под готови тельно -заклю чи­
тельные работы  и о тд ы х  — 17% .

И С П О Л Н И Т Е Л И
М о н таж н и к  IУ  разряда (он же электросвар щ и к) (М 1) 
М о н таж н и к  U разряда (М 2)

И Н С Т Р У М Е Н Т ,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я  И И Н В Е Н Т А Р Ь
Строп  д вухветве вой  2 С К -3
Рулетка  РС -20
М етр складной  стальной
М о л о то к  строительны й
С к р е б о к
Щ етка металлическая
Кисть м алярная  м аховая  на р учке  длиной 1,5 м ^
Ключи гаечные
Ш тырь
Я щ и к  деревянны й для болтов

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
под готови ть  к  работе и проверить такелаж ную  осн астку, ин стру ­

менты, приспособления;
для сбо рки  б л о к о в  о п ал уб к и  под готови ть  р о в н ую  гори зонталь­

ную  площ адку , очистить ее от  м усора  и посторонних  предметов.
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Операция

Продолжительность процесса, мин

60 120 180 240

Продолжи­
тельность
операции,
мин

Затраты
труда,
чел.-мин

Снятие креплений и разъедине 
ние элементов опалубки

20  40 80 ЮО 140 160 200 220

17 34

Строповка и перемещение эле­
ментов опалубки (рис. 1) 33 33

Осмотр и мелкий 
лубки

ремонт опа
70 107

Очистка и смазка опалубки 
(рис. 2, 3) 34 68
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Описание операции

М1 и М 2 гаечными ключами отвинчивают болты, соединяющие отдельные элементы опалубки друг с другом. Снятые болты и гайки склады­
вают в деревянные ящики. М1 и М 2 ломиками отсоединяют элементы опалубки друг от друга.

М 2  стропит боковые щиты или угловые элементы опалубки, перемещает и расставляет их на площадке сборки так, чтобы к  ним был доступ. 
Угловые элементы опалубки устанавливаются в рабочем положении, боковые щ иты укладываются на подкладки палубой вверх.

М1 и М 2 осматривают элементы опалубки со всех сторон, выявляя возможные поломки, неисправности в местах креплений или деформации 
рабочей поверхности щитов. При необходимости производят мелкий ремонт: подварку швов, рихтовку искривлений рабочей поверхности 
и ребер опалубки. Затем М1 и М 2 производят проверку соответствия геометрических размеров элементов опалубки.

М1 и М 2  очищают скребками рабочую поверхность опалубки и ребер, по которым  производится сты ковка отдельных элементов в блок 
опалубки. Очищаются также наружные стороны опалубки от налипшего бетона. М1 и М2 тщательно очищают соединительные отверстия 
опалубки. Цементный налет удаляют штырем и металлическими щетками. Применение инструментов ударного действия для очистки опалуб­
ки категорически запрещается.
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Строповка и подача опалубки 
на место сборки

Сборка ступеней опалубки 
фундамента (рис. 4)

Сборка блока опалубки (рис. 5)

Проверка правильности сборки 
блока опалубки

Итога на сборку одного блока опалубки ступеней фундамента (9,2 м2)

20 40

15 30

392
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М 2 стропит элементы опалубки за монтажные петли. По его команде машинист крана подает опалубку на место сборки.

М1 и М2 принимают и устанавливают на сборочной площадке угловые элементы опалубки и боковые вставки. Ском плектовав ступень фун­
дамента, М1 и М 2 производят дальнейшую подгонку элементов опалубки вручную: заводят боковую  вставку-щит между двумя угловыми 
элементами и совмещают отверстия в ребрах и в верхнем обвязочном поясе. В  совпавшие отверстия М1 и М 2  вставляют болты, навинчивают 
на них гайки и туго затягивают их гаечными ключами.

М1 и М2 стропят верхнюю ступень блока опалубки и монтируют ее на нижнюю ступень: подводят опорные консоли под зажимы нижнеи сту­
пени, проверяют взаиморасположение ступеней в плане. По окончанию установки закрепляют опалубку верхней ступени зажимами, укреп­
ленными на нижней ступени фундамента.

М1 и М 2 с помощью рулетки и метра замеряют основные параметры блока опалубки: длину нижних и верхних граней опалубки, высоту 
граней, разницу диагоналей. Отклонения от проектных размеров по длине граней + 5 мм, по длине диагоналей + 10 мм. Если отклонения 
превышают допускаемые, блок опалубки необходимо разобрать, выявить причины неувязки, устранить их и собрать снова.
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С хем а орга н и за ц и и  рабочего  места
1 —  п л о щ а д ка  р а зб о р ки  б л о ка  о п а л у б к и  на щ и т ы ; 2 —  разбираем ы й б л о к  
о п а л у б к и  ступеней  ф унд ам ента ; 3 —  п л о щ а д ка  о ч и с тк и  и см а зки  щ и то в  
о п а л у б к и ; 4 —  очищ аем ы е у гл о в ы е  щ и ты  о п а л у б к и ; 5 —  очищ аем ы е 
б о к о в ы е  щ и ты  о п а л у б к и ; 6 —  ведро с эм ул ьси ей ; 7 —  п л о щ а д ка  с б о р к и  
б л о ка  о п а л у б к и  п о д к о г .о н н и к а ; 8 —  соб ра нны й  п о д к о л о н н и к ; 9 —  а в то ­
м о б и л ьн ы й  кран  К -69  М —  рабочие места м о н та ж н и к о в

тттттттттт
Рис. 1



МОНТАЖ  БЛОЧНОЙ 
ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТА 

К Т - 4 .1 -2 9 .5 1 -8 5

О сторож но, повреждены  нити. 
П роверь трос

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы
П о  К Т *  П о  Е Н и Р

В ы р аб о тк а  на 1 чел.-день, м ^  о п ал уб к и  41,8 21,0
Затраты  труда  на 1 о палубки , чел.-ч 0,19 0,38
*  В затраты  труда вклю чено  врем я на под готовительно -заклю чи­
тельные работы  и о тд ы х  — 17% , а такж е  1/20 часть затрат труда на 
сб о р ку  о пал уб ки  из расчета двадцатикратной  оборачиваем ости 
о палубки  без разборки.

И С П О Л Н И Т Е Л И  
М о н таж н и к  1У разряда (М 1) 
М о нтаж ни к  II разряда (М 2)

И Н С Т Р У М Е Н Т ,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я  И И Н В Е Н Т А Р Ь  
Строп четы рехветвевой  4 С К -5  
О твес О Т -200
М етр складной  стальной 2
Л ом  м он таж ны й  з

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
на бетонную  п о д го то в к у  нанести м етки, обозначаю щ ие к о н ту р  

будущ его  ф у н д а м е н та ;
установить арм атуру  п о д о ш в ы  ф ундамента и под кол он н и ка ; 
смазать, очистить и под готови ть  к  м он таж у  к о м п л е к ты  опа­

лубки .
29



Операция

Продолжительность процесса, мин
Продолжи­
тельность
операции,
мин

Затраты 
труда, 
чел.-мин

5 10 15 20 25 30

Строповка блока опалубки 
(рис. 1) ш ш ш я ш л 5 5

Перемещение блока опалубки 
к месту установки

i

I

5 5

Прием и установка блока опа­
лубки (рис. 2)

1

1

1

М1

М 2

13 261

11

Выверка и рихтовка блока опа­
лубки  (рис. 3)

1
1
1

20
1
1 I 1 J юн н а ш в !

Технологический перерыв ш ш ш ш
10 10

Итого на монтаж одного блока onaj 

30

пубки ступеней фундамента (9,2 м 2 ) 66



Описание операции

6
М1 стропит б лок  опалубки  за монтаж ные петли четырьмя крю кам и  стропа. П о его сигналу маш инист крана приподнимает блок  опалубки. 
М1, убедивш ись в надежности строповки, дает ком анд у  м аш инисту  переместить блок  к  месту установки.

М1 и М 2  принимаю т поданный краном  блок  опалубки, проводят его над арматурой подколонника  и устанавливаю т в проектное положение, 
ориентируя по м еткам  на бетонной подготовке. Затем отцепляю т крю ки  стропа от м онтаж ны х петель, и М1 дает ком анд у  м аш инисту крана 
поднять строп.

М1 отвесом, а М 2  метром  проверяю т возм ож ны е отклонения блока опалубки  от осей и контура  фундамента. При наличии отклонений М 2  
лом ом  рихтует положение блока опалубки  так, чтобы при вы верке  отвесом  м етки  по центрам граней опалубки  совпали с натянуты м и осями 
фундамента, а блок  при этом занял положение в плане, соответствующ ее м еткам  или наведенному кон туру  на бетонной подготовке.
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Рис. 1

Схема организации рабочего места 
1 —  установленный блок опалубки; 2 —  устанавли­
ваемый блок опалубки; 3 —  арматура подошвы 
фундамента; 4 —  арматурный каркас подколон- 
ника; 5 —  площадка очистки и смазки опалубки; 
6 —  автокран К-69 
М —  рабочие места монтажников



С Б О Р К А  О П А Л УБК И  
ПО Д КО ЛО ННИКА 

К Т - 4 .1 - 2 9 .5 2 - 8 5

Устанавливай  ограничители пути

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы

В ы р аб о тка  на 1 чел. /^ень, м ^  о пал уб ки  
Затраты  труда на 1 м 2  опалубки , чел.-ч

П о  К Т  П о  Е Н и Р
10,2 См. КТ- 
0 ,78  4.1-29.53-

85

И С П О Л Н И Т Е Л И  
М онтаж ни к  IV  разряда (М 1) 
М онтаж ни к  III разряда (М 2) 

(он же э л е к тр о свар щ и к )

И Н С Т Р У М Е Н Т ,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я  И И Н В Е Н Т А Р Ь  
Строп д вухветвевой  2 С К -3  
Лестница-стремян ка
П о д к о с  инвентарны й 2
Аппарат сварочны й С Т Э -34  
И нструм ент электросвар щ и ка  
М етр складной  стальной 
О твес О Т -2 00  
М о л о то к  строительны й 
Л ом  м онтаж ны й  
С к р е б о к
Щ етка металлическая 
Кисть ф ибровая 
Р у к о я т к а  для аутригеров

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
под готови ть  к  работе и проверить такелаж ную  осн астку, инст­

рум енты  и приспособления;
под готови ть  и очистить от  м усора  и посторонних предм етов 

ро вн ую  горизонтальную  площ адку , а такж е  стенд для сборки, 
очистки  и см азки  к о р о б о в  опалубки.
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Продолж ительность процесса, мин

Операция

60 120 180 240

20 40 80 100 140 160 200 220

П родолж и­
тельность
операции,
мин

Затраты  
труда, 
чел.-мин

С тр о по вка  и отсоединение па­
нели

Щ п 20 40

Подача и укл ад ка  панели Ч • iLJ 40 40

О см отр  и м елкий ремонт панели ь
М 2

40 80

О чистка и см азка  панели опа­
л убки  (рис. 1, 2)

I
I

i
I

I

*
М1

М 2

16

34



Описание операции

М1 поднявшись по приставной лестнице на демонтированный короб, производит строповку панели за монтажные петли. М 2 отсоединяет 
з стропленную панель, выбивая м олотком  конусные штыри из петель в местах соединения двух панелей.

По команде М1 машинист крана перемещает панель опалубки к  стенду, наводит панель на место укладки и дает команду опустить панель 
в горизонтальное положение палубой вверх. Убедившись в правильности укладки, М1 расстроповывает панель.

М1 осматривает панель со всех сторон, выявляя мелкие поломки, неисправности креплений или деформации рабочей поверхности опалубки. 
При необходимости производят мелкий ремонт: подварку швов, рихтовку искривленной рабочей поверхности панели. Затем М1 и М 2 про­
веряют геометрические размеры панели.

М1 и М 2  очищают скребком панели опалубки. Особенно тщательной очистке от цементного молока подлежат ребра панелей опалубки, т.к. 
они не очищались при двадцати кратном бетонировании без разборки блока опалубки. М1 и М 2 очищают от цементного м олока с помощью 
металлических щеток и штыря петли соединения опалубки. Затем удаляют наплывы бетона с аутригеров и проверяют работу резьбы, про­
кручивая винт от начала до конца. Применение инструментов ударного действия при очистке панелей опалубки категорически запрещается. 
М1 и М 2 кистью смазывают рабочую поверхность опалубки, соединительные петли, ребра панели, а также смазывают солидолом винты аут­
ригеров.
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Строповка и подача панелей 
опалубки на место сборки

i
b

i

!

li
I  I

i
i

=

i

I

I
i

i
1

1

32 64

Прием, установка и расстро- 
повка панели (рис. 3)

I

I
I
I

I

!
i

i
i

N

n  

I  l  
i  I  

I  I

:

r

I
I

I
I

I

!
I
I

I

I

I

I  I

h

I

I

l

!

1
l
i
i
1
i

г
г

1
1
1
1

40 80

Выверка короба опалубки

|

1

1
1
1

1
1
1

:
■

15 30

Технологический перерыв 40 40

Итого на сборку  одного короба 

опалубки подколонника (10 м^) 
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N11 и М 2  стропят панель опалубки  за монтаж ные петли. По команде М1 маш инист крана подает панель на место сборки.

М1 и М 2  принимаю т и устанавливаю т панель опалубки  в вертикальное положение. При установке 
ляя их одним концом  в отверстия, имеющ иеся в ребрах панелей. При  установке  последующ их 
чтобы совмещ ались петли установленны х ранее панелей с петлями устанавливаемой панели. В  
вставляю т конусны е штыри, которы е соединяют две смеж ные панели. После закрепления панели, 
изводит расстроповку панели.

первой панели применяю т подкосы , встав- 
панелей м онтаж ники  направляю т их так, 
совпавш ие отверстия петель м онтаж ники 
поднявш ись по лестнице, м онтаж ник про-

М1 и М 2  с пом ощ ью  отвеса вы веряю т вертикальность собранного блока опалубки. Если блок  имеет отклонения от вертикали, монтаж ники 
проверяют правильность соединений и устан о вку  конусны х  штырей, исправляю т дефекты. При небольших отклонениях (до 15 м м  на всю  
высоту) м онтаж ники проверяю т возм ож ность вы ровнять  блок  с пом ощ ью  регулирования винтов аутригеров.



С хем а о р га н и за ц и и  рабочего места
1 —  п л о щ а д ка  для р а зб о р ки  к о р о б а  о п а л у б к и  на щ и т ы ; 2 —  разбираем ы й 
к о р о б  о п а л у б к и ; 3 —  п л о щ а д ка  о ч и с тк и  и с м а з к и  щ и т о в ; 4 —  очищ аем ы е 
и см азы ваем ы е щ и ты  о п а л у б к и ; 5 —  ведро с эм ул ьси е й ; 6 —  п л о щ а д ка  
для с б о р к и  ко р о б а  о п а л у б к и  п о д к о л о н н и к а ; 7 —  со б р а н н ы й  п о д ко л о н * 
н и к ;  8 —  а в то к р а н  К -69 
М —  рабочие места м о н т а ж н и к о в

т п  1111111 и 11 и |

Рис. 2 Рис. 3



М ОНТАЖ  ОПАЛУБКИ 

ПОЛКОЛОННИКА 

К Т - 4 . 1 - 2 9 . 5 3 - 8 5

Не стой под грузом

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы
П о  К Т *  П о  Е Н и Р

В ы р аб о тка  на 1 чел.-день, о п ал уб к и  44,7 21,0
Затраты  труда на 1 м ^  о палубки , чел.-ч 0 ,179  0,38
*  В затраты  труда вклю чено  врем я на под готовительно -заклю чи­
тельные работы  и о тд ы х  — 17% , а такж е  1/20 часть затрат на с б о р к у  
о палубки  из расчета двадцатикратной  оборачиваем ости опал убки  
без разборки  на панели.

И С П О Л Н И Т Е Л И  
М онтаж ни к  1У разряда (М 1) 
М онтаж ни к  И разряда (М 2)

И Н С Т Р У М Е Н Т ,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я  И И Н В Е Н Т А Р Ь  
Строп  четы рехветвевой 4 С К -5
Л естница-стрем янка 2
О твес О Т  -200
М етр  складной  металлический
Л о м  м онтаж ны й
М о л о то к
Р у к о я т к а  для аутригеров

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :  
установить  арм атуру;
забетонировать ниж ню ю  часть ф ундамента; 
нанести м етки  для у стан о в ки  п од колон ни ка ; 
под готови ть  к  м о н таж у  к о м п л е к ты  опалубки . 39



Операция

Продолжительность процесса, мин Продолжи­
тельность
операции,
мин

Затраты
труда,
чел.-мин

5 10 15 20 25  30 35

Строповка и подача блока 
опалубки к месту установки 
(рис. 1)

10 10

Прием и установка блока опа­
лубки (рис. 2) ь

I

I

I
i
I

I

15 25

Расстроповка блока опалубки
I

I
I

I
5 5

Выверка и рихтовка (рис. 3)

!

I

I

I
i ..' I

т

яшт
М1

М 2

10 20

Технологический перерыв |

п Г
10 10

Итого на монтаж одного блока 

опалубки подколонника (10 м^)

40
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Описание операции

М2, приставив стрем янку  к  коробу  опалубки, поднимается по ней и зацепляет крю ки  четырехветвевого стропа на монтаж ные петли короба 
опалубки. П о  его команде маш инист крана подает о п ал убку  на место установки.

М1 и М 2  принимаю т поданный краном  б л о к  опалубки, заводят его о ткр ы то й  стороной на арм атуру по д колонн  и ка и устанавливаю т в проект­
ное положение. О тк р ы т у ю  грань короба М1 и М 2  закры ваю т и в совмещ енные петли забиваю т конусны е штыри. Верхний ш тырь М 2  устанав­
ливает с лестницы-стремянки.

Поднявш ись по лестнице, М 2  отцепляет крю ки  четырехветвевого стропа м онтаж ны х петель блока опалубки  и дает ком анд у  м аш инисту 
крана поднять строп.

С  пом ощ ью  отвеса М 1 проверяет вертикальность установленного короба  опалубки, а М 2  винтами аутригеров рихтует его в проектное поло­
жение. Рулеткой  и м етром  M l  и М 2  проверяю т положение короба в плане и в случае отклонений л ом икам и  передвигают короб  до полного 
совмещ ения его в плане.

41



4
5

0
0

 
| 

6
0

0
0

зации рабочего  места 
1 —  устан о вл ен н ы й  к о р о б  о п а л у б к и  п о д ко л о н - 
ника; 2 — устанавл и вае м ы й  к о р о б  о п а л у б к и ;  
3  — ар м а тур н ы й  кар кас ; 4  — с тупенчаты й  ф у н ­
дамент; 5 — м есто  очи стки  и см а зк и  о п а л у б к и ;  
6  — а в то к р а н  К -69  
М  — рабочие места м о н та ж н и к о в

6 0 0 0

4 5 0 0



БЕТОНИРОВАНИЕ 
ФУНДАМЕНТА 

И ПОДКОЛОННИКА 
С ПОМОЩЬЮ  

МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
БЕТОНОУКЛАДЧИКА МБУ-1 

КОНСТРУКЦИИ ТРЕСТА 
ЗАПОРОЖСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

К Т - 4 . 1 - 3 7 .  4 2 -  85

В сильный ветер уйди в укры тие

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А РТ Ы
П о К Т * По  М Н иР  

М 14-1) 75 
Минпром- 
строя 
УС СР

Выработка на 1 чел.-^ень, м3 бетонной смеси 19,5 14,04
Затраты труда на 1 м 3  бетонной смеси, чел.-ч 0,41 0,655
* В  затраты труда включено время на подготовительно-заключи­
тельные работы и отдых — 18%.

И С П О Л Н И Т Е Л И  
Бетонщ ик !У разряда (61 )
Бетонщ ик II разряда (62)
Машинист бетоноукладчика У разряда (М)

И Н СТ РУМ ЕН Т , П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я ,  И Н В Е Н Т А Р Ь
Вибратор глубинный ИВ-55
Лопата совковая
Скребок
Рукавицы
Лестница-стремянка

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
установить арматуру фундамента и подколонника, смонтировать 

опалубку  фундамента, на схватившийся бетон фундамента устано­
вить опалубку  подколонника, подготовить бетоноукладчик к  ра­
боте (переместить его к месту бетонирования, раскрепить на в ы ­
носных опорах, установить транспортерную ленту над опалубкой, 
уложить и закрепить перед приемно-разгрузочным ковш ом  отбой­
ный б р у с );

проверить и подготовить к работе вибраторы.
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Операция

П родолж ительность процесса, мин
П родолж и­
тельность

Затр.аты 
труда, 
чел.-мин

5 10 15 20

операции,
мин

Прием бетонной смеси из сам о­
свала в загрузочны й  бункер М 5 5

В ы гр у зк а  бетонной смеси в б ун ­
кер (рис. 1) 5 5

Подача и укл ад ка  бетонной сме­
си в о п ал уб к у  (рис. 2, 3 1 II !

Б1
I

Б 2

10 20

Уплотнение бетонной смеси 
(рис. Ч ) 5 5

П о д го то вк а  рабочего места к 
прием у бетонной смеси 10 10

И того  на 2,25  м 3  бетонной смеси 
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Описание операции

По сигналу Б 2  шофер подает самосвал к  отбойному брусу и поднимает кузов  над загрузочным ковш ом  бетоноукладчика. Бетонная смесь 
выгружается в ковш. Б 2 очищает кузов  от остатков бетона.

М  на пульте управления включает грузовую  лебедку и приемно-загрузочный ковш  по направляющим поднимается вверх до упоров. При 
опрокидывании ковш а бетонная смесь выгружается в разгрузочный бункер. После вы грузки  смеси машинист переключает вращение лебед­
ки и возвращает порожний ковш  под загрузку.

М  включает транспортер (поворот транспортера в плане 100°, угол наклона 30°) и открывает затвор загрузочного (раздаточного) бункера 
так, чтобы бетонная смесь подавалась на ленту равномерными порциями без больших перерывов; включает вибратор на бункере И подает 
бетонную смесь по транспортеру в опалубку. Б1 следит за выгрузкой  бетонной смеси в опалубку, при необходимости разравнивает ее в 
опалубке лопатами.

Б1 глубинным вибратором уплотняет бетонную смесь так, чтобы при оседании смесь заполняла все труднодоступные места опалубки. После 
оседания смеси при необходимости Б1 добавляет смесь с транспортера или перебрасывает излиш ки с другого места.
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Схема организации рабочего места 
1 — бетоноукладчик; 2 — загрузочный 
ко вш  бетоноукладчика; 3 — раздаточ­
ный бункер  бетоноукладчика; 4 — лен­
та транспортера; 5 — бетонируемы й
под колонни к; 6 — положение транспор­
тера при бетонировании фундамента; 
7 — автосамосвал 
Б — рабочие места исполнителей



ДЕМОНТАЖ БЛОЧНОЙ 
ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТА

К Т -4 .1 -2 9 .5 4 -8 5

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К АРТ Ы
По КТ  По М Н иР 

М  (4-1) -75 
М инпром- 
строя 
УС СР

Выработка на 1 чел.-день, м ?  опалубки 36,7 25,8
Затраты труда на 1 м *  опалубки, чел.-ч 0,218 0,31
*  В затраты труда включено время на подготовительно-заключи­
тельные работы и отды х — 17%.

И С П О Л Н И Т Е Л И  
М онтаж ник 1У разряда (М1) 
М онтажник И разряда (М2)

И Н С Т Р УМ ЕН Т , П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я ,  И Н В Е Н Т А Р Ь  
Строп четырехветвевой 4СК-5 
Отвес О Т-200
Метр стальной складной 2
Л ом  монтажный

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
произвести испытание контрольных куби ков  бетона и устано­

вить его фактическую  прочность;
подготовить площ адку для чистки и смазки опалубки; 
подготовить к  работе необходимые инструменты, инвентарь 

и смазочный материал.
Снятие опалубки с фундамента разрешается производить при 

достижении бетоном 3 0 %  его проектной прочности.



Операция

Продолжительность процесса, мин
Продолжи­
тельность
операции,
мин

Затраты 
труда, 
чел.-мин

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Строповка блока опалубки в 5 10

О тры в опалубки от бетона 
(рис. 1) == М1

М 2

10 20

Перемещение опалубки к месту 
установки = 5 10

Установка и расстроповка бло­
ка опалубки = 5 | 10

Очистка и смазка блока опа­
лубки  {рис. 2) 1 J 25 50

Итого на демонтаж блока опалубк» 
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1 ступени фундамента {9,2 м^) 100



Описание операции

M l  и М 2 стропят блок опалубки крю ками четырехветвевого стропа. П о команде М1 машинист крана натягивает строп.

М1 и М 2 заводят ломы под нижние грани опалубки и легким нажимом отделяют опалубку от бетона. По команде М1 машинист крана пере­
мещает блок опалубки на площ адку чистки и смазки.

М1 и М 2 принимают блок опалубки и наводят его на место установки. По сигналу М1 машинист крана устанавливает опалубку на площадку 
очистки и смазки. Затем М1 и М 2 отцепляют крю ки стропа от монтажных петель.

М1 и М 2  скребками очищают рабочую поверхность опалубки от цементного м олока и прилипшего бетона. Очистив опалубку, М1 и М 2 кистя­
ми наносят на рабочую поверхность опалубки сплошной слой смазки.
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Схема организации рабочего места 
1 —  установленный блок опалубки; 2 - 
снимаемая опалубка; 3 —  забетонирован­
ный фундамент; 4 —  арматурный каркас 
подколонника; 5 —  автокран К-69; 6 —  
площадка для очистки и смазки опалубки 
М —  рабочие места монтажников

6000 3



Д ЕМ О Н ТАЖ  ОПАЛУБКИ 
ПОДКОЛОННИКА 

К Т - 4 .1 - 2 9 .5 5 - 8 5

Не поднимай, не зная веса

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я  К А Р Т Ы
П о  К Т *  П о  Е Н и Р

В ы р аб о тк а  на 1 чел.-шжь, м ^  о п ал уб к и  40,0  36,4
Затраты  труда на 1 м ^  опалубки , чел.-ч 0,2 0,22
*  В затраты  труда вклю чено  врем я на под готовительно -заклю чи­
тельные работы  и о тд ы х  — 17% .

И С П О Л Н И Т Е Л И  
М онтаж ни к  1У разряда (М 1) 
М о н таж н и к  N разряда (М 2)

И Н С Т Р У М Е Н Т ,  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я ,  И Н В Е Н Т А Р Ь
Строп  четы рехветвевой 4 С К -5
Л естница-стрем янка
М о л о то к  строительны й
Л о м  м онтаж ны й
Р у к о я т к а  для аутригеров
С к р е б о к
Кисть ф ибровая
Ведро для эмульсии

Д О  Н А Ч А Л А  Р А Б О Т  Н Е О Б Х О Д И М О :
произвести испытание ко н тр ол ьн ы х  к у б и к о в  бетона и устано ­

вить его ф акти ческую  прочность;
под готови ть  п л о щ ад к у  для чистки  и см азки  о пал уб ки ; 
под готови ть  к  работе необходим ы й  инструмент, инвентарь и 

см азочный материал.
Снятие  о пал уб ки  с п о д ко л о н н и ка  м ож но  производить  при 

достиж ении бетоном  3 0 %  его проектной  прочности.
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О перация

П р о д о л ж и те л ьн о сть  процесса, м и н

П р о д о л ж и ­
тельность
операции,
м ин

Затраты  
труда, 
чел.-мин

5 10 15 2 0  2 5  3 0  35  4 0  45

П о д го т о в к а  б л о к а  о п а л у б к и  к  
сняти ю  с п о д к о л о н н и к а  (рис. 1) 5 10

О т р ы в  о п а л у б к и  о т  бетона 
(рис. 2)

М 1

М 2

10 2 0

С т р о п о в к а  и снятие  б л о к а  опа­
л у б к и  с п о д к о л о н н и к а  (рис. 3) 10 20

П рием  и у с т а н о в к а  о п а л у б к и  на 
п л о щ а д к у  чи стки  и с м а зк и = 5 10

О ч и с тк а  и с м а зк а  б л о к а  опа ­
л у б к и  (рис. 4) 20 4 0

И то го  на д ем онтаж  о д н о го  б л о к а

о п а л у б к и  п о д к о л о н н и к а  (1 0  м ^ ) 

5 2

100



Описание операции

М1 и М 2 молотками выбивают конусные штыри из петель двух смежных панелей опалубки и складывают их в деревянные ящики.

М1 и М 2 ломами разводят две отсоединенные друг от друга панели. Поочередно отсоединяют все последующие панели от бетона.

М1 и М 2 поднимаются по стремянкам к  монтажным петлям блока опалубки и одевают крю ки стропа на монтажные петли опалубки. Выпол» 
нив строповку, М1 и М 2  убирают стремянки. По команде М1 машинист крана поднимает и перемещает блок опалубки к  месту установки.

М1 и М 2  принимают блок опалубки на площадку. П о  сигналу М1 машинист крана устанавливает опалубку и ослабляет натяжение стропа. 
Поднявшись по лестнице, М1 и М 2  отцепляют крю ки стропа. М1 да?т команду машинисту крана поднять строп. Убирают стремянки.

М1 скребком на удлиненной ручке очищает рабочую поверхность опалубки от налета цементного молока и налипшего бетона. М 2 кистью 
на удлиненной ручке наносит на поверхность опалубки сплошной слой эмульсии.
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Схема организации рабочего места 
1 -  забетонированные под кол онни ки ; 2 
установленная опалубка; 3 —  снимаемая 
опалубка; 4 —  автокран К-69; 5 —  короба 
опалубки ; 6 — ведро с эмульсией; 7 — пло­
щадка для очистки опалубки 
М — рабочие места м онтаж ников
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